CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022
CONTRATO N° 87/2021
DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2021 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA REPARACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP (ACCESORIOS DE PLÁSTICOS) EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES"- PLURIANUAL- ID N° 390.902

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de mayo del año **2022,** entre la ESSAP S.A. representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° 721.270, en su carácter de Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges N° 516 entre San José y Brasil con Teléfono N° 225-001/3, RUC N° **80024191-6**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **IMPERPLAST INGENIERÍA S.A.**, con RUC N° 80026565-3, representada para este acto por el **Ing: Nelson Ladislao Benítez López** con Cédula de Identidad N°447.122 en su carácter de Presidente y el **Ing. Nelson Daniel Benítez Aguilar** con Cédula de Identidad N°2.045.149 en su carácter de Director, domiciliada en la calle Monseñor Hermenegildo Roa N°369- Ita Enramada de la ciudad de Asunción, República del Paraguay; con Teléfono N° 021 905-532, denominada en adelante **CONTRATADO**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01/2022 al Contrato N° 87/2021 referente a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2021 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA REPARACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP (ACCESORIOS DE PLÁSTICOS) EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES"- PLURIANUAL- ID N° 390.902, de conformidad a la Ley N°2051/2003 en concordancia con el Art. 61 de la Resolución DNCP N°5695/2019, y al Acta de Directorio N°1535/2022, Resolución N°10 de fecha 10 de mayo del 2022, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Numeral 1°

Que, el presente Convenio Modificatorio N° 01/2022, tiene por objeto suprimir del Contrato Principal N°87/2021; los ítems 30,52, 53, 133 quedando así con una disminución del monto máximo del presente Contrato, que asciende a la suma de Gs. 2.598.579.300 (guaraníes dos mil quinientos noventa y ocho millones quinientos setenta y nueve mil trescientos) *IVA incluido* y el monto mínimo a Gs. 1.299.289.650 (guaraníes mil doscientos noventa y nueve millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta) *IVA incluido*, conforme al siguiente detalle:

N° de ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA incluido	Monto Mínimo	Monto Máximo
	LLAVE DE PASO PVC 1/2 ROSCA HEMBRA, NBR 11306	Unidad	EVENTO	KRONA	BRASIL	5.600	11.200	8.747	48.983.200	97.966.400
52	CODO PVC SOLDABLE 90° DE 32 X 32 MM, NBR 5648	Unidad	EVENTO	KRONA	BRASIL	500	1.000	2.177	1.088.500	2.177.000
53	CODO PVC SOLDABLE 90° DE 40 MM PVC 90°, NBR 5648	Unidad	EVENTO	KRONA	BRASIL	250	500	3.707	926.750	1.853.500

IMPERPLAST INGENIERIA S.A. Asunción - Paraguay

Abg. Marco A. Pereira Asesor Legal Adjunto ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta Presidente essap sa

133	ALMA DOBLE DE 2". IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unidad	EVENTO	KRONA	BRASIL	1.000	2.000	8.078	8.078.000	16.156.000
TOTAL									**59.076.450**	**118.152.900**

El monto máximo *del contrato es de G. 2.716.732.200 (guaraníes dos mil setecientos dieciséis millones setecientos treinta y dos mil doscientos) IVA incluido, quedando al suprimirse los ítems a Gs. 2.598.579.300 (guaraníes dos mil quinientos noventa y ocho millones quinientos setenta y nueve mil trescientos) IVA incluido.*

El monto mínimo *del contrato es de G. 1.358.366.100 (guaraníes mil trescientos cincuenta y ocho millones trescientos sesenta y seis mil cien) IVA incluido, quedando al suprimirse los ítems a Gs. 1.299.289.650 (guaraníes mil doscientos noventa y nueve millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta) IVA incluido.*

Numeral 2°

Que, las demás Cláusulas del Contrato Principal N° 87/2021, que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio N°01/2022, permanecen válidas e inalteradas.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

IMPERPLAST INGENIERIA S.A. Asunción - Paraguay

Ing. Nelson Ladislao Benítez López
Presidente
IMPERPLAST INGENIERÍA S.A.

Ing. Nelson Daniel Benítez Aguilar
Director
IMPERPLAST INGENIERÍA S.A.

Ing. Natalicio Esteban Chase Acosta
Presidente de Directorio
ESSAP S.A.

Abg. Mario A. Pereira
Asesor Legal Adjunto
ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3