DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma LAYA CONSTRUCCIONES S.A., domiciliada en Cerro León N° 249 entre Yegros e Iturbe, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora María Elena Moreno Vda. de Ayala, con Cédula de Identidad Civil N° 600.448 y la Señora Elena Beatriz Ayala Moreno, con Cédula de Identidad Civil N° 3.014.388, denominada en adelante el "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 al Contrato N° 8703/2022, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1685/2021, "Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 2", ID 391949, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 2, forma parte del Contrato N° 8703/2022, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 25 de marzo de 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1685/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 2", Lotes 2, 4 y 6. Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 2, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio para los Lotes 2, 4 Y 6, según el siguiente detalle:

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario Reajustado a partir de JUL/2023 (Resolución P/CP/Nº 7613) AP2	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote G (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
2	1	ESTACIÓN BARRIO SAN PEDRO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	10.435.711	2	Mes	20.871.422
	2	ESTACIÓN ITACURUBÍ DEL ROSARIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	10.427.639	2	Mes	20.855.278
	3	SUBESTACIÓN PEDRO JUAN CABALLERO (INCLUYE DEPÓSITO AMAMBAY Y TALLER) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	11.604.642	2	Mes	23.209.284
	4	SUBESTACIÓN CAPITÁN BADO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	7.151.924	2	Mes	14.303.848
	5	SUBESTACIÓN CRUCE BELLA VISTA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.838.978	2	Mes	11.677.956
	6	SECCIÓN ATENCIÓN DE RECLAMOS PEDRO JUAN CABALLERO - Áreas Cubiertas y Libres	11.850.194	2	Mes	23.700.388
Monto Total Ampliación - Lote 2						**114.618.176**

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494 - 8
Tel. 371 154 - 371 342

Lic. César Gustavo Zenu
División de Servicios Generales y Transporte

Lic. Víctor Manuel Sosa
Dpto. de Servicios Generales

Ing. FELIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8703/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1685/2021

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario Reajustado a partir de JUL/2023 (Resolución P/CP/N° 7613) AP2	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
4	1	ESTACIÓN NATALIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.873.646	2	Mes	11.747.292
	2	ESTACIÓN CAMBY RETA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.873.646	2	Mes	11.747.292
	3	SUBESTACIÓN PIRAPÓ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	10.316.020	2	Mes	20.632.040
	4	ESTACIÓN TRINIDAD (INCLUYE DEPÓSITO DE COLUMNAS) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	10.316.020	2	Mes	20.632.040
	5	SUBESTACIÓN FRAM (ESTACIÓN REMOTA) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	10.316.020	2	Mes	20.632.040
Monto Total Ampliación - Lote 4						**85.390.704**

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario Reajustado a partir de JUL/2023 (Resolución P/CP/N° 7613) AP2	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
6	1	ESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL HERNANDARIAS - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	15.737.910	2	Mes	31.475.820
	2	ESTACIÓN ITAKYRY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	11.685.747	2	Mes	23.371.494
	3	ESTACIÓN KM 30 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	6.779.968	2	Mes	13.559.936
	4	SUBESTACIÓN HERNANDARIAS - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.761.905	2	Mes	11.523.810
	5	SUBESTACIÓN MICROCENTRO CIUDAD DEL ESTE - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.770.065	2	Mes	11.540.130
	6	SUBESTACIÓN MINGA PORÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.948.320	2	Mes	11.896.640
	7	SUBESTACIÓN NARANJAL - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	5.943.926	2	Mes	11.887.852
	8	SUBESTACIÓN KM 15 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	7.071.202	2	Mes	14.142.404
	9	ESTACIÓN ALTO PARANÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	13.410.554	2	Mes	26.821.108
Monto Total Ampliación - Lote 6						**156.219.194**

CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total de este Convenio Modificatorio N° 2, asciende a ₲ 356.228.074.- (Guaraníes trescientos cincuenta y seis millones doscientos veintiocho mil setenta y cuatro), IVA Incluido.

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494 - 8
Tel. 371 154 - 371 342

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

La Ejecución de los Trabajos del presente Convenio Modificatorio N° 2, será según el siguiente detalle:

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
2	1	ESTACIÓN BARRIO SAN PEDRO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	2	ESTACIÓN ITACURUBÍ DEL ROSARIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	3	SUBESTACIÓN PEDRO JUAN CABALLERO (INCLUYE DEPÓSITO AMAMBAY Y TALLER) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	4	SUBESTACIÓN CAPITÁN BADO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	5	SUBESTACIÓN CRUCE BELLA VISTA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	6	SECCIÓN ATENCIÓN DE RECLAMOS PEDRO JUAN CABALLERO - Áreas Cubiertas y Libres	01/01/2024	29/02/2024

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
4	1	ESTACIÓN NATALIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	2	ESTACIÓN CAMBY RETA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	3	SUBESTACIÓN PIRAPÓ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	4	ESTACIÓN TRINIDAD (INCLUYE DEPÓSITO DE COLUMNAS) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	5	SUBESTACIÓN FRAM (ESTACIÓN REMOTA) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
6	1	ESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL HERNANDARIAS - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	2	ESTACIÓN ITAKYRY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	3	ESTACIÓN KM 30 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	4	SUBESTACIÓN HERNANDARIAS - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	5	SUBESTACIÓN MICROCENTRO CIUDAD DEL ESTE - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	6	SUBESTACIÓN MINGA PORÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	7	SUBESTACIÓN NARANJAL - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	8	SUBESTACIÓN KM 15 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024
	9	ESTACIÓN ALTO PARANÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/01/2024	29/02/2024

Ing. FELIX SOSA
Presidente

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494 - 8
Tel. 371 154 - 371 342

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CLÁUSULA QUINTA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato, que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 2, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio N° 2, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha.....26 FEB. 2024.....

María Elena Moreno Vda. De Ayala
C.I. N° 600.448

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
R.U.C. 80020494 - 8
Tel. 371 154 - 371 342

Ing. FELIX SOSA
Presidente

Elena Beatriz Ayala Moreno
C.I N° 3.014.388
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC N° 80020494-8

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino

Lic. Francisca Sosa O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Abog. José Vega Insfrán
Dirección de Servicios Administrativos
Director