Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 4140/2022

Asunción, 21 de diciembre de 2022

Señores
ELC- ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.
Correo: contacto@elc.com.py
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 13/2021.** Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) - ID 393.483. **CONTRATO S.G. MINISTRO 137/2022.**

Obj.: Aprobación de Curva de Avance Físico Financiero Reprogramada. Lote 5. Consorcio Puentes Paraguay.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato de la referencia, y en respuesta a su nota MOPC/ELC/FP2T/121/2022 de fecha 14 de diciembre de 2022, en la que remiten el Cronograma de Actividades y la Curva de Avance Físico Financiero actualizados según las prórrogas solicitadas (130 días), en función a la nueva fecha 10/03/2024 de terminación, por el Consorcio Puentes Paraguay y que fueran del visto bueno de la Dirección de Caminos Vecinales según Nota Nº 3912/2022.

Al respecto, luego del análisis realizado por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, y en base a la recomendación de la Fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales aprueba el Cronograma de Trabajo y la Curva de Avance Físico Financiero reprogramada presentada, y se remiten dos documentos firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOP y C
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. CÉSAR NUÑEZ YEGER
Encargado de Despacho
Dirección de Caminos Vecinales

C.C.: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY