147 (ciento cuarenta y siete)

CONSORCIO CENTRAL

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

DEFENSA NACIONAL Y PARQUE DEL YACHT - CEL.: 0982 441 497
LAMBARÉ - PARAGUAY

RUC: 80104962-8
Timbrado N° 15359257
Fecha Inicio Vigencia 11 / 01 / 2022
Fecha Fin Vigencia 31 / 01 / 2023

FACTURA

N° 001-001 0000157

FECHA DE EMISIÓN: 03 de Mayo de 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ◯ CREDITO ◯ X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

DIRECCION: Oliva esq. Alberdi.- TELEFONO:

NOTA DE REMISION Nº: FECHA:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **AJUSTE DE COSTOS REGULARIZACION C01//C016 AJUSTE INICIAL C17/C33**, de la Obra:"**PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CENTRAL AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA LOTE 7 ITA"**, Contrato SG MINISTRO N° 422/2018 firmado en fecha 19/12/2018				
	DETALLE DE FACTURA				
	1- Monto de los trabajos del mes				
	2- Monto de la devolucion del Anticipo				
	3- Reasjuste de precio 573.169.411				
	4- Monto de la Factura 573.169.411				**573.169.411**
	Retencion Caucional 5%(IVA INCLUIDO) **28.658.471**				
SUBTOTALES					**573.169.411**
TOTAL A PAGAR	GUARANIES: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE.				**573.169.411**

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DGV - MOPC

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 52.106.310 TOTAL IVA: 52.106.310

GRÁFICA DIONISIO *de Dionisio Amarilla R.* - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II - Lambaré
Tel.: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Habilitación Nº 1019

25 Hx3 del 151 al 175 - Enero/2022

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CONTRATISTA CONSORCIO CENTRAL (CHAVES CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERIA) Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 146 (Ciento Cuarenta y Seis)

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	19/12/2018	A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	18/01/2019	A. Prog. Modif. Vig.	0, 00 %	0, 00 %
PLAZO CONTRACTUAL:	24 Meses	Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 32.297.026.320	Teórico	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 35.526.728.952			
PLAZO VIGENTE:	33 Meses			
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 38.755.148.839			
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 42.630.663.723			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	568.567.198
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:15 - Marzo/2020)	4.602.213
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	573.169.411
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-28.658.471
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	573.169.411
	9. Son guaranies: Quinientos setenta y tres millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos once	

.....

ING. JAIME GIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CENTRAL (CHAVES CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERIA)

.....

ING. LOSNARDI COLMAN FERNANDEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC