SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Viva Paraguay

ADDENDA N° 001/2012

CONTRATO Nº 18/12 "REMODELACION DEL ESTADIO YKUA PYTA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038383-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **MARCELO LUIS BEDOYA MURTO**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **Ing. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA** con Cédula de Identidad Nº 721.270, **representante legal de la firma JONICA S.A. con** RUC. 80017048-2, domiciliado en la calle Mariano Molas Nº 122 c/ Mcal. López de la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 021-623.017, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 001/12 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 18/2012 "REMODELACION DEL ESTADIO YKUA PYTA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 02/12, Resolución de Adjudicación Nº 520/12, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO

La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 18/12 "REMODELACION DEL ESTADIO YKUA PYTA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"** según el siguiente detalle:

1.1. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES)

NRO.	RUBROS ADICIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cimiento de piedra bruta	M3	46,50	231.211	10.751.312
2	Muro de contención	M2	28,60	124.100	3.549.260
3	Gradas de mampostería	Ml	36,60	142.000	5.197.200
4	Relleno y compactación	M3	52,00	107.400	5.584.800
5	Azotada impermeable	M2	28,60	11.400	326.040
6	Revoque de muro con hidrófugo	M2	28,60	19.700	563.420
7	Pintura sintética	M2	28,60	18.600	531.960
8	Desmonte de puerta de rejas	Unidad	1,00	300.000	300.000
9	Demolición de pared	M2	20,00	9.700	194.000
10	Excavación para escalera	M3	12,00	30.250	363.000
11	Cimiento de piedra bruta	M3	7,60	231.211	1.757.204
12	Muro de contención	M2	15,40	124.100	1.911.140
13	Relleno y compactación	M3	12,00	107.400	1.288.800
14	Demolición de piso interior	M2	250,00	7.560	1.890.000
15	Gradas de mampostería	Ml	42,70	124.100	5.299.070
16	Limpieza y retiro de escombros	M3	15,00	49.750	746.250
17	Cálculo estructural	Gl	1,00	15.000.000	15.000.000
TOTAL					**55.253.455**

Son guaraníes: cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco.-

1.1.1: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs. 55.253.455 (guaraníes cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco), IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Dirección de Fiscalización de Obras Publicas.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 18/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los..NUEVE.....días del mes de Octubre del año dos mil doce.-

Ing. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA
Jónica S.A.
CONTRATISTA

Don MARCELO LUIS BEDOYA MURTO
Ministro Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE