Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

**Encarnación, 24 de abril de 2024.-**

**EMPRESA**
**SAN PABLO METALURGICA**
**CONSTRUCCIONES**

**PRESENTE:**

**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN** cumple en informarle que por Res. Municipal Nº 4914 de fecha 13 de mayo de 2024, se ha resuelto: la prórroga de plazo de ejecución del CONTRATO Nº 82/2023 resultado del proceso identificado como LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2023 PARA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL"– I.D. N°433.670 – LOTE 9, celebrado con la EMPRESA SAN PABLO METALURGICA CONSTRUCCIONES, con R.U.C Nº 2986184-5, del Sr. MIGUEL ANGEL GOLASIK, con C.I. Nº 2.986.184, por el plazo de 17 (diecisiete) días, a ser contado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución.

Al respecto se adjunta:

- Copia de la Res. Mun. Nº 4860/2024
- Copia del Dictamen Auditoria
- Copia del Dictamen Técnico

Por este medio, queda Usted debidamente notificado.

U.O.C UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · ENCARNACIÓN · GOBIERNO MUNICIPAL

**Lic. Yolanda Servin A.**
**Directora de la U.O.C.**

Miguel Angel Golasik B.
RUC: 2986184-5

Scanned with CamScanner