RESOLUCION G.A.P N° 442/2022.

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA Nº 2 MODIFICATORIA CONTRACTUAL AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL LLAMADO LPN 06/2021 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE – PLURIANUAL 2022

Ciudad del Este, 15 de marzo de 2022.-

VISTO:

El Memorando de la Unidad Operativa de Contrataciones solicitando la autorización de la adenda Nº 2 modificatoria contractual ampliación del monto para el llamado **LPN 06/2021 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE – PLURIANUAL 2022 ".** Y;

CONSIDERANDO:

Que, existe la necesidad de modificar lo estipulado en la **CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:** la que será ampliada, conforme a los Dictámenes de Asesoría Jurídica GAP Nº 07/2022, Nota de la empresa **ITINERA S.A.** Y la recomendación del Secretario de Obras, quedando redactada de la siguiente manera:

2- CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051): Para los fines de ésta Adenda se conviene ampliar, la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 38/2021**, incluyendo **la Descripción de los Trabajos adicionales con el Precio Total, según el siguiente detalle,** conforme al **Art. 63 de la Ley Nº 2051**.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
3	**Servicios de Remoción de terreno**				
3.1	Movimiento de Suelo(Excavación para encadenado inferior 0,15x0,30)	Metros cúbicos	4,59	195.000	895.050
	ALCANCE TOTAL				**895.050**
	Servicios de Demolición				
	Demolición de mampostería(muralla existente)	Metros cuadrados	12,0	25.000	300.000
	ALCANCE TOTAL				**300.000**
	Reparación total de 3 Aulas				
Lugar: Escuela Básica N° 273 Alvar Núñez Cabeza de Vaca					
Distrito: Hernandarias					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
19	**Revoques**				
19.1	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	25	43.875	1.096.875
22	**Carpintería Metálica**				
22.1	Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20 en zonas faltantes	Metros cuadrados	12,2	341.250	4.163.250
32	**Servicio de pintura de paredes y murallas**				
32.2	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	14	40.950	573.300
32.3	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	14	37.050	518.700
	ALCANCE TOTAL				**6.352.125**
	Revoques				
	Mochetas para cerramiento de mampostería alrededor de las aberturas metálicas(ventanas)	Metros cuadrados	12	43.875	526.500
	Desmontaje y/o colocación de puertas y ventana				
	Retiro de Ventanas Existentes	Unidad	24	48.750	1.170.000
	ALCANCE TOTAL				**1.696.500**
	TOTAL				**9.243.675**

Abog. Roberto Pérez Gonzale
Secretario General
Gobernación del Alto Paraná

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

El monto total de esta ampliación asciende a la suma total de guaraníes nueve millones doscientos cuarenta y tres mil seiscientos. (Gs. 9.243.675).

LA CONTRATANTE no efectuara ningún servicio que pueda tener como consecuencia gastos superiores a las sumas mencionadas, sin la autorización por escrito de la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**

LA CONTRATANTE deberá ampliar el monto de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme al monto de la Adenda. Este requisito es indispensable y condicionante para la ampliación adicional del Contrato de la mencionada Clausula.

Queda expresamente establecido que todas las demás condiciones pactadas originalmente en el Contrato Principal siguen vigentes.

POR TANTO: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ,

RESUELVE

Art. 1. AUTORIZAR LA ADENDA Nº 2 MODIFICATORIA CONTRACTUAL AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL LLAMADO LPN 06/2021 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE – PLURIANUAL 2022, por motivos mencionados más arriba.-

Art. 2. ENCOMENDAR, a la Unidad Operativa de Contrataciones la realización de trámites y procesos necesarios, ajustado a las disposiciones legales que rigen en la materia.-

Art. 3. COMUNICAR a quienes corresponda y una vez cumplido archivar.-

GOBERNACION DE ALTO PARANA

Abg. Roberto Pérez González
Secretario General

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador del Alto Paraná