LPN Nº 05/2017 "PROVISION DE EQUIPOS, MONTAJES E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER) DEL MSP y BS – PLURIANUAL." - ID N° 320.230

ADENDA Nº 02 AL CONTRATO Nº 311/2017 – COMTEL S.A.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de Agosto de 2013 ,y, el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados ambos a suscribir la presente Adenda al Contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 1267 de fecha 27 de Noviembre de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y, por la otra, la firma **COMTEL S.A.**, RUC Nº80016715-5, domiciliada en Vicepresidente Sánchez 731 c/ Herrera, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Orlando Gilardoni Ramos**, con Cédula de Identidad N° 826.133, según Poder Especial Amplio otorgado por el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt con Reg. Nº 528, Esc. Nº 639, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al contrato para la PROVISION DE EQUIPOS, MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER) DEL M.S.P. Y B.S. PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Visto: La Nota DGTIC N° 871 de fecha 27 de Noviembre de 2017, presentada por la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación, donde solicita Adenda al Contrato N° 311/2017, suscrito con la firma COMTEL S.A., en el marco de la LPN N° 05/2017 "PROVISION DE EQUIPOS, MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER) DEL M.S.P. Y B.S. PLURIANUAL" consistente en la modificación del Cronograma de Entrega.

Por Dictamen A.J. DGOC Nº 549 de fecha 27 de Noviembre de 2017, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, teniendo en cuenta lo solicitado por la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación, y las justificaciones para la misma; no encuentra objeciones legales para seguir con los trámites administrativos de rigor.

Que por Resolución DGOC Nº 1267 de fecha 27 de Noviembre de 2017, se aprueba la Adenda al Contrato N° 311/2017, suscrito con la firma COMTEL S.A., en el marco de la LPN N° 05/2017 "PROVISION DE EQUIPOS, MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER) DEL M.S.P. Y B.S. PLURIANUAL"

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusula Nº 7 del Contrato Principal, consistente en la modificación del Cronograma de Entrega; sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS BIENES.

Cronograma de entrega e implementación							
Periodo	Hitos	DIAS					
		0	65	100	180	220	270
2017	Firma del Contrato y Orden de Compra	X					
	Entrega de los Bienes y equipos (Ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)		X				
	Readecuación del Sitio Secundario (Ítem 3)			X			
2018	Entrega del Data Center Principal, Generador, Transformador y tablero de transferencia (Ítem 1, Ítem 4 , Ítem 5 e Ítem 6)				X		
	Entrega de los Racks Cofres (Ítem 2)					X	
	Culminación del Proyecto y firma de acta de recepción definitiva						X

comtel

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Diciembre de 2017.

Sr. Orlando Gilardoni Ramos
CONTRATISTA
comtel

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE
Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE
Ing. Sergio Ramón Barrios
Director General Operativo de Contrataciones
M.S.P. y B.S.