Asunción, 20 de octubre del 2022.-

Señor:
Fredy Noguera, Coordinador de la UOC
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
PRESENTE:

Ref.; LCO N°. 08/2022 "ADQUISICIÓN DE HPA – VSAT DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL" ID (Portal): 406.847

Por medio de la presente, como presidente de la empresa OMNI S.A., contratista del llamado de referencia, me dirijo a usted a fin de manifestar cuanto sigue:

Las partes han firmado el CONTRATO N°. 15/2022 el 12 de mayo del 2022, accediendo al cobro del anticipo financiero el día 25 de agosto del 2.022, y atendiendo al PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES estipulado en la página 24 del Pliego de Bases y Condiciones que taxativamente dice: "*La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:* ***Desde el momento del pago del anticipo, hasta la fecha de entrega de los equipos solicitados, el tiempo máximo de entrega es de 150 días corridos***", el plazo de entrega es hasta el día 22 de enero del 2.023.

Que, muy a pesar nuestro, la empresa fabricante "SATCOM Services" nos comunica que por retrasos en la producción no podrá enviar el pedido sino hasta en fecha 13 de enero del 2023 aproximadamente, según puede verificar en las conversaciones vía e-mail, cuyas copias adjuntamos a la presente.

Q esta situación nos hace solicitar una prorroga del plazo de entrega de 150 días desde la fecha, a de poder cubrir con el contrato, en atención a que el retraso por fuerza mayor, lo cual escapa totalmente de nuestras posibilidades de adelantar.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. -

Firma:
OMNI S.A.
Nombre: *Eduardo De Gasperi - PRESIDENTE*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *OMNI S.A.-RADAR*

Asunción, 27 de octubre del 2022.-

Señor:
Fredy Noguera, Coordinador de la UOC
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
PRESENTE:

Ref.; LCO N°. 08/2022 "ADQUISICIÓN DE HPA – VSAT DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL" ID (Portal): 406.847

Por medio de la presente, como presidente de la empresa OMNI S.A., contratista del llamado de referencia, me dirijo a usted a fin de manifestar cuanto sigue:

Las partes han firmado el CONTRATO N°. 15/2022 el 12 de mayo del 2022, accediendo al cobro del anticipo financiero el día 25 de agosto del 2.022, y atendiendo al PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES estipulado en la página 24 del Pliego de Bases y Condiciones que taxativamente dice: "*La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:* ***Desde el momento del pago del anticipo, hasta la fecha de entrega de los equipos solicitados, el tiempo máximo de entrega es de 150 días corridos***", el plazo de entrega es hasta el día 22 de enero del 2.023.

En atención a la nota enviada por la firma "SATCOM Services" en fecha 25 de octubre de 2.022 adjunto remitimos a fin de poder anexar como documento complementario a la nota de solicitud de prórroga enviada en fecha 20 de octubre de 2.022.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. -

OMNI S.A.

Firma:
Nombre: *Eduardo De Gasperi - PRESIDENTE*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *OMNI S.A.-RADAR*