ADENDA N° 01/2023

PRÓRROGA DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°145/2022 DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL LOTE N° 1

PRORROGA DE PLAZO DEL CONTRATO N°145/2022

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el **ABG, JULIO CESAR ROMERO PEDROZO** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con C.I. N° 3.179.566; y **el LIC. DENIS BRAULIO ROA LEON**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con C.I. N° 2.884.153 por una parte; por la otra la firma **MORENO INGENIERIA** con **RUC N° 4845846-9** domiciliada en la calle Nuestra Señora del Pilar N° 06 entre del Maestro y Tajy de la Ciudad de Luque, Republica del Paraguay, representada en este acto por el ING. RICARDO MORENO BALBUENA, con C.I. N° 4.845.846, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar la presente ADENDA que se regirá por las siguientes cláusulas.

CLAUSULA PRIMERA: CONCEDER, la prórroga del cronograma de ejecución de las obras del contrato N° 145/2022, por un plazo de 73 (setenta y tres) días, contados a partir del 29 de junio del año en curso hasta el 9 de setiembre del mismo año.

CLAUSULA SEGUNDA: esta adenda al contrato mencionado forma parte íntegramente del mismo. Por tanto, las demás clausulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Caacupé, República del Paraguay a los 23 días del mes de junio del año 2023.

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario General

Abg. Julio Cesar Romero Pedrozo
Gobernador

ING. RICARDO MORENO BALBUENA
Contratista

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Gobierno Departamental de Cordillera - Secretaría General
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351
e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py