CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 CE N° 01/2022 CONTRATO N° 113/2022 ID 405.290.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de Septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 1.049.971**, que en el texto de este contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, y la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.**, con **RUC N° 80004169-0** domiciliada en Pastor Filáritiga N°1698 c/ Avda. Prócer Agustín Yegros, Barrio Carmelitas, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. LEÓNIDAS RENE ZAMORA TARDÍO** con **C.I. N° 1.133.967**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 113/2022**, celebrado en fecha 28 de noviembre de 2022, en el marco de la **CONTRATACION POR EXCEPCIÓN N° 01/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, PASARELA RODANTE Y ESCALERAS MECÁNICAS OTIS DEL AIG – AD REFERÉNDUM"**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 250/2023** de fecha 06 de octubre de 2023, y **Resolución de Rectificación N° 39/2024** de fecha 16 de enero de 2024 de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen de Asesoría Jurídica N° 03/2023** y el **Dictamen N° 126/2023**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 113/2022.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, otorgando una ampliación de contrato por un monto de **Gs. 122.124.548 (Guaraníes Ciento Veintidós Millones Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Ocho)** y la extensión de la vigencia hasta el **29 de febrero de 2024.**

LOTES	MONTO TOTAL DE CADA LOTE	20% AMPLIACION
1	304.200.390	60.840.078
2	149.448.650	29.889.730
3	156.973.700	31.394.740
TOTAL AMPLIACION DEL CONTRATO N° 113/2022		GS. 122.124.548

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01 (una) página, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 16 días del mes de enero del año 2024.**

Sr. LEÓNIDAS RENE ZAMORA TARDÍO
COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

Don. NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL