143 (ciento cuarenta y tre

CONSORCIO CENTRAL

(CHAVES CONSTRUCCIONES – CALDETEC INGENIERIA)

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

COD. 11602022

CONTRATISTA CONSORCIO CENTRAL (CHAVES CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERIA) Tel: Email:	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN Tel:

CERTIFICADO DE REAJUSTE N° 2

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 1	Enero/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 2	Febrero/2019	REGULARIZACION	141.181
Certificado Nº 3	Marzo/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 4	Abril/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 5	Mayo/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 6	Junio/2019	REGULARIZACION	-450.594
Certificado Nº 7	Julio/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 8	Agosto/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 9	Septiembre/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 10	Octubre/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 11	Noviembre/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 12	Diciembre/2019	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 13	Enero/2020	REGULARIZACION	1.680.191
Certificado Nº 14	Febrero/2020	REGULARIZACION	701.924
Certificado Nº 15	Marzo/2020	REGULARIZACION	2.529.511
Certificado Nº 16	Abril/2020	REGULARIZACION	0
Certificado Nº 17	Mayo/2020	INICIAL	25.689.916
Certificado Nº 18	Junio/2020	INICIAL	97.157.913
Certificado Nº 19	Julio/2020	INICIAL	80.783.232
Certificado Nº 20	Agosto/2020	INICIAL	47.834.299
Certificado Nº 21	Septiembre/2020	INICIAL	22.096.719
Certificado Nº 22	Octubre/2020	INICIAL	29.823.659
Certificado Nº 23	Noviembre/2020	INICIAL	95.104.107
Certificado Nº 24	Diciembre/2020	INICIAL	21.604.942
Certificado Nº 25	Enero/2021	INICIAL	1.194.073
Certificado Nº 26	Febrero/2021	INICIAL	1.074.666
Certificado Nº 27	Marzo/2021	INICIAL	13.196.010
Certificado Nº 28	Abril/2021	INICIAL	18.548.779
Certificado Nº 29	Mayo/2021	INICIAL	56.972.443
Certificado Nº 30	Junio/2021	INICIAL	0
Certificado Nº 31	Julio/2021	INICIAL	0
Certificado Nº 32	Agosto/2021	INICIAL	0
Certificado Nº 33	Septiembre/2021	INICIAL	57.486.440
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	**568.567.198**
		TOTAL REGULARIZACIONES DE REAJUSTES	**4.602.213**
		TOTAL DE REAJUSTES	**573.169.411**

ING. JAIME GIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CENTRAL (CHAVES CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERIA)

ING. LOSNARDI COLMAN FERNANDEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

141 (Ciento Cuarenta y Un)

RETENCION (5%)	0
SUBTOTAL	521.063.101
IVA 10%	52.106.310
TOTAL	573.169.411

ING. JAIME GIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CENTRAL (CHAVES CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERIA)

ING. LOSNARDI COLMAN FERNANDEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC