JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA 0000005

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

07/01/24= Sin actividad en obra por lluvia.

08/01/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

09/01/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

10/01/24= Sin actividad en obra por lluvia.

11/01/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

12/01/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 8.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

0000007

LIBRO DE OBRA

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°: ---

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

16/01/24= Sin actividad en obra por lluvia

17/01/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

18/01/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández Socio Gerente A&F Ingeniería	Ing. FÉLIX N. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 8.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000011

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

08/02/24 = Sin actividad en obra por lluvia.
09/02/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
10/02/24 = Sin actividad en obra por lluvia
11/02/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
12/02/24 = Sin actividad en obra por lluvia
13/02/24 = Sin actividad en obra por lluvia
14/02/24 = Sin actividad en obra por lluvia
15/02/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
16/02/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA
Ing. Civil Fabio Fernández Socio Gerente A&F Ingeniería	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 9.235

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000013

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

19/02/24= Sin actividad en obra por lluvia

20/02/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

21/02/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández Socio Gerente A&F Ingeniería **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000015

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

24/02/24= Sin actividad en obra por lluvia

25/02/24= Sin actividad en obra por lluvia

26/02/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

27/02/24 = Sin actividad en obra por lluvia

28/02/24= Sin actividad en obra por lluvia

29/02/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

01/03/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000017

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

03/03/24 = Sin actividad en obra por lluvia.

04/03/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

05/03/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Ferrandez Socio Gerente A&F Ingeniería	Arq. FÉLIX H. BORINSKY Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.295
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0300019

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

07/03/24= Sin actividad en obra por lluvia

08/03/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

09/03/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX N. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000021

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

16/03/24 - Sin actividad en obra por lluvia

17/03/24 = Sin actividad en obra por lluvia

18/03/24 = Sin actividad en obra por lluvia

19/03/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvias

20/03/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvias

21/03/24 = Sin actividad en obra por lluvia

22/03/24 - Sin actividad en obra por afectación de lluvias

23/03/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvias

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000023

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: ~~Soleado~~ Lluvioso

03/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia

04/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000025

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

06/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia

07/04/24 = Sin actividad en obra por afectación

08/04/24 = Sin actividad en obra por afectación

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalía de Obras

Ing. FÉLIX N. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.285

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000027

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

10/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia.
11/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
12/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
13/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia
14/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
15/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia
16/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia.
17/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
18/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
~~19/04/24~~

OBSERVACIONES

Mg. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.455

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000029

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

22/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia

23/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia

24/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

25/04/24 = Sin actividad en obra por lluvia.

26/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

27/04/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES

Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000031

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

01/05/24 = Sin actividad en obra por lluvia

02/05/24 = Sin actividad en obra por lluvia

03/05/24 = Sin actividad en obra por lluvia

04/05/24 = Sin actividad en obra por lluvia

05/05/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

06/05/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

07/05/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. LORIN
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000033

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

12/05/24= Sin actividad en obra por lluvia

13/05/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvias.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández Socio Gerente A&F Ingeniería	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000035

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

16/05/24 = Sin actividad en obra por lluvia

17/05/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvias

18/05/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvias

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández Socio Gerente **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras Arq. FÉLIX H. BORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.255 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000037

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

22/05/24= Sin actividad en obra por lluvia.

23/05/24= Sin actividad en obra por lluvia

24/05/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvias

25/05/24= Sin actividad en obra por afectación de lluvias

OBSERVACIONES

Ms. Civil Fabio Fernández Socio-Gerente A&F Ingeniería	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000040

OBRA: Concurso de ofertas N°:21/2023- Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435.624

LOTE N°:

CONTRATO:86/2023

CONTRATISTA:A&F INGENIERÍA,CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

14/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
15/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
16/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
17/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
18/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
19/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
20/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
21/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
22/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
23/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
24/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
25/oct/24 = Sin actividad en obra por lluvia
26/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
27/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia
28/oct/24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 9.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista