Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 05/2018
CONTRATO N° 11 /2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. **GUSTAVO RAUL BOGARIN**, con C.I. N° 600.849, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra el **CONSORCIO CHACO 2G,** representada por el señor **MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO** con Cédula de Identidad N° 484.810 y RUC N° 80097776-9, con domicilio en Pariri casi Tobati N° 1013, de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 11/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIÓNES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente adenda, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 372 de fecha 20 de diciembre de 2018, las partes acuerdan modificar, la CLAUSULA 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art 37, inciso c de la Ley N° 2051/03), quedando de la siguiente manera:

Ampliar el monto del contrato, por un valor de Gs. 1.121.998.431 (Guaraníes un mil ciento veintiún millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y uno), conforme a la planilla que se adjunta, y forma parte de la presente Adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
El Art. 2° de la Resolución UEPP – MEC N° 372 de fecha 20 de diciembre de 2018, modifica la CLAUSULA 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art 37, inciso d de la Ley N° 2051/03) ampliando el plazo de ejecución del referido contrato por 54 días calendario.

CLAUSULA TERCERA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.
En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de 2018 del dos mil dieciocho.

MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHACO 2G

GUSTAVO RAÚL BOGARÍN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 CONSORCIO CHACO 2G

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PROYECTO 822														
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS	INVERSIÓN PREVISTA				INVERSIÓN REAL			
1	**908022**	**6136**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 1357 Emiliano R. Fernández**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**553.114.874**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**562.976.322**
					A-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	149.233.834	149.233.834
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	152.469.726	152.469.726
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	17.410.810	17.410.810
					D-	Reposición de aulas	Un	3	41.683.882	125.051.645	Un	1,00	147.909.329	147.909.329
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	188	221.694	41.678.455	ml	170,00	221.694	37.687.980
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	54	113.269	6.116.522	ml	54,00	113.269	6.116.526
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	99	82.597	8.177.125	m²	99,00	82.597	8.177.103
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						RUBROS ADICIONALES								
						Demolición de cercado existente		0	0	0	ml	170,00	30.733	5.224.610
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
2	**908018**	**6132**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 1858 Petrona Giménez de Silvero**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**845.376.510**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**1.158.198.955**
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	2,00	193.859.536	387.719.072
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	146.146.590	146.146.590
					C-	Reposición de aulas	Un	8	41.683.882	333.471.052	Un	1,00	230.751.061	230.751.061
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.040.967	89.040.967
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	100	221.694	22.169.391	ml	100,00	221.694	22.169.400
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	86	82.597	7.103.361	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un		3.895.722	3.895.722

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						2.45						1,00		
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						RUBROS ADICIONALES								
						Demolición bloque de 2 aulas en mal estado (Aula 3 y Aula4)		0	0	0	GL	1,00	41.683.882	41.683.882
						Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)		0	0	0	ML	100,00	18.587	1.858.700
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m		0	0	0	ML	22,00	113.269	2.491.918
						Reparación de canal existente de ladrillos		0	0	0	ml	60,00	70.747	4.244.820
						Demolición de baño existente (6,5x2,5)		0	0	0	Gl.	1,00	5.045.051	5.045.051
						Trabajos de perforación de pozo con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua (no incluye caseta de operaciones y bomba dosificadora de cloro)					Gl.	1,00	157.037.256	157.037.256
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
3	**908011**	**6125**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 2814 María Elsa González de Ortiz**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**908.734.492**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**967.281.443**
					A-	Bloque de 3 Aulas tipo de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	280.068.430	280.068.430	Un	1,00	286.614.322	286.614.322
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	156.599.486	156.599.486
					C-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	146.349.657	146.349.657
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	90.930.630	90.930.630
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	34.752.307	34.752.307
					F-	Reposición de aulas	Un	3	41.683.882	125.051.645	Un	1,00	129.894.716	129.894.716
					G-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	82.597	13.215.556	m²	160,00	82.597	13.215.520
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						RUBROS ADICIONALES								
						Cercado Perimetral con portón		0	0	0	ML	110,00	221.694	24.386.340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)		0	0	0	ML	110,00	18.587	2.044.570
						Revoque de nivelación. Exterior con hidrófugo una capa		0	0	0	M2	18,00	40.669	732.042
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	M2	18,00	146.944	2.644.992
						Relleno y compactación en patio de formación		0	0	0	M3	67,50	74.481	5.027.468
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m		0	0	0	ML	30,00	113.269	3.398.070
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
4	**908003**	**6117**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 74 Presidente Eligio Ayala**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**446.212.216**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**470.276.275**
					A-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	148.733.474	148.733.474
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	200.756.141	200.756.141
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.674.798	89.674.798
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m²	210,00	82.597	17.345.370
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
5	**908002**	**6149**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 361 Juan Bautista Filartiga y Colegio Nacional General Bernardino Caballero**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**923.465.800**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**956.692.036**
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	195.325.120	195.325.120
					C-	Un bloque administrativo integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	440.640.272	440.640.272
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.945.208	89.945.208
					E-	Reposición de aulas	Un	4	41.683.882	166.735.526	Un	1,00	187.411.977	187.411.977
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	82.597	4.955.833	m²	140,00	82.597	11.563.580
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						RUBROS ADICIONALES								
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios		0	0	0	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45		0	0	0	Gl	1,00	4.101.820	4.101.820
6	**914004**	**6281**	**09**	**Tebicuarymi**		**Escuela Básica N° 1391 Teniente Pedro Martínez Miño**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**708.729.937**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**761.937.059**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	90.081.556	90.081.556
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	144.538.258	144.538.258
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.885.583	154.885.583
					D-	Reposición de aulas	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl	1,00	220.568.936	220.568.936
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl	1,00	7.971.671	7.971.671
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m2	140,00	82.597	11.563.580
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	34,87	78.610	2.741.131
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	34,87	40.669	1.418.128
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	34,87	18.587	648.129
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	33,75	74.481	2.513.734
						Cercado perimetral + portón	ml	0	0	0	ml	245,00	221.694	54.315.030
7	**914005**	**6282**	**09**	**Tebicuarymi**		**Escuela Básica N° 2201 Francisco Heriberto González**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**640.634.676**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**671.326.740**
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.270.648	88.270.648
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	157.956.821	157.956.821
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.460.767	153.460.767
					D-	Reposición de aulas	Un	4	41.683.882	166.735.526	Un	1,00	162.008.107	162.008.107
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m2	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	78.610	3.930.500
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	40.669	2.033.450
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	18.587	929.350
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	33,75	74.481	2.513.734
						Cercado perimetral + portón	ml	0	0	0	ml	70,00	221.694	15.518.580
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45	Un	0	0	0	Un	1,00	4.101.820	4.101.820
8	**914009**	**6286**	**09**	**Tebicuarymi**		**Escuela Básica N° 277 Santa Rosa**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**695.373.888**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**651.899.032**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	158.598.352	158.598.352
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.364.045	89.364.045
					C-	Reposición de aulas	Un	9	41.683.882	375.154.934	Un	1,00	286.750.379	286.750.379
						Reposición de SSHH	Un	0	0	0	Gl	1,00	27.176.259	27.176.259
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m2	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	78.610	3.930.500
					E-	Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de	m2	0	0	0	m2	50,00	40.669	2.033.450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						formación								
					F-	Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	18.587	929.350
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	33,75	74.481	2.513.734
9	**914002**	**6279**	**09**	**Tebicuarymi**		**Colegio Nacional Carlos Antonio López**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**844.829.178**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**952.497.307**
					A-	Biblioteca de11.10 x 10.15 con techo de tejas	Un	1	189.614.458	189.614.458	Un	1,00	190.616.518	190.616.518
					B-	Reposición de aulas	Un	14	41.683.882	583.574.342	Un	1,00	676.402.765	676.402.765
					C-	**Obras exteriores**								
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	82.597	22.301.250	m2	270,00	82.597	22.301.190
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m2	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	m3	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	ml	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Un	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Desmonte y limpieza de suelo para patio de formación	m2	0	0	0	m2	175,50	30.669	5.382.410
					D-	Mampostería de nivelación de 0,15 cm en patio de formación	m2	0	0	0	m2	39,45	78.610	3.101.165
					E-	Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	39,45	40.669	1.604.392
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	39,45	18.587	733.257
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	40,50	74.481	3.016.481
10	**914001**	**6278**	**09**	**Tebicuarymi**		**Escuela Básica Nº 101 Manuel Céspedes**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**607.026.145**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**543.249.461**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.278.440	154.278.440
					B-	Reposición de aulas	Un	8	41.683.882	333.471.052	Gl.	1,00	278.161.054	278.161.054
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	10.041.917	10.041.917
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	82.597	13.215.556	m2	202,00	82.597	16.684.594
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	269,00	82.597	22.218.593
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
					E-	Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	40,00	78.610	3.144.400
					F-	Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	40,00	40.669	1.626.760
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	40,00	18.587	743.480
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	40,50	74.481	3.016.481
						Destronque de árboles	Un	0	0	0	Un	4,00	306.686	1.226.744
11	**0902022**	**5933**	**09**	**Acahay**		**Escuela Básica N° 1572 y Colegio Nacional Santísimo Redentor**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**820.113.284**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**878.668.488**
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas - (Nivel Medio)	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	456.626.578	456.626.578
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m - Nivel Medio	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	91.526.013	91.526.013
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	147.063.969	147.063.969
						Reparación de bloque de 3 aulas		0	0	0	Gl.	1,00	24.094.588	24.094.588
					D-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	235	221.694	52.098.068	m2	265,00	221.694	58.748.910
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	220	82.597	18.171.389	m2	220,00	82.597	18.171.340
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	242	82.597	19.988.528	m2	242,00	82.597	19.988.474
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	48,00	78.610	3.773.280
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de		0	0	0	m2	48,00	40.669	1.952.112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
Proyecto - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						formación								
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	48,00	18.587	892.176
						Relleno y compactación en patio de formación		0	0	0	m3	50,00	74.481	3.724.050
12	**0902025**	**5936**	**09**	**Acahay**		**Escuela Básica N° 905 y Colegio Nacional Irma Ramirez Vda. De Rodas**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**804.508.824**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**922.642.859**
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas - (Nivel Medio)	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	458.783.295	458.783.295
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m - Nivel Medio	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.064.863	88.064.863
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	151.852.497	151.852.497
						Reposición de bloque de 4 aulas	Gl	0	0	0	Gl.	1,00	107.218.311	107.218.311
					D-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	200	221.694	44.338.782	ml	4,00	221.694	886.776
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	40	113.269	4.530.757	ml	70,00	113.269	7.928.830
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	40	82.597	3.303.889	m2	40,00	82.597	3.303.880
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	242,00	82.597	19.988.474
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	2	3.895.722	7.791.444	Un	2,00	3.895.722	7.791.444
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Desmonte y despeje de suelo	m2	0	30.669	0	m2	28,00	30.669	858.732
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	112,40	78.610	8.835.764
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	40.669	0	m2	112,40	40.669	4.571.196
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	18.587	0	m2	112,40	18.587	2.089.179
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	135,00	74.481	10.054.935
						Gradas de acceso	ml	0	75.189	0	ml	5,00	75.189	375.945
						Muro de contención de 0,30	m2	0	150.858	0	m2	9,50	150.858	1.433.151

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Reparación de patio de formación existente con piso de ladrillos comunes	Gl	0	394.311	0	Gl.	1,00	394.311	394.311
13	**0902027**	**5938**	**09**	**Acahay**		**Escuela Básica N° 463 y Colegio Nacional Gregorio Ramón Cardozo**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**753.889.645**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**900.195.589**
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	162.243.406	162.243.406
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m -	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.512.280	88.512.280
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	158.400.886	158.400.886
					D-	Reposición de 4 Aulas + Dirección	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl.	1,00	327.682.659	327.682.659
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	21.011.960	21.011.960
					F-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	180	221.694	39.904.903	ml	200,00	221.694	44.338.800
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	70	113.269	7.928.824	m2	12,00	113.269	1.359.228
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	82.597	8.259.722	m2	100,00	82.597	8.259.700
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx0,40m	m²	220	82.597	18.171.389	Un	220,00	82.597	18.171.340
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m3	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	m2	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	m3	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	m2	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	Gl.	105,48	78.610	8.291.783
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	40.669	0	Un	105,48	40.669	4.289.766
					G-	Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	18.587	0	Un	105,48	18.587	1.960.557
					H-	Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	Gl.	68,00	74.481	5.064.708
						Ampliación de escenario existente	Gl	0	5.779.030	0		1,00	5.779.015	5.779.015
						Reparación de gradas exteriores existentes	m2	0	54.348	0		61,00	54.348	3.315.228
14	**0902030**	**5941**	**09**	**Acahay**		**Escuela Básica N° 923 y Colegio Nacional San Juan Bautista**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**629.476.057**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**679.927.294**
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	162.243.406	162.243.406
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m -	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.512.280	88.512.280
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	158.400.886	158.400.886

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Un	1	143.696.560	143.696.560	Gl.	1,00	144.010.964	144.010.964
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	86	82.597	7.103.361	ml	86,00	82.597	7.103.342
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx0,40m	m²	450	82.597	37.168.750	m2	450,00	82.597	37.168.650
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	m2	1,00	2.767.869	2.767.869
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	m3	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	ml	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	200,00	78.610	15.722.000
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	200,00	40.669	8.133.800
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	200,00	18.587	3.717.400
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	90,00	74.481	6.703.290
15	**0902038**	**5912**	**09**	**Acahay**		**Colegio Nacional Juan Inocencio Lezcano**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**629.753.716**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**529.811.717**
					A-	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m en Planta Alta - techo de tejas	Un	1	178.550.955	178.550.955	Un	1,00	175.652.828	175.652.828
					B-	Reparación de 4 Aulas + Dirección + Sala de Profesores	Un	6	41.683.882	250.103.289	Un	1,00	113.574.628	113.574.628
					C-	Estructura de H°A° (Zapatas, pilares, vigas y losa) de 9,00m x 6,00m en área de acceso, revocada y pintada c/ escalera nueva (VER PLANILLA ESPECIFICA)	Un	1	60.602.404	60.602.404	Un	1,00	60.602.345	60.602.345
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	43.244.641	43.244.641
					D-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	34	221.694	7.537.593	ml	34,00	221.694	7.537.596
						Patio de formación / Pista de Educación Física - de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	700	82.597	57.818.056	m2	700,00	82.597	57.817.900
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	125,00	78.610	9.826.250
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	40.669	0	m2	125,00	40.669	5.083.625
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	18.587	0	m2	125,00	18.587	2.323.375
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	173,75	74.481	12.941.074
						Escalones de acceso a patio de formación	ml	0	75.181	0	ml	19,00	75.181	1.428.439
						Reparación de gradas	ml	0	54.348	0	ml	19,00	54.348	1.032.612
16	**0916003**	**6334**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 5390 Santa Rosa de Lima**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**716.632.852**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**724.084.349**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.354.027	153.354.027
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	150.146.391	150.146.391
					C-	Reposición de Aulas	Un	9	41.683.882	375.154.934	Gl	1,00	348.228.155	348.228.155
						Reposición de SSHH	Un	0	0	0	Un	1,00	27.827.582	27.827.582
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	70	82.597	5.781.806	m²	70,00	82.597	5.781.790
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
17	**0916005**	**6336**	**09**	**Ybycuí**		**Colegio Nacional Mauricio Cardozo Ocampo**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**976.714.549**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**897.834.558**
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	440.360.696	440.360.696
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.140.488	89.140.488
					C-	Reposición de Aulas	Un	8	41.683.882	333.471.052	Gl	1,00	267.022.073	267.022.073
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	28.514.624	28.514.624
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	64	82.597	5.286.222	m²	64,00	82.597	5.286.208
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	220	82.597	18.171.389	m²	220,00	82.597	18.171.340
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
18	**0916008**	**6339**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 902 San Juan Bautista**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**735.145.991**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**779.611.360**
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS - EEB	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	146.622.272	146.622.272
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	150.970.979	150.970.979
					C-	Reposición de Aulas	Un	6	41.683.882	250.103.289	Gl	1,00	280.288.074	280.288.074
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	34.253.325	34.253.325
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	360	221.694	79.809.807	ml	360,00	221.694	79.809.840
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	48	82.597	3.964.667	m²	48,00	82.597	3.964.656
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
					(**)	Revoque de nivelación. Exterior con hidrófugo una capa		0	0	0	m2	18,00	78.610	1.414.980
					(**)	Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	18,00	146.944	2.644.992
					(**)	Relleno y compactación en patio de formación		0	0	0	m3	67,50	74.481	5.027.468
					(*)	Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)		0	0	0	ML	360,00	18.587	6.691.320
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
19	**0916009**	**6340**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 927 Amambay Cardozo Ocampo**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**720.778.701**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**651.902.382**
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	148.116.745	148.116.745
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	156.702.608	156.702.608
					C-	Reposición de Aulas	Un	7	41.683.882	291.787.171	Gl	1,00	210.576.711	210.576.711
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	30.651.540	30.651.540
					E-	**Obras exteriores**								
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	113.269	11.326.892	ml	100,00	113.269	11.326.900
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	82.597	22.301.250	m²	270,00	82.597	22.301.190
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	-	2.767.869	0
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Revoque de nivelación. Exterior con hidrófugo una capa					m2	26,29	40.669	1.069.107
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación					m2	26,29	146.944	3.862.864
						Relleno y compactación en patio de formación					m3	108,00	74.481	8.043.948
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
20	**0916010**	**6341**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 217 Virgen del Rosario**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**662.698.787**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**678.504.773**
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.036.668	154.036.668
					C-	Reposición de Aulas	Un	7	41.683.882	291.787.171	Gl	1,00	292.295.677	292.295.677
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.380.579	89.380.579
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	90	82.597	7.433.750	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	3.895.722	3.895.722
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2456143	2456143	Gl	150,00	82.597	12.389.550
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	220,00	221.694	48.772.680
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	21.185.449	21.185.449
						Cercado Perimetral con portón	ml	220	221.694	48.772.680	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m2	150	82.597	12.389.550	m2	1,00	4.646.758	4.646.758
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	21.185.449	21.185.449	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Demolición de escenario existente		0	0	0	Un	1,00	2.256.997	2.256.997
						Demolición de cercado existente con base de mampostería y piedra		0	0	0	m	220,00	30.733	6.761.260
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
21	**0916012**	**6343**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 930 y Colegio Nacional Dionisio Lezcano**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**754.376.080**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**893.695.021**
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	145.309.055	145.309.055
					B-	Aula de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	104.221.641	104.221.641	Un	1,00	107.198.571	107.198.571
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	155.619.143	155.619.143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						TEJAS								
					D-	Reposición de Aulas	Un	6	41.683.882	250.103.289	Gl	1,00	377.277.339	377.277.339
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	33.180.053	33.180.053
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	80	82.597	6.607.778	m²	80,00	82.597	6.607.760
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Revoque exterior de nivelación, una capa con hidrófugo en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	18,00	40.669	732.042
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	18,00	146.944	2.644.992
						Relleno y compactación		0	0	0	m3	67,50	74.481	5.027.468
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
22	**0916021**	**6392**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 288 Juan E. O´Leary**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**476.117.759**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**499.221.204**
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	193.064.311	193.064.311
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	151.496.380	151.496.380
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	42.749.597	42.749.597
					D-	**Obras exteriores**								
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	113.269	11.326.892	ml	125,00	113.269	14.158.625
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	82.597	8.259.722	m²	100,00	82.597	8.259.700
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	82.597	22.301.250	m²	270,00	82.597	22.301.190
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Cañería desagüe pluvial (2 caños de 100)		0	0	0	ml	5,50	51.778	284.779
						Revoque exterior de nivelación, a una capa con		0	0	0	m2	19,72	40.669	801.830

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						hidrófugo								
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	19,72	146.944	2.897.148
						Relleno y compactación		0	0	0	m3	81,00	74.481	6.032.961
						Desagüe pluvial bajo escenario		0	0	0	ml	15,00	64.391	965.865
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45		0	0	0	Gl	1,00	4.101.820	4.101.820
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
23	**0916025**	**6356**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 903 y Colegio Nacional Agustín Goiburú**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**303.281.542**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**306.205.070**
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	188.639.339	188.639.339	Un	1,00	188.787.319	188.787.319
					B-	Demolición bloque de 2 aulas en mal estado	Gl	1	41.683.882	41.683.882	Gl	1,00	41.683.882	41.683.882
					c-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	50	221.694	11.084.695	ml	50,00	221.694	11.084.700
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	55	82.597	4.542.847	m²	70,00	82.597	5.781.790
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
					(*)	Demolición de cercado existente con base de mampostería y piedra		0	0	0	ML	50,00	30.733	1.536.650
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					E-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
24	**0916026**	**6357**	**09**	**Ybycuí**		**Escuela Básica N° 901 Porfirio Chamorro**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**597.263.733**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**623.339.277**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	160.923.383	160.923.383
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	198.714.151	198.714.151
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	20.667.036	20.667.036
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	170.609.119	170.609.119
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	82.597	4.129.861	m²	81,00	82.597	6.690.357
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Rubros adicionales								
						Revoque exterior de nivelación ,una capa con hidrófugo		0	-	0	m2	18,00	40.669	732.042
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	-	0	m2	18,00	146.944	2.644.992
						Relleno y compactación		0	-	0	m3	67,50	74.481	5.027.468
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
25	**0902001**	**5944**	**09**	**Acahay**		**Colegio Nacional Coronel Valois Rivarola**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**328.198.100**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**293.803.615**
					A-	Aula de 5,80 x 6,80 en Planta Alta c/ Techo de tejas y Escalera	Un	1	102.770.898	102.770.898	Un	1,00	102.770.746	102.770.746
					B-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	33.888.263	33.888.263
					C-	Bloque de 1 aula DE 5,80x6,80 en planta baja con losa de H°A°	Un	1	116.746.472	116.746.472	Un	1,00	116.746.262	116.746.262
						Reparación de aulas con techo de tejas	Un	1	31.887.366	31.887.366	Un	0,00	31.887.366	0
					D-	**Obras exteriores**								
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	20	82.597	1.651.944	m²	20,00	82.597	1.651.940
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
26	**0902002**	**5913**	**09**	**Acahay**		**Escuela Básica N° 73 Patrocinia de Fretes**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**1.078.362.710**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**957.447.386**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	157.529.485	157.529.485
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.718.065	88.718.065
					C-	Reposición y mantenimiento de aulas	Un	17	41.683.882	708.625.986	Un	1,00	594.858.289	594.858.289
					D-	Reposición de SSHH	Un	2	36.395.015	72.790.031	Gl.	1,00	33.577.675	33.577.675
						Obras exteriores								
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Camineros de baldosones de H° 0,40x0,40	m²	0	0	0	m²	10,00	82.597	825.970
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio	m2	0	0	0	m2	76,00	78.610	5.974.360

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						de formación								
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	76,00	40.669	3.090.844
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	76,00	18.587	1.412.612
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	90,00	74.481	6.703.290
						Ampliación de escenario existente	Gl	0	0	0	Gl	1,00	6.131.917	6.131.917
						Postes para alumbrados	Gl	0	0	0	Gl	2,00	181.717	363.434
						Pilares de Hormigón Armado para portón de acceso	Un	0	0		Un	2,00	465.358	930.716
27	**0902021**	**5932**	**09**	**Acahay**		**Colegio Nacional Ybyraity**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**530.256.124**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**455.828.291**
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	164.305.271	164.305.271
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	90.162.522	90.162.522
					C-	Reposición de Aulas	Un	4	41.683.882	166.735.526	Un	1,00	60.478.539	60.478.539
					D-	Reposición de SSHH - (p/ uso de profesores)	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	28.140.326	28.140.326
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral + portón	ml	180	221.694	39.904.903	ml	154,60	221.694	34.273.892
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50	113.269	5.663.446	ml	0,00	113.269	0
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	28,00	78.610	2.201.080
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	28,00	40.669	1.138.732
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	28,00	18.587	520.436
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	125,10	74.481	9.317.573
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	0	0	0	m2	278,00	82.597	22.961.966
						Reparación de acceso	Gl	0	0	0	Gl	1,00	813.681	813.681
28	**0913005**	**6267**	**09**	**Sapucái**		**Escuela Básica N° 2198 San Francisco de Asís**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**470.395.097**				**473.954.181**
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.500.616	88.500.616
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.159.083	153.159.083
					D-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	142.307.239	142.307.239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

					F-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral + portón	ml	180	221.694	39.904.903	ml	180,00	221.694	39.904.920
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50	113.269	5.663.446	ml	50,00	113.269	5.663.450
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	18,00	78.610	1.414.980
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	20,00	74.481	1.489.620
29	**0913006**	**6268**	**09**	**Sapucái**		**Escuela Básica N° 1395 Niño Jesús del Mundo y Col. Nac. Divina Esperanza**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**781.885.426**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**879.164.157**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	152.769.870	152.769.870
					B-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	147.483.652	147.483.652
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas - EM	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	162.442.736	162.442.736
					D-	Reposición de Aulas (bloque de 4 aulas + dirección)	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl.	1,00	287.796.532	287.796.532
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	29.976.191	29.976.191
					F-	**Obras exteriores**								
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	53	113.269	6.003.253	ml	53,00	113.269	6.003.257
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	118	82.597	9.746.472	m²	118,00	82.597	9.746.446
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	30,50	78.610	2.397.605
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	55,36	74.481	4.123.268
						Baranda para camineros y rampas exteriores	ml	0	238.944	0	ML	17,30	238.944	4.133.731
						Pilar para puesto de medición	Gl	0	1.599.546	0	Gl.	1,00	1.599.546	1.599.546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						y acometida								
30	**0913011**	**6273**	**09**	**Sapucái**		**Escuela Básica N° 918 San José**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**1.013.980.647**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**954.742.778**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.809.482	153.809.482
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	156.883.751	156.883.751
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	87.894.925	87.894.925
					D-	Reposición de Aulas	Un	12	41.683.882	500.206.579	Gl.	1,00	398.023.255	398.023.255
					F-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral + portón	ml	250	221.694	55.423.477	ml	242,00	221.694	53.649.948
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	82.597	4.955.833	m²	60,00	82.597	4.955.820
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
					F-	**RUBROS ADICIONALES**								0
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	24,55	78.610	1.929.876
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	40,00	74.481	2.979.240
						Canal de desagüe abierto	ml	0	0	0	ml	50,00	113.269	5.663.450
						Pilar para puesto de medición y acometida	Gl	0	0	0	Gl	1,00	1.599.546	1.599.546
						Registro 40x40	und.	0	0	0	und.	12,00	281.465	3.377.580
						Tapa de H°A° sobre canal de desagüe	un	0	0	0	un	20,00	80.494	1.609.880
						Tapa de rejilla s/canal de desagüe	ml	0	0	0	ml	30,00	298.720	8.961.600
						Caño PBC 100mm	ml	0	0	0	ml	100,00	66.500	6.650.000
						Reparación de escenario reposición con carpeta y revoque (10x4x0,40)	m2	0	0	0	gl	1,00	6.655.827	6.655.827
31	**0913012**	**6274**	**09**	**Sapucái**		**Escuela Básica N° 6498 Dionisio Pintos**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**581.381.438**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**651.251.179**
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	148.116.964	148.116.964
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.695.129	154.695.129
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	19.001.923	19.001.923
					D-	Reposición de Aulas	Un	3	41.683.882	125.051.645	Gl.	1,00	175.654.859	175.654.859
					F-	**Obras exteriores**								0
						Cercado Perimetral + portón	ml	200	221.694	44.338.782	ml	138,90	221.694	30.793.297
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	155	82.597	12.802.569	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	52	113.269	5.889.984	Un	52,00	113.269	5.889.988

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	95	82.597	7.846.736	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								0
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	10,50	78.610	825.405
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	80,00	74.481	5.958.480
						Muralla frontal h=1,33 con pilares 40x40 y reja metálica	ml	0	624.725	0	ML	45,00	624.725	28.112.625
						Reparación de puesto de medición y acometida	Gl	0	1.599.546	0	Gl	1,00	1.599.546	1.599.546
32	**0913014**	**6276**	**09**	**Sapucái**		**Escuela Básica N° 3156 Sr. Ulpiano Monges**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**579.541.154**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**580.628.235**
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.987.560	153.987.560
					B-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	142.456.137	142.456.137
					D-	Reposición de Aulas	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl.	1,00	195.679.359	195.679.359
					F-	**Obras exteriores**								0
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	150	82.597	12.389.583	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	30	113.269	3.398.068	ml	30,00	113.269	3.398.070
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	76	82.597	6.277.389	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								0
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	18,00	78.610	1.414.980
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	20,00	74.481	1.489.620
						Reparación de puesto de medición y acometida	Gl	0	1.599.546	0	Gl	1,00	1.599.546	1.599.546
										TOTAL PROYECTO 822	**22.118.249.932**			**22.908.798.393**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - IFD														
ITEM	**COD. LOCAL**	**COD. INST.**	**DPTO.**	**DISTRITO**	**INSTITUCIONES y OBRAS**			**INVERSIÓN PREVISTA**			**INVERSIÓN PROPUESTA**			
33	**0910031**	**6203**	**09**	**Quiindy**		**IFD Quiindy**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**1.069.512.653**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**1.386.498.034**
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	445.370.079	445.370.079
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	87.693.000	87.693.000
					C-	Laboratorio de 11.10 x 10.15 con techo de tejas	Un	1	252.157.698	252.157.698	Un	1,00	257.904.515	257.904.515
					D-	Cocina Comedor	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	145.413.438	145.413.438
					E-	Reposición Bloque de 4 Aulas	Gl	1	17.896.496	17.896.496	Gl	-	17.896.496	0
					F-	Bloque de 4 Aulas	Gl	1	18.114.229	18.114.229	Gl	-	18.114.229	0
						Reposición Bloque de Aulas					Gl	1,00	259.763.634	259.763.634
						Reposición de SSHH					Un	1,00	28.592.559	28.592.559
					G-	**Obras exteriores**						-		0
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	183	82.597	15.115.292	m²	183,00	82.597	15.115.251
						Patio de Formación de Baldosones de Hº de 040m x 040m	m2	585	82.597	48.319.375	m2	585,00	82.597	48.319.245
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Relevamiento	Gl	1	5.310.580	5.310.580	Gl	1,00	5.310.580	5.310.580
						Rubros Adicionales						-	0	0
						Revoque exterior de nivelación ,una capa con hidrófugo					m2	32,40	40.669	1.317.676
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación					m2	32,40	146.944	4.760.986
						Relleno y compactación					m3	175,50	74.481	13.071.416
						Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)					ml	38,00	18.587	706.306
						Cercado Perimetral					ml	38,00	221.694	8.424.372
						Extensión de línea de baja Tensión Trifásica					Gl	1,00	12.190.195	12.190.195
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45					Gl	1,00	4.101.820	4.101.820
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m					ML	120,00	113.269	13.592.280
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					I-	Proyecto Ejecutivo y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE										**1.069.512.653**				**1.386.498.034**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II														
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	INSTITUCIONES y OBRAS		INVERSIÓN PREVISTA				INVERSIÓN PROPUESTA			
34	**0907002**	**6103**	**09**	**La Colmena**		**Escuela Básica N° 128 Paraguay Japon**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**230.714.645**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**234.972.642**
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	201.914.281	201.914.281
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					C-	Relevamiento	Gl	1	5.310.580	5.310.580	Gl	1,00	5.310.580	5.310.580
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
35	**0910002**	**6174**	**09**	**Quindy**		**Escuela Básica N° 280 Prof.Cristobal Perez**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**230.714.645**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**235.873.634**
					A-	Aula Primera Infancia - Expansión Fase II	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	194.266.375	194.266.375
						RUBROS ADICIONALES								0
						OBRAS EXTERIORES						1,00	705.891	705.891
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m					M2	40,00	82.597	3.303.880
						Gradas para camineros					ML	3,60	75.189	270.680
						Canal de Desague abierto					ML	16,00	113.269	1.812.304
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios					Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					C-	Relevamiento	Gl	1	5.310.580	5.310.580	Gl	1,00	5.310.580	5.310.580
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
4	**908003**	**6117**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 74 Presidente Eligio Ayala**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**225.404.065**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**229.881.878**
					C-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	202.134.097	202.134.097
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
5	**908002**	**6149**	**09**	**Mbuyapey**		**Escuela Básica N° 361 Juan Bautista Filartiga y Colegio Nacional General Bernardino Caballero**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**225.404.065**	**Un**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**225.973.915**
					A-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	198.226.134	198.226.134
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
									TOTAL GENERAL	**912.237.419**				**926.702.069**
									TOTAL POR DEPARTAMENTO	**24.100.000.000**				**25.221.998.496**

MARCIAL MANUEL LOPEZ CAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHACO 2G

GUSTAVO RAÚL BOGARÍN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos