Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 01/2019

CONSTRUCCION DE 8 AULAS (4 EN PLANTA BAHA Y 4 EN PLANTA ALTA) Y CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO DE 4,40 X 6,15 CON TIRANTES DE Hº Aº TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESCUELA BASICA Nº129 Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA – PLURIANUAL ID Nº354.508, INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HOHENAU"

La Municipalidad de Hohenau y la Empresa Emprendimientos Civiles de Hugo Rafael Díaz, convienen la modificación de las clausulas, primera, sexta y séptima, del Contrato Nº 01/2019: "*CONSTRUCCION DE 8 AULAS (4 EN PLANTA BAHA Y 4 EN PLANTA ALTA) Y CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO DE 4,40 X 6,15 CON TIRANTES DE Hº Aº TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 129 Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA – PLURIANUAL ID Nº 354.508, INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HOHENAU*", atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas *"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"*, y en tal sentido acuerdan: ----------

Ampliar la Cláusula Primera *"Objeto"* y modificar las Cláusulas Sexta "*precio unitario y el importe total a pagar por las obras"*; y séptima "*Plazo, lugar y condiciones de la obra"*, del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

Cláusula Primera: "Objeto". Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado realizado para la "CONSTRUCCION DE 8 AULAS (4 EN PLANTA BAHA Y 4 EN PLANTA ALTA) Y CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO DE 4,40 X 6,15 CON TIRANTES DE Hº Aº TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESCUELA BASICA Nº129 Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA – PLURIANUAL ID Nº354.508, INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HOHENAU, detallados en las Especificaciones Técnicas que se acompañan y sus modificaciones, según Anexo I a la Adenda Nº 1.----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU – SECRETARIA – Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze – Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU – INTENDENCIA MUNICIPAL – Francisco Morales – Intendente Municipal de Hohenau

HD EMPRENDIMIENTOS

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Cláusula Sexta: "Precio Unitario y el Importe a pagar por la obra": Por el total: Guaraníes seiscientos sesenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos veinticuatro (Gs. 662.758.224), amplíese dicho monto a Guaraníes ciento siete millones, quinientos noventa y tres mil, (Gs 107.593.000), de conformidad a lo dispuesto por el art. 62, de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, que representa el 16,23% del valor original de la obra: "Construcción y Reparación de Pavimento sobre la Avda. Los Fundadores desde la finalización de la Capa Asfáltica (Ex propiedad de Sarmiento Schütz) hasta la finalización del Empedrado acceso a la Empresa Sarcom S.A. y club de Caza y Pesca de Hohenau-Puerto- Distrito de Hohenau- Plurianual".

Cláusula Séptima: "Plazo, lugar y Condiciones de la Obra": El plazo de ejecución de la obra será de 90 (noventa) días, adicionando 60 (sesenta) días más, contados a partir de la firma de la presente adenda.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Hohenau, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Agosto del año 2.019.----------

Abg. Norma Valenzuela
Secretaria General

Sr. Hugo Rafael Díaz
Contratista de Obras

Sr. Francisco Morales
Intendente

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Contrato Nº 01/2019 - Anexo I
Adenda N° 1

CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS (4 EN PLANTA BAJA Y 4 EN PLANTA ALTA) Y CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO TIPO DE 4,40 X 6,15. CON TIRANTES DE H°A° Y TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESC. BÁSICA N°129 MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA - PLURIANUAL

Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Desmonte del terreno y reubicacion del proyecto	m3	828,00	45,000	37,260,000
2	Demolicion de muro	m2	103,50	30,000	3,105,000
3	Construccion de muro de PBC de 30 cm.	m2	94,00	225,000	21,150,000
4	Construccion de canal de desagüe con rejilla	ml	48,00	190,000	9,120,000
5	Carpeta para piso	m2	131,00	38,000	4,978,000
6	Reposicion de piso de piedra	m2	246,00	130,000	31,980,000
				Total	**107,593,000**

Abg. Norma Valenzuela
Secretaria General

Sr. Hugo Rafael Díaz
Contratista de Obras

Sr. Francisco Morales
Intendente