846. Ochocientos cuarenta y seis

28 Veintiocho

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado N°: 14 Mes/Año: Junio/2023

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.088.062.902
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.959.463.854
	3. Monto de los trabajos del mes	128.599.048
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	94.443.048
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	34.156.000
	6. Certificado del mes	128.599.048

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	128.599.048
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	6.856.813
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	135.455.861
	5. Devolución de anticipo (10%)	-12.859.905
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	122.595.956
	9. Son guaranies: Ciento veintidós millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis	

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

845-Ochocientos cuarenta y cinco

27-Veintisiete

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 14 Mes/Año: Junio/2023

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	271.493.879
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	195.946.387
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	12.859.905
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	208.806.292
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	62.687.587
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	94.443.048
	2. Monto acumulado anterior	1.483.127.854
	3. Monto acumulado	1.577.570.902
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	34.156.000
	2. Monto acumulado anterior	476.336.000
	3. Monto acumulado	510.492.000
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	6.856.813
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	90.880.271
	4. Ajustes acumulados	97.737.084
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.088.062.902
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	62.687.587
	5. Ajustes acumulados	97.737.084
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.248.487.573

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

844 - Ochocientos cuarenta y cuatro

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 14 Mes/Año: Junio/2023

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SGMINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Erico Meaurio	Director de Fiscalizacion	SEDE	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	0,70	38.322.900	60 %	11,4000 %	2.883.419	262.129	3.145.548
		CAMPO	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	0,80	38.322.900	60 %	11,4000 %	2.883.419	262.129	3.145.548
Ing. Andrés Welsrle	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	0,30	33.075.000	0 %	0,0000 %	678.699	0	678.699
		CAMPO	1,70	1,70	0,90	0,00	0,90	0,80	33.075.000	0 %	0,0000 %	1.357.398	0	1.357.398
Ing. Julio Álvarez	Especialista en Estructuras	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	0,30	33.075.000	0 %	0,0000 %	678.699	0	678.699
		CAMPO	1,70	1,70	1,10	0,00	1,10	0,60	33.075.000	0 %	0,0000 %	1.357.398	0	1.357.398
Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	SEDE	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	0,70	11.025.000	60 %	11,4000 %	829.521	75.411	904.932
		CAMPO	3,57	3,57	2,21	0,17	2,38	1,19	11.025.000	60 %	11,4000 %	1.410.189	128.199	1.538.388
Ing. José Pavón	Especialista en Geologia y Geotecnia	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	0,20	27.562.500	0 %	0,0000 %	377.056	0	377.056
		CAMPO	1,30	1,30	0,70	0,00	0,70	0,60	27.562.500	0 %	0,0000 %	754.110	0	754.110
Ing. Luis Anibal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,00	0,70	0,30	27.562.500	0 %	0,0000 %	942.640	0	942.640
		CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,00	1,19	0,51	27.562.500	0 %	0,0000 %	1.602.485	0	1.602.485
Lic. Gloria Perez	Especialista Social	SEDE	1,00	1,00	0,70	0,00	0,70	0,30	33.075.000	0 %	0,0000 %	1.131.165	0	1.131.165
		CAMPO	1,70	1,70	1,19	0,00	1,19	0,51	33.075.000	0 %	0,0000 %	1.922.980	0	1.922.980
Ing. Héctor Molinas	Especialista en Seguridad Laboral	SEDE	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	27.562.500	0 %	0,0000 %	942.640	0	942.640
		CAMPO	1,70	1,70	0,85	0,00	0,85	0,85	27.562.500	0 %	0,0000 %	1.602.485	0	1.602.485
Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	7,00	22.993.740	60 %	11,4000 %	17.300.492	1.572.772	18.873.264
Ing. Julián Salinas	Ing. Asistente	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	11,00	1,00	12,00	9,00	15.329.160	60 %	11,4000 %	11.533.665	1.048.515	12.582.180
Dario Benitez Britos	Laboratorista de Suelo y Hormigon	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	7,00	8.704.080	60 %	11,4000 %	6.548.949	595.359	7.144.308
Corazón Chilavert	Ayudante de Laboratorio	SEDE												

843 - Ochocientos cuarenta y tres

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

		CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	7,00	4.352.040	100 %	11,4000 %	5.457.463	496.133	5.953.596
Wilson Manuel González	Topógrafo	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	7,00	8.704.080	60 %	11,4000 %	6.548.949	595.359	7.144.308
Oscar Barreto	Ayudante de Topografía	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	13,00	1,00	14,00	7,00	4.352.040	100 %	11,4000 %	5.457.463	496.133	5.953.596
Alejandro Andrés Tessari	Técnico Prevencionista de Riesgos Laborales	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	0,20	5.802.720	0 %	0,0000 %	119.073	0	119.073
		CAMPO												
Alejandro Andrés Tessari	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	SEDE												
		CAMPO	1,19	1,19	0,85	0,00	0,85	0,34	5.802.720	0 %	0,0000 %	202.422	0	202.422
Alejandra Dominguez	Técnico Ambiental	SEDE	2,10	2,10	1,30	0,10	1,40	0,70	7.253.400	60 %	11,4000 %	545.743	49.613	595.356
		CAMPO	3,57	3,57	2,21	0,17	2,38	1,19	7.253.400	60 %	11,4000 %	927.773	84.343	1.012.116
Oscar Vera	Laboratorista de suelo y hormigón	SEDE												
		CAMPO	17,00	17,00	12,50	1,00	13,50	3,50	8.704.080	60 %	11,4000 %	7.441.988	595.359	8.037.347
German Delgado	Topógrafo	SEDE												
		CAMPO	17,00	17,00	12,50	1,00	13,50	3,50	8.704.080	60 %	11,4000 %	7.441.988	595.359	8.037.347
Reajustes del mes (SIN IVA)												**82.618.428**	**6.233.466**	**88.851.895**
IVA (10%)												**8.261.843**	**623.347**	**8.885.189**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**90.880.271**	**6.856.813**	**97.737.084**

841.- Ochocientos cuarenta y dos.

24-Veintiocho

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

841 - Ochocientos cuarenta y uno

CONSORCIO CG

DOCUMENTOS DE RESPALDOS

840 - Ochocientos cuarenta

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto Nº 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 21 de junio de 2022

VISTO: *El Informe del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual se recomienda el reajuste de los salarios y jornales mínimos de los trabajadores de toda la República, de conformidad con las disposiciones previstas en el Libro II, Título IV, Capítulo II, del Código del Trabajo vigente; y,*

CONSIDERANDO: *Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.º 5764/2016, establece que «[l]a consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».*

Nº 43.-

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha emitido su informe técnico, por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, de acuerdo con lo resuelto en su sesión realizada en fecha 13 de junio de 2022, en el cual se dispone «establecer el reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas y las actividades expresamente previstas, escalafonadas en un 11,4%...», así como otras consideraciones incluidas en el citado documento.

Que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos por la Ley N.º 5764/2016, «Que modifica el artículo 255 de la Ley N.º 213/93 "Que establece el Código del Trabajo", y deroga el artículo 256 del mismo», y el Informe Técnico BC/G N.º 154 de fecha 06 de junio de 2022, proporcionado por el Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto al salario mínimo.

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

839 . Ochocientos treinta y nueve

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

-2-

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;*

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D E C R E T A:

N°

Art. 1°.- *Dispónese el reajuste en once coma cuatro por ciento (11,4%) de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 1 de julio de 2022, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el mismo establecido en dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete guaraníes (G. 2.550.307.-) y el jornal mínimo en noventa y ocho mil ochenta y nueve guaraníes (G. 98.089.-).*

Art. 2°.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, y de conformidad con las consideraciones contempladas en el presente decreto.*

Art. 3°.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 4°.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Presidencia de la
REPÚBLICA
del PARAGUAY

CEXTER/2022/3319

8 28- Ochocientos treinta y ocho

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

APLICABLE A CERTIFICADOS DE OBRAS DEL MES DE MARZO DE 2023	DIRECCIÓN DE VIALIDAD
	DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA	BOLETÍN N° 180

	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Arena lavada	m^3	Gs	65.958
2	Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	366.639
3	Cable de 4x16 mm2	m	Gs	18.079
4	Cal hidratada	kg	Gs	1.242
5	Caño PVC BL. 100mm-6m	u	Gs	138.546
6	Cemento asfáltico	t	Gs	7.478.956
7	Cemento importado	t	Gs	1.086.000
8	Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.160
9	Cemento puzolánico (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.124
10	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.651.416
11	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	2.663.000
12	Dólar	u	Gs	7.169
13	Emulsión asfáltica RR1C	l	Gs	5.875.809
14	Gasoil	l	Gs	8.900
15	Lámina reflectante (P)	m^2	Gs	153.989
16	Lubricante SAE 15W40	l	Gs	34.148
17	Luminaria de 400W	u	Gs	1.243.280
18	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	880
19	Piedra triturada	t	Gs	112.233
20	Piedra triturada de cantera (*)	t	Gs	68.333
21	Pintura para madera	l	Gs	36.700
22	Pintura para pavimento en frio (P)	l	Gs	37.311
23	Tachas reflectivas bidireccionales (sin pemo)	u	Gs	12.476
24	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	915.564
25	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	1.296.316
26	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.665.452
27	Varilla conformada AP 500	t	Gs	9.630.000
	Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
28	Jornalero	Gs/h	-	18.732
29	Salario mínimo vigente desde el 1 de julio de 2022	-	Gs	2.550.307
30	*IPC acumulado hasta Marzo de 2023*	%		127,8
31	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			172,808

NOTA 1 : TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO

NOTA 2 : TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)

(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) *Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.*

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Noviembre de 2022 igual a 169,327 *Confirmado por la U. S. Departament of Labor.*

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
Dólar.Equipo= *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

837 - Ochocientos treinta y siete

CONSORCIO CG

DECLARACIÓN JURADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONSORCIO CG

DECLARACION JURADA

DECLARO QUE, DESDE EL **1 al 30 de junio de 2023,** SE HAN UTILIZADO LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE **GASTOS REEMBOLSABLES (PR5)** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. Conforme al siguiente detalle.

1	Viáticos	189,80
2	Preparación y reproducción de informes	1,00
3	Servicios Básicos: Luz, Agua, teléfono, internet	1,00
	Seguros y garantías	
4	Garantía desempeño profesional	
5	Garantía anticipo financiero	
6	RC Vehículos	
7	Accidentes personales	1,00
8	Equipamiento de oficina	
	Vehículos	
9	Vehículo 1	1,00
10	Vehículo 2	1,00
11	Combustibles para movilidad	1,00
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	1,00
13	Gastos Notariales - Protocolización de contrato	
	SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION	
	ALQUILER DE CAMIONETA	
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	1,00
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	1,00
16	SEGURO	
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	1,00
	Convenio Modificatorio N° 1	
18	VIATICOS	60,00
19	RC Vehículos	
20	Accidente personales	
21	Vehículo 1	1,00
22	Combustibles para movilidad	1,00

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

835. Ochocientos treinta y cinco

CONSORCIO CG

INFORME DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

834 - Ochocientos treinta y cuatro

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

15-Quince

Paraguay de la gente

Lunes, 29 de Mayo de 2023 a las 12:59

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	SI	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			●					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	●			18.1506.00167.	10/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional	●			54.1514.00731.	25/12/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	●			36.0501.64206.	10/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	●			36.0501.64207	10/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	●			36.0501.64768.	11/10/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	●			18.0401.03236.	01/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			●					
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Carlos M. Machuca V.

Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

833 - Ocho cientos treinta y tres

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

832 - Ocho cientos treinta y dos

13-Trece

Lote 5650346901 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270157657685

FECHA 03/07/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80123622	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO CG.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 02/08/2023 NÚMERO DE CONTROL : 881907E9

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801236228819 07E9

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

PARTICIPACIONES DEL PERSONAL

830 - Ochocientos treinta

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Juan Erico Meaurio, Cédula de Identidad Número 424.248, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Director de Fiscalización, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.100 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Juan Erico Meaurio
Director de Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

829 - Ochocientos veintinueve

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Mariano Zarate, con Cedula de Identidad Número 926.565, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Residente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Mariano Zarate
Ing. Residente de Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

828 - Ochocientos veintiocho

9-Nueve

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Julián Salinas, Cédula de Identidad Número 3.912.129, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ingeniero Asistente, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Julián Salinas
Ingeniero Asistente

Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS NOMBRES
SALINAS BENITEZ
JULIAN IGNACIO
FECHA DE NACIMIENTO
09-09-1988
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
09-[illegible]026
3912129

3158196
IC. 022-03101980-132 UBICACION: PN-11-21-001-129
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 09-09-2016
IDPRY3912129<<1<<<<<<<<<<<<<<<
8809092M2609094PRY<<<<<<<<<<<0
SALINAS<BENITEZ<<JULIAN<IGNACI

Ing. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

827-Ochocientos veintisiete.

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Teresa D. Ramírez de Mariño, Cédula de Identidad Número 530.693, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2dc TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Especialista Ambiental

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

826.- Ochocientos veintiséis,

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío Antonio Britos Fretes, con Cedula de Identidad Número 4.120.438, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Darío Antonio Britos
Laboratorista de suelo y hormigón,

Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

828.-Ochocientos veintiocho /

6-Seis

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Corazón Chilavert Sosa, con Cedula de Identidad Número 4.355.736, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de laboratorio, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Corazon Chilavert Sosa
Ayudante de Laboratorio

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

824 - Ochocientos veintiocho

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Wilson Manuel González, con Cedula de Identidad Número 3.696.075, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Wilson González
Topógrafo

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

823 - Ochocientos veintitres 4/Cuatro

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Barreto, con Cedula de Identidad Número 4.477.649, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO Nº130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de topografía, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Barreto
Ayudante de topografía

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

822 - Ochocientos veintidos

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

María Alejandra Domínguez Valdez, Cédula de Identidad Número 3.892.284, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO Nº130/2022.

Cumpliendo con la función de Técnica Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

María Alejandra Domínguez
Técnica Ambiental

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

821 - ocho cientos veintiuno

1-Uno

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío German Delgado Maldonado, con Cedula de Identidad Número 1.861.728, ha participado del 1 al 30 de junio de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

German Delgado
Topógrafo

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

820 (Ochocientos veinte)
49-Cuarenta y nueve

SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CONSORCIO CG

COD. 11812023

819 (Ochocientos diecinueve)

CONSORCIO CG

ANEXO 001 AA

Asunción, 08 de junio de 2023

CCG MOPC N°262 2023

Señor Ministro
Ing. Rodolfo Segovia
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref. LLAMADO MOPC N°13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL -2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF -FONPLATA) - ID 393.483. CONTRATO S.G. MINISTRO 130/2022.

Adjunto: Documentación respaldatoria

Asunto: Pedido de pago de Certificado N°13 – mayo 2023

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el **Pedido de Pago del Certificado N°13** correspondiente al mes de **mayo 2023**, solicitado por **Consorcio CG (CIA S.A. – GepG S.A.)**., adjudicataria del Contrato de la obra de referencia.

El monto solicitado corresponde a Fondo externo; Gs. **147.174.661** - (Guaraníes. Ciento cuarenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y uno). IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME SOLICITUD DE PAGO	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 – 20/04/2022
EMPRESA	**CONSORCIO CG** (CIA S.A – GepG S.A.)
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 2.714.938.789** - IVA INCLUIDO
MONTO CON EL C.M. 1-APROBADO CONTRATO S.G. MINISTRO N° 428 /2022	**Gs. 3.118.577.509** - IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	20/04/2022
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	N°380/2022 – 03/03/2022
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	21 meses

Se adjuntan 2 (dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 609 732

818 (ochocientos dieciocho)

MOPC
OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 26496/2023

TITULAR:
CONSORCIO CG

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO RODAS

TELEFONO:
0992262625

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°
13 MAYO/2023. FONDO EXTERNO.
LLAMADO MOPC N° 13/2021.

FACTURA: Nro.	Monto: GS.
55	147.174.661

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GADUARTE 08/06/2023 14:37:13

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSORCIO CG

ANEXO 001 - B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	13	Mes / Año	Mayo	2023
Descripción de la Obra:	Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Region Oriental, 2da TANDA. (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022			
Empresa Fiscalizadora:	Consorcio CG			
Monto Solicitado Iva Incluido	147.174.661	Gs.:	Ciento cuarenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y uno.-	
Fuente de Financiamiento:	FONDO EXTERNO			

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	Nota de la Fiscalización -Anexos 001-AA y 001-B	X			FOLIOS N° 48 / 47
2	Informe del Supervisor de Obras, certificando los servicios	X			FOLIOS N° 46 / 45
3	Factura de Crédito (Numerada)	X			FOLIOS N° 44 / 43
4	Hoja de Costo de Inversión-FC-9	X			FOLIOS N° 42 / 41
5	Planillas de Cálculos de Prestación de Servicios	X			FOLIOS N° 40 / 31
6	Certificado de Reajuste	X			FOLIOS N° 30 / 28
7	Documentos de Respaldo para Reajuste	X			FOLIOS N° 27 / 14
10	Declaracion Jurada	X			FOLIOS N° 23 / 22
8	Informe de Verificación de Garantias	X			FOLIOS N° 21 / 19
9	Certificado de Cumplimiento Tributario al dia	X			FOLIOS N° 18 / 17
11	Participación de personales	X			FOLIOS N° 16 / 1

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

816 (Ochocientos dieciseis)

CONSORCIO CG

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

815 (Ochocientos quince)
45-Cuarenta y cinco

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 01 de junio de 2023

Señor
Ing. Cesar Gustavo Núñez Yeger, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Ref.: LLAMADO MOPC LPI N°13/2021- ID 393.483. Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022. **Contrato SG MINISTRO No 130/2022.**

En relación al **Certificado N° 13 mes de mayo 2023**, puesto a consideración por **Consorcio CG**, en el marco del Contrato indicado en la referencia, se informa que ha sido revisado y se verifica que el servicio de personal y gastos reembolsables corresponden a lo ejecutado en el mes de **mayo 2023**, y están en concordancia a la Propuesta Económica del contrato de consultoría.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Miguel Rivelli
Supervisor de Obra
MOPC

814 (Ochocientos catorce)

44-Cuarenta y cuatro

CONSORCIO CG

FACTURA CRÉDITO NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732
Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 16337284
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
RUC: 80123622 - 3
FACTURA
№ 001-001 0000055

Fecha de Emisión: Asu, 01-06-2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: MOPC
RUC o C.I. Nº: 800039-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:
Dirección: Oliva el Alberdi. Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Valor de Ventas Gravadas 5%	Valor de Ventas Gravadas 10%
	Fiscalización de las Obras de construcción de				
	Puentes de Hormigón Armado en varios Ptos. de				
	la Región Oriental 2º Tramo Contrato Sgo				
	Ministro nº 130/2023 Fondo Externo				
	Certif. nº 13 - Mayo 2023 Gs. 153.779.782				
	Ajuste del Mes IVA Nº 1 Gs. 8.594.357				
(-)	Devolución Anticipo Gs. 15.397.778				
	Monto a cobrar Gs. 147.174.661				147.174.661
SUBTOTALES					147.174.661

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento cuarenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y uno — TOTAL 147.174.661

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 13.379.515 TOTAL IVA: 13.379.515

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi Nº 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 051 al 100

Original (Quim. blanco): Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste): Contabilidad - No válido p/ créd. fiscal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ministerio de Obras Publicos y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarq.	SubSía de Obras Públicas	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral Gs.	
Repartición	UEP/MOPC	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral. Gs.	
				Monto del contrato Original Gs.	2.714.938.789
				Monto del CM Nº1 Aprobado Gs.	403.638.720
Dependencia	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales	Costo Total Gs.		Monto Total de Contrato Gs.	3.118.577.509

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA	Fecha de Iniciacion	1/5/2022
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato SG MINISTRO No 130/2022.	Fecha de Terminacion	1/2/2024

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total Gs.
1		Factura		Pedido de Pago Certificado Nº 13-Mayo/2023 (Fondo Externo)	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022.	147.174.661
Total						147.174.661

Observacion: Monto Contrato Original 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: CM Nº1 403.638.720

Supervisor de Obras

Ingeniero Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DGV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

811 (Ochocientos once)
41-Cuarenta y uno

COD. 11812023

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 13 Mes/Año: Mayo/2023
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO:	GS 2.714.938.789	**FECHA DEL CONTRATO:**	20/04/2022
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	01/05/2022
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:	Gs. 3.118.577.509	**FECHA DE TERMINO:**	01/02/2024

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director de Fiscalizacion (*)	Ing. Juan Erico Meaurio	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	38.322.900	45.987.480	3.832.290	49.819.770
				CAMPO	2,10	2,10	1,10	0,10	1,20	38.322.900	42.155.190	3.832.290	45.987.480
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica (*)	Ing. Andrés Wehrle	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	33.075.000	19.845.000	0	19.845.000
				CAMPO	1,70	1,70	0,90	0,00	0,90	33.075.000	29.767.500	0	29.767.500
3	Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Alvarez	hombres/mes	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	33.075.000	19.845.000	0	19.845.000
				CAMPO	1,70	1,70	1,10	0,00	1,10	33.075.000	36.382.500	0	36.382.500
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	11.025.000	13.230.000	1.102.500	14.332.500
				CAMPO	3,57	3,57	2,04	0,17	2,21	11.025.000	22.491.000	1.874.250	24.365.250
5	Especialista en Geologia y Geotecnia (*)	Ing. José Pavón	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	27.562.500	13.781.250	0	13.781.250
				CAMPO	1,30	1,30	0,70	0,00	0,70	27.562.500	19.293.750	0	19.293.750
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,60	0,10	0,70	27.562.500	16.537.500	2.756.250	19.293.750
				CAMPO	1,70	1,70	1,02	0,17	1,19	27.562.500	28.113.750	4.685.625	32.799.375

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

840 (Ochocientos diez)

40-Cuarenta

7	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,60	0,10	0,70	33.075.000	19.845.000	3.307.500	23.152.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,02	0,17	1,19	33.075.000	33.736.500	5.622.750	39.359.250
8	Especialista en Seguridad Laboral (*)	Ing. Héctor Molinas	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,40	0,10	0,50	27.562.500	11.025.000	2.756.250	13.781.250
				CAMPO	1,70	1,70	0,68	0,17	0,85	27.562.500	18.742.500	4.685.625	23.428.125
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993.740	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	22.993.740	275.924.880	22.993.740	298.918.620
10	Ing. Asistente (*)	Ing. Julián Salinas	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	10,00	1,00	11,00	15.329.160	153.291.600	15.329.160	168.620.760
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon (*)	Dario Benitez Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8.704.080	104.448.960	8.704.080	113.153.040
12	Ayudante de Laboratorio (*)	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	4.352.040	52.224.480	4.352.040	56.576.520
13	Topografo (*)	Wilson Manuel González	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8.704.080	104.448.960	8.704.080	113.153.040
14	Ayudante de Topografia (*)	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	4.352.040	52.224.480	4.352.040	56.576.520
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,40	0,10	0,50	5.802.720	2.321.088	580.272	2.901.360
				CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
				CAMPO	1,19	1,19	0,68	0,17	0,85	5.802.720	3.945.848	986.462	4.932.310
17	Tecnico Ambiental (*)	Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	7.253.400	8.704.080	725.340	9.429.420
				CAMPO	3,57	3,57	2,04	0,17	2,21	7.253.400	14.796.936	1.233.078	16.030.014
18	Laboratorista de suelo y hormigón (*)	Oscar Vera	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	11,50	1,00	12,50	8.704.080	100.096.920	8.704.080	108.801.000
19	Topógrafo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	17,00	11,50	1,00	12,50	8.704.080	100.096.920	8.704.080	108.801.000
										Sub Total GS. (sin IVA)	1.239.367.338	108.930.711	1.348.298.049

809 (Ochocientos nueve) 39 treinta y nueve

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

IVA (10%)	123.936.734	10.893.071	134.829.805
Total GS. (IVA incluido)	1.363.304.072	119.823.782	1.483.127.854

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

808 (Ochocientos ocho)
38-Treinta y ocho

COD. 11812023

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 13 Mes/Año: Mayo/2023
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO:	GS 2.714.938.789	**FECHA DEL CONTRATO:**	20/04/2022
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	01/05/2022
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:	Gs. 3.118.577.509	**FECHA DE TERMINO:**	01/02/2024

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario (IVA incl.)	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viaticos	DIA/HOMBRE	3.985,80	3.985,80	2.277,60	189,80	2.467,40	20.000	45.552.000	3.796.000	49.348.000
2	Preparación y reproducción de informes	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	1.000.000	12.000.000	1.000.000	13.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	800.000	9.600.000	800.000	10.400.000
4	Garantia desempeño profesional	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.692.000	4.692.000	0	4.692.000
5	Garantia anticipo financiero	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.066.000	4.066.000	0	4.066.000
6	RC Vehiculos	YEH/AÑ	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	800.000	3.200.000	0	3.200.000
7	Accidente personales	PER/AÑ	20,00	20,00	12,00	1,00	13,00	350.000	4.200.000	350.000	4.550.000
8	Equipamiento de oficina	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
9	Vehiculo 1	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	3.000.000	36.000.000	3.000.000	39.000.000
10	Vehiculo 2	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	3.000.000	36.000.000	3.000.000	39.000.000
11	Combustibles para mobilidad	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	2.000.000	24.000.000	2.000.000	26.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	3.000.000	36.000.000	3.000.000	39.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	3.500.000	42.000.000	3.500.000	45.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	3.510.000	42.120.000	3.510.000	45.630.000
16	SEGURO	GLOBAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	MES	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	4.000.000	48.000.000	4.000.000	52.000.000
18	Viatico	DIA/HOMBRE	1.020,00	1.020,00	690,00	60,00	750,00	20.000	13.800.000	1.200.000	15.000.000

807 (Ochocientos siete)

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

19	RC Vehículo	VEH/AÑ	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	800.000	800.000	0	800.000
20	accidentes personales	PER/AÑ	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	350.000	350.000	0	350.000
21	Vehículo	MES	17,00	17,00	11,50	1,00	12,50	3.000.000	34.500.000	3.000.000	37.500.000
22	Combustible para Movilidad	MES	17,00	17,00	11,50	1,00	12,50	2.000.000	23.000.000	2.000.000	25.000.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**401.981.818**	**31.050.909**	**433.032.727**
								IVA (10%)	**40.198.182**	**3.105.091**	**43.303.273**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**442.180.000**	**34.156.000**	**476.336.000**

806 (Ochocientos seis)

36-Treinta y seis

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

805(Ochocientos cinco)

~~35-Treinta y cinco~~

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado N°: 13 Mes/Año: Mayo/2023
M.O.P.C Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.	GASTOS

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viaticos	Mayo	3.796.000
2	Preparación y reproducción de informes	Mayo	1.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	Mayo	800.000
4	Garantia desempeño profesional	Mayo	0
5	Garantia anticipo financiero	Mayo	0
6	RC Vehiculos	Mayo	0
7	Accidente personales	Mayo	350.000
8	Equipamiento de oficina	Mayo	0
9	Vehiculo 1	Mayo	3.000.000
10	Vehiculo 2	Mayo	3.000.000
11	Combustibles para mobilidad	Mayo	2.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	Mayo	3.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	Mayo	0
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	Mayo	3.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	Mayo	3.510.000
16	SEGURO	Mayo	0
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	Mayo	4.000.000
18	Viatico	Mayo	1.200.000
19	RC Vehiculo	Mayo	0
20	accidentes personales	Mayo	0
21	Vehículo	Mayo	3.000.000
22	Combustible para Movilidad	Mayo	2.000.000
	Monto total de los servicios del presente mes		**34.156.000**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

804 (Ochocientos cuatro)
~~34 Treinta y cuatro~~

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado N°: 13 Mes/Año: Mayo/2023
M.O.P.C Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director de Fiscalizacion	Ing. Juan Erico Meaurio	MH	0,20
2	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	MH	0,27
3	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	MH	0,27
4	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	MH	0,27
5	Especialista en Seguridad Laboral	Ing. Héctor Molinas	MH	0,27
6	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	MH	1,00
7	Ing. Asistente	Ing. Julián Salinas	MH	1,00
8	Laboratorista de Suelo y Hormigon	Darío Benítez Britos	MH	1,00
9	Ayudante de Laboratorio	Corazón Chilavert	MH	1,00
10	Topografo	Wilson Manuel González	MH	1,00
11	Ayudante de Topografia	Oscar Barreto	MH	1,00
12	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	Alejandro Andrés Tessari	MH	0,10
13	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	Alejandro Andrés Tessari	MH	0,17
14	Tecnico Ambiental	Alejandra Dominguez	MH	0,27
15	Laboratorista de suelo y hormigón	Oscar Vera	MH	1,00
16	Topógrafo	German Delgado	MH	1,00

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

803 (Ochocientos tres)

33-Treinta y tres

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado Nº: 13 Mes/Año: Mayo/2023

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1.959.463.854
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.805.484.072
	3. Monto de los trabajos del mes	153.979.782
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	119.823.782
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	34.156.000
	6. Certificado del mes	153.979.782
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	153.979.782
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	8.592.857
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	162.572.639
	5. Devolución de anticipo (10%)	-15.397.978
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	147.174.661
	9. Son guaraníes: Ciento cuarenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y uno	

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

802 (Ochocientos dos)

32-Treinta y dos

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 13 Mes/Año: Mayo/2023

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	271.493.879
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	180.548.409
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	15.397.978
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	195.946.387
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	75.547.492
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	119.823.782
	2. Monto acumulado anterior	1.363.304.072
	3. Monto acumulado	1.483.127.854
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	34.156.000
	2. Monto acumulado anterior	442.180.000
	3. Monto acumulado	476.336.000
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	8.592.857
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	82.287.414
	4. Ajustes acumulados	90.880.271
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	1.959.463.854
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	75.547.492
	5. Ajustes acumulados	90.880.271
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.125.891.617

ING. MIGUEL FIVELLI
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACION
CONSORCIO CG

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

800 (Ochocientos)

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS MRAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 13 Mes/Año: Mayo/2023

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SGMINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Erico Meaurio	Director de Fiscalizacion	SEDE	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	0,80	38.322.900	60 %	11,4000 %	2.621.290	262.129	2.883.419
		CAMPO	2,10	2,10	1,10	0,10	1,20	0,90	38.322.900	60 %	11,4000 %	2.621.290	262.129	2.883.419
Ing. Andrés Wehrle	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	0,30	33.075.000	0 %	0,0000 %	678.699	0	678.699
		CAMPO	1,70	1,70	0,90	0,00	0,90	0,80	33.075.000	0 %	0,0000 %	1.357.398	0	1.357.398
Ing. Julio Alvarez	Especialista en Estructuras	SEDE	0,90	0,90	0,60	0,00	0,60	0,30	33.075.000	0 %	0,0000 %	678.699	0	678.699
		CAMPO	1,70	1,70	1,10	0,00	1,10	0,60	33.075.000	0 %	0,0000 %	1.357.398	0	1.357.398
Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	SEDE	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	0,80	11.025.000	60 %	11,4000 %	754.110	75.411	829.521
		CAMPO	3,57	3,57	2,04	0,17	2,21	1,36	11.025.000	60 %	11,4000 %	1.281.990	128.199	1.410.189
Ing. José Pavón	Especialista en Geologia y Geotecnia	SEDE	0,70	0,70	0,50	0,00	0,50	0,20	27.562.500	0 %	0,0000 %	377.056	0	377.056
		CAMPO	1,30	1,30	0,70	0,00	0,70	0,60	27.562.500	0 %	0,0000 %	754.110	0	754.110
Ing. Luis Anibal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	1,00	1,00	0,60	0,10	0,70	0,30	27.562.500	60 %	11,4000 %	754.112	188.528	942.640
		CAMPO	1,70	1,70	1,02	0,17	1,19	0,51	27.562.500	60 %	11,4000 %	1.281.988	320.497	1.602.485
Lic. Gloria Perez	Especialista Social	SEDE	1,00	1,00	0,60	0,10	0,70	0,30	33.075.000	60 %	11,4000 %	904.932	226.233	1.131.165
		CAMPO	1,70	1,70	1,02	0,17	1,19	0,51	33.075.000	60 %	11,4000 %	1.538.384	384.596	1.922.980
Ing. Héctor Molinas	Especialista en Seguridad Laboral	SEDE	1,00	1,00	0,40	0,10	0,50	0,50	27.562.500	60 %	11,4000 %	754.112	188.528	942.640
		CAMPO	1,70	1,70	0,68	0,17	0,85	0,85	27.562.500	60 %	11,4000 %	1.281.988	320.497	1.602.485
Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8,00	22.993.740	60 %	11,4000 %	15.727.720	1.572.772	17.300.492
Ing. Julián Salinas	Ing. Asistente	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	10,00	1,00	11,00	10,00	15.329.160	60 %	11,4000 %	10.485.150	1.048.515	11.533.665
Dario Benitez Britos	Laboratorista de Suelo y Hormigon	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8,00	8.704.080	60 %	11,4000 %	5.953.590	595.359	6.548.949
Corazón Chilavert	Ayudante de Laboratorio	SEDE												

799 (Setecientos noventa y nueve)

20 Veinticinco

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

		CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8,00	4.352.040	100 %	11,4000 %	4.961.330	496.133	5.457.463
Wilson Manuel González	Topografo	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8,00	8.704.080	60 %	11,4000 %	5.953.590	595.359	6.548.949
Oscar Barreto	Ayudante de Topografía	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	12,00	1,00	13,00	8,00	4.352.040	100 %	11,4000 %	4.961.330	496.133	5.457.463
Alejandro Andrés Tessari	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	SEDE	0,70	0,70	0,40	0,10	0,50	0,20	5.802.720	60 %	11,4000 %	79.382	39.691	119.073
		CAMPO												
Alejandro Andrés Tessari	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	SEDE												
		CAMPO	1,19	1,19	0,68	0,17	0,85	0,34	5.802.720	60 %	11,4000 %	134.948	67.474	202.422
Alejandra Dominguez	*Tecnica Ambiental*	SEDE	2,10	2,10	1,20	0,10	1,30	0,80	7.253.400	60 %	11,4000 %	496.130	49.613	545.743
		CAMPO	3,57	3,57	2,04	0,17	2,21	1,36	7.253.400	60 %	11,4000 %	843.430	84.343	927.773
Oscar Vera	Laboratorista de suelo y hormigón	SEDE												
		CAMPO	17,00	17,00	11,50	1,00	12,50	4,50	8.704.080	60 %	11,4000 %	6.846.629	595.359	7.441.988
German Delgado	Topógrafo	SEDE												
		CAMPO	17,00	17,00	11,50	1,00	12,50	4,50	8.704.080	60 %	11,4000 %	6.846.629	595.359	7.441.988
Reajustes del mes (SIN IVA)												**74.806.740**	**7.811.688**	**82.618.428**
IVA (10%)												**7.480.674**	**781.169**	**8.261.843**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**82.287.414**	**8.592.857**	**90.880.271**

798 (setecientos noventa y ocho)

28-Veintiocho

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

CONSORCIO CG

DOCUMENTOS DE RESPALDOS

796 (Setecientos noventa y seis)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

APLICABLE A CERTIFICADOS DE OBRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA	BOLETÍN N° 177

	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Arena lavada	m^3	Gs	65.958
2	Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	369.546
3	Cable de 4x16 mm2	m	Gs	15.444
4	Cal hidratada	kg	Gs	1.225
5	Caño PVC BL 100mm-6m Serie R	u	Gs	138.546
6	Cemento asfáltico	t	Gs	7.837.708
7	Cemento importado	t	Gs	1.098.000
8	Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.160
9	Cemento puzolánico (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.124
10	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.526.331
11	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	2.181.000
12	Dólar	u	Gs	7.246
13	Emulsión asfáltica RR1C	t	Gs	5.963.458
14	Gasoil (P)	l	Gs	7.700
15	Lámina reflectante	m^2	Gs	153.989
16	Lubricante SAE 15W40	l	Gs	34.175
17	Luminaria de 400W (P)	u	Gs	844.500
18	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	880
19	Piedra triturada	t	Gs	108.900
20	Piedra triturada de cantera (*)	t	Gs	65.250
21	Pintura para madera	l	Gs	36.700
22	Pintura para pavimento en frio (P)	l	Gs	37.311
23	Tachas reflectivas bidireccionales (sin perno)	u	Gs	12.476
24	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	805.000
25	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	1.143.000
26	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.484.500
27	Varilla conformada AP 500	t	Gs	9.658.333
	Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
28	Jornalero	Gs/h	-	18.732
29	Salario mínimo vigente desde el 1 de julio de 2022	-	Gs	2.550.307
30	*IPC acumulado hasta Diciembre de 2022*	%		125,2
31	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID. WPU11 (P)*			169.592

NOTA 1: TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO

NOTA 2: TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)

(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.***

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Agosto de 2022 igual a 167.175 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
Dólar.Equipo= *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

795 (Setecientos noventa y cinco)
25-Veinticinco

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 21 de junio de 2022

VISTO: *El Informe del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual se recomienda el reajuste de los salarios y jornales mínimos de los trabajadores de toda la República, de conformidad con las disposiciones previstas en el Libro II, Título IV, Capítulo II, del Código del Trabajo vigente; y,*

CONSIDERANDO: *Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.° 5764/2016, establece que «[l]a consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».*

N° 43.-

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha emitido su informe técnico, por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, de acuerdo con lo resuelto en su sesión realizada en fecha 13 de junio de 2022, en el cual se dispone «establecer el reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas y las actividades expresamente previstas, escalafonadas en un 11,4%...», así como otras consideraciones incluidas en el citado documento.

Que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos por la Ley N.° 5764/2016, «Que modifica el artículo 255 de la Ley N.° 213/93 "Que establece el Código del Trabajo", y deroga el artículo 256 del mismo», y el Informe Técnico BC/G N.° 154 de fecha 06 de junio de 2022, proporcionado por el Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto al salario mínimo.

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

794 (Setecientos noventa y cuatro)

24-Veinticuatro

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;*

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D E C R E T A:

N°

Art. 1°.- *Dispónese el reajuste en once coma cuatro por ciento (11,4%) de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 1 de julio de 2022, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el mismo establecido en dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete guaraníes (G. 2.550.307.-) y el jornal mínimo en noventa y ocho mil ochenta y nueve guaraníes (G. 98.089.-).*

Art. 2°.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, y de conformidad con las consideraciones contempladas en el presente decreto.*

Art. 3°.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 4°.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Presidencia de la
REPÚBLICA
del PARAGUAY

CEXTER/2022/3319

743 (Setecientos noventa y tres)

CONSORCIO CG

DECLARACIÓN JURADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

792 (setecientos noventa y dos)

CONSORCIO CG

DECLARACION JURADA

DECLARO QUE, DESDE EL **1 al 31 de mayo de 2023,** SE HAN UTILIZADO LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE **GASTOS REEMBOLSABLES (PR5)** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. Conforme al siguiente detalle.

1	Viáticos	189,80
2	Preparación y reproducción de informes	1,00
3	Servicios Básicos: Luz, Agua, teléfono, internet	1,00
	Seguros y garantías	
4	Garantía desempeño profesional	
5	Garantía anticipo financiero	
6	RC Vehículos	
7	Accidentes personales	1,00
8	Equipamiento de oficina	
	Vehículos	
9	Vehículo 1	1,00
10	Vehículo 2	1,00
11	Combustibles para movilidad	1,00
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	1,00
13	Gastos Notariales - Protocolización de contrato	
	SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION	
	ALQUILER DE CAMIONETA	
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	1,00
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	1,00
16	SEGURO	
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	1,00
	Convenio Modificatorio N° 1	
18	VIATICOS	60,00
19	RC Vehículos	
20	Accidente personales	
21	Vehículo 1	1,00
22	Combustibles para movilidad	1,00

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

791 (Setecientos noventa y uno
21-Veintiuno

CONSORCIO CG

INFORME DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS

Taribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

790 (Setecientos noventa)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 29 de Mayo de 2023 a las 11:19

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	SI	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	●			18.1506.00167.	10/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Responsabilidad Civil Profesional	●			54.1514.00731.	25/12/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

789 (Setecientos ochenta y nueve)

19-Diecinueve

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 29 de Mayo de 2023 a las 11:19

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	Si	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑIA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			●					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	●			18.1506.00167.	10/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional	●			54.1514.00731.	25/12/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	●			36.0501.64206.	10/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	●			36.0501.64207	10/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	●			36.0501.64768.	11/10/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	●			18.0401.03236.	01/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			●					
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Gabriel M. Machuca V.
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

788 (Setecientos ochenta y ocho)

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

787 (Setecientos ochenta y siete)

Lote 5649340878 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270155785759

FECHA 01/06/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80123622		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO CG.	

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/07/2023 NÚMERO DE CONTROL : 85D6088D

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801236225D6088D

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

PARTICIPACIONES DEL PERSONAL

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

785 (Setecientos ochenta y cinco) 15-Quince

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Juan Erico Meaurio, Cédula de Identidad Número 424.248, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Director de Fiscalización, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.100 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Juan Erico Meaurio
Director de Fiscalización



Lic. Carlos A. Maciuca V.
Representante Legal

784 (Setecientos ochenta y cuatro)
14-Catorce

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Mariano Zarate, con Cedula de Identidad Número 926.565, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Residente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Mariano Zarate
Ing. Residente de Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

783 (Setecientos ochenta y tres)
13-Trece

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Julián Salinas, Cédula de Identidad Número 3.912.129, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ingeniero Asistente, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Julián Salinas
Ingeniero Asistente

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

782 (setecientos ochenta y dos)
12-Doce

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Teresa D. Ramírez de Mariño, Cédula de Identidad Número 530.693, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Especialista Ambiental

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

781 (Setecientos ochenta y uno)
11-Once

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Luis Aníbal Ferreira Ramírez, Cédula de Identidad Número 844.513, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Seguridad Vial, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Luis Aníbal Ferreira Ramírez
Especialista en Seguridad Vial

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal