PROVEEDOR	CONTRATANTE	CERTIFICADO FINAL
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. RUC N°: 80005623-0 Aviadores del Chaco N° 3802 Teléf. 673 175 - Fax: 671 961	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC N°: 80004239-5 Calle Oliva 411 esquina Alberdi	NÚMERO: 12 MES: NOVIEMBRE/11 A OCTUBRE/12

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 50/2011	DATOS DEL CONTRATO	PLAZOS
ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA. LOTE 1	Res. De Adj. Nº 1687/2011 Monto Contractual.: 13.444.002.000 Gs. (IVA incluido) Contrato S.G. MINISTRO Nº 238/2011 del 12 de octubre de 2011	Fecha de Inicio: 12 de octubre de 2011 Contractual: 7 meses (31/12/2012 según Convenio Modificatorio)

RESUMEN DE AJUSTES DE PRECIOS

Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 01. En guaraníes I.V.A. incluido	24.759.554
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 02. En guaraníes I.V.A. incluido	38.359.552
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 03. En guaraníes I.V.A. incluido	616.831.120
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 04. En guaraníes I.V.A. incluido	238.468.189
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 05. En guaraníes I.V.A. incluido	277.366.437
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 06. En guaraníes I.V.A. incluido	179.156.259
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 07 y 08. En guaraníes I.V.A. incluido	80.164.887
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 09. En guaraníes I.V.A. incluido	54.557.818
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 10. En guaraníes I.V.A. incluido	86.241.818
Monto total de los Ajustes del Cert. Nº 11. En guaraníes I.V.A. incluido	54.671.091
Monto total de los Ajustes desde Cert. Nº 01 al Cert. Nº 11. En guaraníes I.V.A. incluido	1.650.576.725

(CINCO) - 005

000053

Rene Vera Silva
Jefe Dpto. Interino
Dpto. de Gestión de Contratos

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

EMILIO GILL INSFRAN