MEMORANDUM

FOCEM N° 11 /2025

Dirigido a: **Ing. René Peralbo,** Director
Dirección de Vialidad

Enviado por: **Ing. Hugo Maidana,** Coordinador Interino
Unidad Nacional Ejecutora –FOCEM

Referencia: **Contrato S.G. MINISTRO N° 226/2022** "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 2.

Asunto: Respuesta al Memorandum UOC N°6075/2024.

Fecha: 21 de enero de 2025

Me dirijo a Usted, en respuesta al **Memorandun UOC N° 6075/2024** mediante el cual realizan la devolución del expediente sobre el pedido de prórroga al Contrato de referencia, con respecto al aspecto observado, se informa que los Registros emitidos por la DINAC correspondientes a los días afectados por la inclemencia climatica no fueron incluidos considerando que los datos no son representativos debido a la gran distancia entre la zona de obra y el punto de recoleccion de los mismos, que en la generalidad de los casos difieren y no representan la realidad de las lluvias efectivamente registradas en las zonas de obras, atendiendo la variabilidad climática que existe en el área.

Los datos de precipitaciones son tomados a partir del pluviómetro ubicado en zona obra y son avalados por la Fiscalización y la Supervisión de Obras, estos son registrados en planillas y comunicadas mensualmente en el plazo conforme a lo establecido en el PBC mediante Libro de Obra.

Asimismo, se adjunta a este memorándum copia de la Orden de Inicio, copia del Libro de Obra y el expediente completo.

A la Unidad Operativa de Contrataciones: para los fines pertinentes.

ING. RENÉ PERALBO
Director
Dirección de Vialidad