SEGUNDO ACUERDO DE PRORROGA ENTRE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Y LA EMPRESA "NAD CONSTRUCTORA DE NICOLÁS AMARILLA DÍAZ" EN EL MARCO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA.

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los 18 días del mes de junio de 2015 entre la **FACULTAD DE INGENIERÍA - U.N.A.**, representada en este Acto por el Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción **Prof. Ing. Isacio Vallejos Aquino**, con domicilio en el Campus Universitario, Cuidad de San Lorenzo, por una parte designado en adelante **"LA CONTRATANTE"** y **POR LA OTRA PARTE**, la empresa **"NAD CONSTRUCTORA"**, representada por su propietario, el **Arq. Nicolás Amarilla Díaz**, con Cédula de Identidad Nº 922.868, domiciliado en la casa de la calle Sgto. Francisco Constantini Nº191 de la Ciudad de San Lorenzo, con teléfono Nº 021-571971, RUC: 922868-3 en adelante **LA CONTRATISTA**, convienen en celebrar el siguiente acuerdo de prórroga de los plazos de ejecución de obra y de vigencia del Contrato Nº 32/2014.----------

VISTO

a) La nota de pedido de prórroga presentada por la empresa "NAD CONSTRUCTORA" DE NICOLÁS AMARILLA DÍAZ, en donde la misma solicita ampliación del plazo de ejecución y vigencia contractual de la obra.

b) El informe del fiscal de obra.

c) La Resolución de la FIUNA Nº 594/2015 de fecha 02/06/2015, por la cual se autoriza la suscripción de un Acuerdo de prórroga de de los plazos de ejecución de obra y de vigencia del Contrato Nº 32/2014.

d) El Contrato Nº 32/2014 de fecha 20 de agosto de 2014, en sus clausulas:

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.----------

5.1 *El plazo de vigencia del Contrato es de 12 (doce) meses, contando desde la suscripción del mismo. Abarcando hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.*----------

5.2 *La presente Contratación es plurianual por lo tanto, conforme al artículo 14 de la Ley 2051/03, la validez de la Contratación para el Ejercicio Fiscal 2015 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria y la asignación del Plan Financiero en el Ejercicio Fiscal correspondiente.*----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA OBRA (Art. 37 Inc. D de la Ley Nº 2051/03.----------

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de acuerdo a como se detalla en el cuadro a continuación, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, descontando días de lluvia:*

PARTE	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	LUGAR	PERIODO DE CONSTRUCCION
I	TALLER GEOTECNIA Y ASFALTO	FIUNA - SAN LORENZO - CAMPUS UNIVERSITARIO	6 MESES
II	AMPLIACION LABORATORIO MECANICA ENERGIA	FIUNA - SAN LORENZO - CAMPUS UNIVERSITARIO	4 MESES

Nicolás Amarilla Díaz
Arquitecto

NAD CONSTRUCTORA
RUC: 922868-3
Sgto. Francisco Constantini 191
Tel.: 571.971 - Cel.: (0981) 427.568
San Lorenzo - Paraguay

***7.2 EL CONTRATISTA**, se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por **LA CONTRATANTE**, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos: ----------*

***a)** Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, constatadas por el Fiscal de Obra.----------*
***b)** Por alguna otra causa que **LA CONTRATANTE**, considere justificada.----------*
***c)** Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma. ----------*
***EL CONTRATISTA**, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.----------*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley Nº 2051/03

***8.1** El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------*

e) El Primer Acuerdo de Prorroga, firmado en fecha 30 de marzo de 2015, por el cual las partes acordaron:

***1º) PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**, por un periodo de 80 (ochenta) días calendario, a partir de la firma del presente Acuerdo.----------*

***2º) PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 32/2014** establecida en su cláusula 5., por un periodo de 126 (ciento veintiséis) días calendario, a partir del 16 de agosto de 2015 al 19 de diciembre de 2015.----------*

POR TANTO, LAS PARTES ACUERDAN:

1º) PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, por un periodo de 80 (ochenta) días calendario, a partir de la firma del presente Acuerdo.----------

2º) PRORROGAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 32/2014 establecida en su cláusula 5., por un periodo de 80 (ochenta) días calendario, a partir del 20 de diciembre de 2015 al 08 de marzo de 2016.----------

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los **18** días del mes de **junio de 2015.----------**

Arq. Nicolás Amarilla Díaz
LA CONTRATISTA

Nicolás Amarilla Díaz
Arquitecto
NAD
CONSTRUCTORA
RUC: 922868-3
Sgto. Francisco Constantini 191
Tel.: 571.971 - Cel.: (0981) 427.568
San Lorenzo - Paraguay

Prof. Ing. Isacio Vallejos Aquino
LA CONTRATANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERIA