Aduana
Paraguay

Asunción, 13 de marzo de 2023

Señores
ING. FERNANDO MORENO
Presente

REF: VIGENCIA ADENDA N.º 1 – CONTRATO N° 78/2021 – OBRA CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRÁ - ID 389 801.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para NOTIFICAR la vigencia de la ADENDA N.º 1 del Contrato N° 78/2021 "CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA – ID 389 801" solicitada por vuestra Empresa con la presentación de todas las documentaciones correspondientes.

Por lo tanto, solicitamos la reanudación de los trabajos suspendidos y la continuación de los rubros adicionales desde la fecha de esta notificación. Se comunica además el nuevo plazo final del contrato **10/04/2023**, considerando los 20 días corridos por la Adenda y los 8 días sobrantes a raíz de la suspensión que se había otorgado.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

recibí
13/03/23
Ivo Sanudo

Atentamente

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS