ADENDA N°: 01 – MODIFICACION AL CONTRATO N°: 20/2.019–

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN N°: 04/2019 – REFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CURUGUATY – ID N°: 360820

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en Avda. Mcal. López c/ las Residentas – Salto del Guairá – República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador César Ramírez Caje**, con Cédula de Identidad N° 2.082.722.–, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Empresa ENGINEERING S.A.** con **RUC N°: 80047025-7**, con domicilio en Ruta Capitán Andrés Insfrán N° 1570 C/ Lara Castro – Luque – Central – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Juan Andrés Emilio Campos Cervera Arroyo** con Cédula de Identidad N° 2.041.220, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "MODIFICACIÓN DE CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
MODIFICACIÓN AL CONTRATO N°: 20/2.019 EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN N°: 04/2019 – REFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CURUGUATY – ID N°: 360820.–

El presente instrumento forma parte del Contrato Original N° 20/2.019 de fecha 23 de Agosto de 2.019 suscripta en el marco del proceso licitatorio más arriba mencionado y tiene por objeto la modificación de las cantidades establecidas contractualmente para algunos ítems, como así también la necesidad de introducir nuevos trabajos compensatorios y complementarios que no se hallan previstos en el contrato original. Dicha modificación fue ordenada a través de acto administrativo por Resolución N°: 105/2.020 de fecha 13 de Marzo de 2.020.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 360820.–

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN N°: 04/2019 – REFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CURUGUATY, según RESOLUCIÓN N°: 402/2.019. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por RESOLUCIÓN N° 486/2.019.

4. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.
La modificación de las cantidades establecidas para algunos ítems, como así también la introducción de nuevos trabajos compensatorios y complementarios a ser ejecutados con la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N°: 20/2.019 se detallan más abajo en las Planillas de Cómputos Métricos y Presupuestos:

Modificación de cantidades de los siguientes Ítems:

Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDADES		
			Contrato Original	Adenda N° 01	Diferencia
8	Pintura epoxi sobre piso de hormigón existente	M2	1.237,00	437,00	-800,00
10	Piso de parquet	M2	604,00	625,00	21,00
13	Reparación de techo metálico con recambio total de chapas	GL	1,00	-	-1,00
14	Aislación de techo con aplicación de poliuretano expandido	GL	1,00	-	-1,00
16	Chapas translúcidas	UNI	20,00	-	-20,00
17	Canaletas	ML	60,00	90,00	30,00
18	Caños de bajadas	ML	42,00	90,00	48,00
32	Iluminación de tinglado	GL	1,00	-	-1,00
33	Contrapiso para estacionamiento de 12 cm	M2	60,00	-	-60,00
34	Piso de adoquines de hormigón	M2	120,00	-	-120,00
36	Pintura latex interior	M2	4.792,00	2.792,00	-2.000,00

Obras Compensatorias y Complementarias:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y TECHO METÁLICO CON CHAPAS TERMOACÚSTICAS				
43	Zapatas de Hormigón armado	M3	–	98,82	98,82
44	Pilares de Hormigón armado	M3	–	11,88	11,88
45	Vigas de hormigón armado	M3	–	6,20	6,20
46	Estructura de techo metálico nueva con chapas termoacústicas	M2	–	1.417,00	1.417,00
	TRABAJOS VARIOS				
47	Enduido interior y exterior	M2	–	2.792,00	2.792,00
48	Reparación de guarda obras (Relleno y revoque)	M2	–	180,00	180,00
49	Contrapiso para plazolea	M2	–	711,00	711,00
50	Cielorraso de PVC en baños	M2	–	98,00	98,00
51	Cielorraso de PVC en cantinas	M2	–	30,00	30,00
52	Techo en acceso en habitación debajo de tarima	M2	–	5,00	5,00
53	Carpeta de nivelación para piso de parquet	M2	–	625,00	625,00

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR ·

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

	ALBAÑILERÍA				
54	Demolición de mamposterías en cantinas	M2	-	65,00	65,00
55	Demolición de losa en cantina	M3	-	2,15	2,15
56	Desmonte de cielorraso de machimbre en baños	M2	-	90,00	90,00
57	Revoques hidrófugo en baños	M2	-	320,00	320,00
58	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40x0,50)	M2	-	8,00	8,00
59	Mampostería de nivelación de 0,30 metros	M2	-	12,00	12,00
60	Aislación horizontal	M2	-	30,00	30,00
61	Mampostería de elevación de 0,15 metros	M2	-	90,00	90,00
62	Dintel	ML	-	50,00	50,00
63	Revoque a una capa interior a 7 metros de altura	M2	-	250,00	250,00
64	Revoque exterior Hidrófugo a 7 metros de altura	M2	-	200,00	200,00
65	Piso cerámico en cantinas	M2	-	30,00	30,00
66	Zócalo cerámico en cantinas	ML	-	30,00	30,00
67	Escalones en salidas de emergencia	GL	-	2,00	2,00
68	Desmonte de alambre tejido y base existente	M2	-	320,00	320,00
	HERRERÍAS				
69	Baranda en gradas	M2	-	24,00	24,00
	ABERTURAS				
70	Abertura de dos hojas de abrir (Salida de emergencia)	UNI	-	2,00	2,00
71	Balancín en habitación debajo de tarima	UNI	-	2,00	2,00
72	Balancín en baños	UNI	-	4,00	4,00
	BAÑOS (BOX DISCAPACITADOS)				
73	Contrapiso	M2	-	5,00	5,00
74	Carpeta para asiento de piso	M2	-	5,00	5,00
75	Piso cerámico	M2	-	5,00	5,00
76	Revoque Hidrófugo	M2	-	22,00	22,00
77	Revestimiento de azulejos	M2	-	19,80	19,80
78	Artefactos sanitarios	GL	-	1,00	1,00
79	Accesorios	GL	-	1,00	1,00
80	Cielorraso de PVC	M2	-	5,00	5,00
81	Instalación de agua corriente	GL	-	1,00	1,00
82	Desague cloacal	GL	-	1,00	1,00
83	Enduido y pintura	M2	-	5,00	5,00
84	Instalación eléctrica	GL	-	1,00	1,00
	ILUMINACIÓN DE OBRA				
85	Provisión y montaje de reflectores de 200 W LED	UNI	-	21,00	21,00
86	Provisión y montaje de campanas 200 W LED en sector de graderías	UNI	-	14,00	14,00
87	Provisión y montaje de refelectores 200 W LED sobre escenario	UNI	-	3,00	3,00
88	Provisión y montaje de campanas de aluminio 25 W LED en pasillos	UNI	-	16,00	16,00
89	Provisión y montaje de artefactos embutidos 11 W LED en cantinas	UNI	-	8,00	8,00
90	Provisión y montaje de lámparas para campanas DE 200W LED	UNI	-	14,00	14,00
91	Provisión y montaje de lámparas para colgante sen pasillos 50 W LED	UNI	-	17,00	17,00
92	Provisión y montaje de Tablero de operación de luces en cancha y cantina	UNI	-	1,00	1,00
93	Llaves TM para circuitos	UNI	-	26,00	26,00
94	Llaves TM para encendido de reflectores y campanas	UNI	-	38,00	38,00
95	Cableado para alimentación de reflectores TPR 2x2 mm2	ML	-	1.380,00	1.380,00
96	Cableado para alimentación de campanas TPR 2x2 mm2	ML	-	485,00	485,00
97	Cableado para tableros seccionales TPR 4x4 mm2	ML	-	280,00	280,00
98	Colocación de ductos CONDUIT 5/8	ML	-	440,00	440,00

6. CONDICIONES DE LA AMPLIACIÓN DE CONTRATO.

Todas las demás cláusulas del CONTRATO N°: 20/2019 quedan vigentes y se aplican a la presente modificación de contrato, formando como parte anexa del mismo.

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
GOBERNADOR

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Marzo de 2.020.

.....

JUAN ANDRÉS EMILIO CAMPOS CERVERA. ARROYO.-
C.I.N° 2.041.220.-
CONTRATISTA.-

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

.....

CÉSAR RAMÍREZ CAJE.-
C.I.N° 2.082.722.-
GOBERNADOR.-