COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 7310/2013
GERENCIA COMERCIAL

Asunción, 25 de octubre de 2013

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 25 de octubre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 50**, ha resuelto:

1) APROBAR la ampliación del plazo del Contrato N° 204/2012 por el término de dos (2) meses, y en consecuencia, ampliar el plazo contractual a catorce (14) meses y la vigencia del Contrato a quince (15) meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2012, conforme lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

2) APROBAR la Adenda N° 1 al Contrato N° 204/2012 – *ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.*, suscrito con la firma **RED MULTICABLE S.R.L.**, a tenor del modelo obrante en autos.

3) AUTORIZAR al Sr. Presidente del Directorio a suscribir la Adenda N° 1 al Contrato N° 204/2012.

4) ENCARGAR a la Gerencia Operativa de Contrataciones a que haga efectiva las comunicaciones requeridas, según lo establecido en la Ley N° 2051/2003.

ROGELIO R. BENITEZ V.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 46, incluida la presente.
Adj. Proforma de Adenda N° 1 al Contrato N° 204/2012, tres (3) fojas
Tres (3) ejemplares originales del CDP N° 66/13
Un (1) original del Informe de Disponibilidad y Afectación Presupuestaria
Memo N° 349/GC/13, foliado del 01 al 12

COPACO S.A.
... DE CONTRATACIONES
Fecha: 29 OCT 2013
Hora: 8:54