CONVENIO MODIFICATORIO N° 02/2022
CONTRATO N° 60/2020
DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2020 "ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUÉ VK4" - ID Nº 373.986

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 8 días del mes de junio del año 2022, entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.**, domiciliada en José Berges N° 516 entre San José y Brasil con Teléfono N°: 225-001/3 con **RUC N° 80024191-6** representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° **721.270**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**, con **RUC N° 80005531-4**, domiciliada en Tte. 1° Demetrio Araujo Miño 107 esquina Sacramento de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con teléfono N° 021 291-947/8, representada para este acto por el **Ing. Rolando Gabriel Ríos Tomboly**, con Cédula de Identidad N° **808.264**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominado en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 02/2022** del **Contrato Principal N° 60/2020**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2020 "ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUÉ VK4" - ID N° 373.986**, de conformidad al Art. 62 de la Ley 2051/03 y al **Acta de Directorio N° 1541/2022 Resolución N°10 de fecha 07 de junio del 2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

NUMERAL 1°

Que, el presente **Convenio Modificatorio Nº 02/2022**, tiene por objeto modificar el plazo de terminación del medio módulo para el mes de Septiembre de 2022 y la posterior puesta en marcha para el mes de Octubre del año 2022, y la terminación y puesta en marcha del segundo medio módulo, hasta la fecha de culminación de los trabajos, correspondientes a un total de 24 meses según el Pliego de Bases y Condiciones.

Numeral 2°

Que, **las demás Cláusulas del Contrato Principal N° 60/2020,** que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio N°02/2022, permanecen válidas e inalteradas.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. –

Ing. Rolando Gabriel Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Rolando Ríos Tomboly
Ingeniero Civil
TECNOEDIL S.A.

Ing. Natalicio Esteban Chase Acosta
Presidente del Directorio
ESSAP S.A.

Abg. Marco A. Pereira
Asesor Legal Adjunto
ESSAP S.A.