A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 15/02/23 Nº 0000051

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad en zona de obra por consecuencia de las lluvias registradas en el día anterior.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA **FIRMA - CONTRATISTA**
Aclaración de Firma: **Aclaración de Firma:**

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 16/02/2023 Nº 0000052

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades en Obra. Lluvia intermitente pero no afecta la Obra.
se registro el ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra:
Personal: victor Cantero CI 2 211.843, Elvio Acosta CI. 3.542056, Serge Trolo CI. 4.657.258.
Maquinarias: Camión blanco Volkswagen HGG 269
Camión hormigonero Mercedes Benz AALR 845, Camión Hormigonero Mercedes Benz AAL R 843,

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 17/02/2023 Nº 0000053

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias:
Personal: José Sanchez C.I 4.391.892, Hector Espinola C.I 3.590.821, Elvio Acosta C.I 3.542056, Jesús Ramon C.I 4.358.148.
Maquinarias: Camión blanco Volkswagen HGG 265, Camion Atego Mercedes Benz AALR 842, Camión Atego Mercedes Benz AALR 845, Camión Atego Mercedes Benz AALR 846.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 18/02/2023 Nº 0000054

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha se registran actividades en Obra
se registra el ingreso de maquinarias y personales a la zona de obra:
Personal: Juan Gonzalez, Hector Gimenez, Vidal Riveros
Maquinarias: Camión Hormigonero Mercedes Benz DALR 844, Camión hormigonero Mercedes Benz DAL 6294
Camión blanco Volkswagen HGG 266.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 19/02/2023 Nº 0000055

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 20/02/2023 Nº 0000056

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

siguen la ejecución de los trabajos en Obra.
se registran ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Hernan Ortiz, Oscar Aguilera, Arnaldo Pereira
Maquinaria: Rodillo vibratorio Bomag. TDX 173, Camión blanco Hyundai BDR582

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 Av. Dr. Guido Boggiani 5071 Asunción

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 21/02/2023 Nº 0000057

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continúan la ejecución de los trabajos en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias en la zona de obra.
Personal: Ricardo Neron, Jorge Irala, Hector Quiñonez, Lucas Madesto, Hector Espinola.
Maquinarias: Camión Hormigonero Mercedes Benz ADLR 842 Camión Hormigonero Mercedes Benz ADLR 843, Camión Hormigonero Mercedes Benz AD HU 191, Camión Hormigonero Mercedes Benz ADLE 294, Camioneta Isuzu BPU 698

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA **FIRMA - CONTRATISTA**
Aclaración de Firma: **Aclaración de Firma:**

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 22/02/2023 Nº 0000058

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

se registran actividades en Obra.
se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra
Personal: Hector Meza, Arnaldo Pereira
Vehiculo: Camioneta Hyundai BDL 482
Maquinaria: Pala Excavadora TMAY 145

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 23/02/2023 Nº 0000059

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias.
Personal: Jesús Ramon, Jorge Irala, Diego Ramirez, Teofanes Herbert, Antonio Ibarra, Blas Gonzalez, Euaristo Sanchez
Maquinaria: Camión Hormigonera Mercedes Benz AAL 843 camión hormigonera Mercedes Benz AAL 846, camión Blanco Volkswagen HGG 256, camión blanco Volkswagen HGG 259, camión mezclador Scania AABD 025, camioneta Hyundai DBA 960

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 Av. Dr. Guido Boggiani 5074 c/ Nuatilla

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 24/02/2023 Nº 0000060

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias en la zona de obra:
Personal: Osmar Cabrera, Vidal Riveros, Jorge Irala, Hector Gimenez, Elvio Acosta, Eduardo Godoy, Oscar Aguilera
Maquinarias: Camión Grúa blanco Scania BJZ 616 camión blanco Volkswagen HGG 266, Camión hormigonera Mercedes Benz ADLP 843, Camión hormigonero Mercedes Benz ADLG 294, Camión hormigonero Mercedes Benz ADLP 845, Camioneta Foton HDD 419.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 25/02/2023 Nº 0000061

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

(Con) tinua la ejecución de los trabajos en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 26/02/2023 Nº 0000062

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086210-8 / Hab. Nº 2004

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 27/02/2023 Nº 0000063

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

se registraron actividades normales en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 28/02/2023 Nº 0000064

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [x] Lluvia [x]

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad en zona de Obra, por lluvias registradas.
* Se pudieron realizar otros trabajos de relevamiento
Se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Sergio Servin, Jorge Trala, Jesús Ramon, Juan Gonzalez, Arnaldo Pereira
Maquinarias: Camión blanco BOZ 854, camión hormigonera Mercedes Benz AALR 843, camión ateo Mercedes Benz AALR 846, camión ateo Mercedes Benz AALR 844, camioneta Hyundai BDR 587

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 0004

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 01/03/2023 Nº 0000065

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [x]

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad en zona de Obra por lluvias registradas.

Ing. Luis Instrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 02/03/2023 Nº 0000066

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra por consecuencia de las lluvias registradas en los días anteriores. Lluvia se volvio a registrar afectando totalmente la Obra.
(a registrar)

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.r.l. RUC: 80086210-8 / Hab. Nº 2001

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 03/03/2023 Nº 0000067

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en obra luego de una leve lluvia.
Se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Elvio Acosta, Hector Giménez, Diego Benitez
Maquinarias: Camión hormigonero Mercedes Benz AAL 845
Camión hormigonero Mercedes Benz ADL 694, Camión Atego Mercedes Benz AAH 513.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA
DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 04/03/2023 Nº 0000068

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen los trabajos en zona de Obra

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086210-8 / Hab. Nº 2004

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 05/03/2023 Nº 0000069

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra.

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA
DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 06/03/2023 Nº 0000070

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.
se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Enrrique Samabria, Diego Benitez, Arnaldo Rodriguez Hector Espinola.
Maquinarias: Camión hormigonero Mercedes Benz AAL 842, Camión Atego Mercedes Benz AAH 572, strada Fiat AADD 635

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086210-8 / Hab. Nº 0004

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 07/03/2023 Nº 0000071

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha se registran actividades en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Cristofer Rodriguez, Inocencio Zorate, Rafael Duarte
Maquinaria: Camion Scania BVA060, Camión Scania HAS385
Furgon HCG 306

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 08/03/2023 Nº 0000072

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [✓]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registraron actividades en Obra. Pese a la interrupción breve por lluvia.
Se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Audilio Jara, Oscar Hugo
Maquinarias: Pala cargadora Liugiong TDW 011, Camión scania HGY 659, Camioneta Kia BRE 533

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA
DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 09/03/2023

Nº 0000073

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en Obra. se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra

Personal: Felix Esquivel, Antonio Ibarra, Pedro Cabañas, José Martinez, Oscar Aguilera

Maquinaria: Minicargadora Bobcat S130, Camioneta Ranger Ford BUB 472, Granddtiace Toyota BZB 191, Camión blanco Volkswagen HGG 259, Retropala Caterpillar CAT 416 G

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086210-8

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 10/03/2023 Nº 0000074

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen los trabajos en zona de Obra.
se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra
Personal: Oscar Lugo, Carlos Granados, Adolfo Vaquera, Pedro Torres, Hector Gimenez, Vidal Riveros, Jesús Ramon, Porfirio López, José Lujan.
Maquinarias: Compactadora Dynapac CA-25, camión Scania XAG474, camión Mercedes Benz AAL294, camión Volkswagen HGG266, camión Mercedes Benz AAL846, Volquetes HGY659, volquetes HGT275, volquete CAL871, volquete ASJ966

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTOCREATIVO DIGITAL

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 11/03/2023 Nº 0000075

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 12/03/2023 Nº 0000076

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 13/03/2023 Nº 0000077

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades en Obra.
se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Jose Legquizamon, Pablo Alonso, Sergio Servin Antonio Ibarra, Ruben Gonzalez
Maquinaria: Camion Blanco Volkswagen HGE263 Camión blanco Volkswagen HGE299, Camion Mercedes Benz ACC 816, Volquete doble eje BUZ 654, Volquete doble eje BVA 677

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 14/03/2023 Nº 0000078

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra.
Personal: Francisco Caballero.
Maquinaria: Aplanadora Caterpillar CB434D 2006

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 15/03/2023 Nº 0000079

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [x]

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra, por lluvias registradas

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 16/03/2023 Nº 0000080

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra por consecuencia de las lluvias registradas en los días anteriores. Lluvia intermitente o interrumpido la Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 17/03/2023 Nº 0000081

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan la ejecución de los trabajos en Obra.
Se registra ingreso de personal a la zona de obra.
Personal: Juan Sosa, Christian Zaragoza, Reinhard Velazquez, Rebeca Miranda, Alder Fernández, Carlos Ortiz, Christian Miranda, Eddy Pereira, Alvaro Gonzalez, Isidro Arguello, Gilberto Sosa, Victorino Aranda, Lucio Martinez, Guillermo Amarilla, Blas Amarilla, Jery Dominguez, José Zarate, Francisco Bogado, Hector Fernández.
Maquinarias: Scania BLS 479, Scania AAGO 852, Scania BSR 699, Scania AAJY 385, Scania AAEB 983, Scania BUA 071, Scania BSH 116, Scania BSH 107, Scania BGU 697, Scania BPK 771, BUY 287, Scania BAZ 193

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 18/03/2023 Nº 0000082

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 19/03/2023 Nº 0000083

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma: Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - CONTRATISTA ING. FERNANDO MELGAREJO
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA
DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 20/03/2023

Nº 0000084

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen la ejecución de los trabajos en Obra.
Se registra ingreso de personal a la Zona de Obra.
Personal: Julio Olmedo
Maquinaria: Camión Scania AKB 361

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.A.

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 21/03/2023 Nº 0000085

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

continúan la ejecución de los trabajos en Obra.
se registra ingreso de personal a la zona de obra.
Personal: Cesar Baez.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA:
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 22/03/2023 Nº 0000086

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra
Personal: Ruben Morilla, Pablo Cáceres, Julio Bobadilla
Maquinarias: camión hormigonera Iveco HTG 182, camión hormigonera Iveco HGZ 755

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO | C.I.T.A.

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 23/03/2023 Nº 0000087

TIEMPO: Bueno [X] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha se registran ejecución normal de los trabajos en zona de Obra.
Se registra ingreso a la zona de obra del Personal Pablo Caceres, Antoliano Salinas, Ruben Morillo Felix Rolon, Ignacio Gimenez
Maquinarias: camión hormigonero HFG 182, Tracto camión sencillo BUI 263, camión hormigonero Iveco HGZ 855.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 24/03/2023 Nº 0000088

TIEMPO: Bueno [X] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen los trabajos en zona de Obra. Pese a lluvia que interrumpio brevemente los trabajos.
Se registran ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra:
Personal: Pedro Ruiz, José Ibarrola, Pablo Barrios, Ramaldo Martinez, Ruben Merillo
Maquinarias: Camión Hiper Iveco HGZ 755, Camión Iveco HIE 182, Camión Iveco IUZ 187, Camión Iveco HFG 187, Camión Mercedes Benz DGG 290

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 25/03/2023 Nº 0000089

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.
Se registra ingreso a la zona de obra:
Personal: Cristian Zaragoza, Reynard Velazquez, Ricardo Miranda, Alder Fernández, Carlos Ortiz, Cristhian Miranda, Cristian Rebledo, Patricio Barreiro
Maquinaria: camión DTV 62-4

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 26/03/2023 Nº 0000090

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 27/03/2023 Nº 0000091

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

se registran actividades normales en Obra
se registra ingreso de personal y maquinarias a la zona de obra
Personal: Oscar Rodriguez, Pablo Caceres, Inocencio Benitez
Maquinarias: Camion Scania PXX 366, Camión Iveco HFG 182, Camion AAK 069.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 28/03/2023 Nº 0000092

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continúan la ejecución de los trabajos en Obra.
Se registra ingreso de personal y maquinarias
Personal: Cesar Romero, Euelio Gomez, Ydilio Paredes, Francisco Nuñez, Severino Peralta, Oscar Rodriguez, Cristian Cabrera, Patricio Pereira, Ederson Benitez
Maquinarias: camión hormigonero Scania AGB 032, camión Scania AAGB 025, camión Scania AGB 022, camión Scania AASK 069, camión Scania AAGB 023, camión Scania AAGD 418, camión Scania AADB 035

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma: Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 29/03/2023 Nº 0000093

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

siguen los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 30/03/2023 Nº 0000094

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☒

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra, por lluvias registradas

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 31/03/2023 Nº 0000095

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ nublado

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra por consecuencia de las lluvias registradas en los días anteriores.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Usina de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 01/04/2023 Nº 0000096

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuan las actividades en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 02/04/2023 Nº 0000097

TIEMPO: Bueno [X] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Siguen los trabajos en zona de Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO
FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 03/04/2023 Nº 0000098

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

En la fecha, se registran actividades en Obra
se registra ingreso de personal a la zona de obra
Personal: Josfino Nuñez

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 04/04/2023 Nº 0000099

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Continuamos la ejecución de los trabajos en Obra Pese a tener lluvia que me afectó los trabajos.-

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 05/04/2023 Nº 0000100

TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ]

LIBRO DE OBRAS

Prosiguen las actividades en Obra. Pese a temer lluvia, se registra ingreso a la zona de obra

Personal: Justino Nuñez, Cesar Ramirez, Evelio Gomez, Cristian Robledo, Patricio Bareiro, Oscar Rodriguez, Emerson Benitez, Yulia Paredes, Francisco Nuñez, Severino Peralta, Edgar Rojas

Maquinaria: Camión hormigonero Scania AAGB032
" " " " " AIU 424
" " " " " AAGB035
" " " " " AAGB028
" " " " " AAGB025
" " " " " AAGB022
" " " " " AAGB023
" " " " " AAGB018
" " " " " AAKJ069

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

ING. FERNANDO MELGAREJO

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL