# CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

**DEL CONTRATO N°. 038-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA YATYTA S.A., ADJUDICADA EN EL MARCO DE LA LICITACION VIA EXCEPCION Nº. 001-15 "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, SAN PEDRO, CAAZAPA E ITAPUA" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" AD REFERENDUM – I.D. N°. 296411.**

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha - 5 AGO 2016, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** en su carácter de Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominado **EL CONTRATANTE,** y por otra parte, la firma **YATYTA S.A.,** representada por el **SR. MARCO ANTONIO ALMIRON PORTILLO,** con Cédula de Identidad N° **4.108.814,** domiciliada en José Asunción Flores N° 3481 c/ Solar Guaraní de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante **LA CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

**1.1. OBJETO DEL CONVENIO.**
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 038-15 suscripto en fecha 29/07/2015, se celebra en virtud a las Condiciones Generales del Contrato 23.1 y 23.2 sobre "Casos de Fuerza Mayor" y la CEC 22.1 "Prórroga de los Plazos de Ejecución" en cuanto a los días que prorrogan el cronograma actual de plazos.

En este sentido, se modifica la CLÁUSULA NOVENA del Contrato referente al PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y las Cláusulas CGC 6.1.3 y CGC 60.1 de las Condiciones Especiales del Contrato en cuanto a las vigencia de las pólizas y del contrato respectivamente, en base al informe de la Coordinación de Fiscales y Supervisiones de fecha 17 de julio de 2016 y a la Resolución N° 1414 de fecha 06/07/2016.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**
Quedando establecido de la siguiente manera:

**Lote 2 – Asentamientos Nueva Esperanza, Maria Auxiliadora, Santa Clara y Karapai – Departamento de Amambay.**

| Asentamientos | Días Compensables | Nuevo Plazo de Ejecución | Vigencia de Contrato | Vigencia de Pólizas |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CLARA | 12 días | 14/09/2016 | El plazo de vigencia de este contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras | Actualmente las Pólizas tienen fecha de vencimiento. **Accidentes Personales: 15/12/16 Garantía de Adjudicación: 15/12/16 Caución (Garantía de Anticipo): 15/12/16 Riesgos Técnicos: 15/12/16.** En caso que no culmina sus obligaciones contractuales en la fecha indicada la empresa contratista renovará las Pólizas en un plazo administrativo de **60 días** antes de su vencimiento sin necesidad de notificación alguna. Constituyendo dicho incumplimiento o causa de rescisión del contrato. **La vigencia de la póliza según el nuevo plazo de ejecución deberá ser hasta el 31/12/16.** |
| NUEVA ESPERANZA | 17 días | | | |
| MARÍA AUXILIADORA | 17 días | | | |
| KARAPAI | 20 días | | | |

Queda entendido y convenido entre las partes, permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N° 038-15 suscripto entre los contratantes en fecha 29/07/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

**MARCO ANTONIO ALMIRON PORTILLO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**YATYTA S.A.**

**ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ**
**MINISTRA - SECRETARIA EJECUTIVA**
**SENAVITAT**