OCEM
AirfieldTechnology

Bolonia, a 29 de diciembre de 2022

Sres
MARESAGA SRL
Atn. Vicente Olmedo
Gerente

Ref. ARTEFACTOS PARA REPUESTOS DE LUCES DE PISTA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI
LICITACION CD Nº 72/2022 - CONTRATO Nº 80/2022

Con la presente le informamos que hemos despachado una parte de los repuestos para los repuestos del aeropuerto. El resto de elementos y balizas estarán disponibles para salir de fabrica a finales del mes de Febrero 2023. Inicialmente estaba previsto entregar todos los repuestos el dia 30 de Diciembre de 2022, sin embargo la actual coyuntura internacional derivada de la guerra en Ucrania y la crisis energética, están provocando una elevada escasez de materias primas y componentes electrónicos, que son la consecuencia de estos retrasos.

Les pedimos disculpa por los inconvenientes que esto pueda ocasionar. OCEM lleva varios meses buscando alternativas y negociando con nuevos proveedores de componentes para aminorar las consecuencias de la situación actual en la que Europa está inmerso. Nos gustaría hablar de retrasos en la producción por causas internas, ya que veríamos la solución en el corto plazo, pero lamentablemente no sabemos cuanto tiempo durará esta situación ni está en nuestras manos solventarla.

Es importante para nosotros contar con un cliente tan importante como ustedes por lo que estamos haciendo todo lo que esta en nuestra alcanze para enviar lo mas pronto posible los repuestos pendientes.

Cordialmente,

OCEM

Eduardo Jiménez Escobar
Director de Ventas para Latinoamérica
OCEM