ADENDA Nº 02/2.022.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 38/2021 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA FIRMA "ITINERA S.A.", ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2.021, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE – PLURIANUAL 2.022.-

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por **EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con Cédula de Identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"ITINERA S.A."**, domiciliada en Avd. Carlos Antonio López, Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por por el **Ing. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ**, con Cédula de Identidad **N° 3.411.233**, denominada en adelante, **LA CONTRATISTA**, conviene en celebrar la presente **ADENDA**, que se regirá por las Clausulas y condiciones siguientes:----------

1. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-
En virtud a la **Resolución G.A.P. N° 442/2.022,** de fecha **15/03/2.022** de la Gobernación de Alto Paraná, queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. Nº 38/2021**, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:** la que será ampliada, conforme a los Dictámenes de Asesoría Jurídica GAP Nº 07/2022, Nota de la empresa **ITINERA S.A.** y la recomendación del Secretario de Obras, quedando redactada de la siguiente manera:

2- CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051):
Para los fines de ésta Adenda se conviene ampliar, la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 38/2021**, incluyendo **la Descripción de los Trabajos adicionales con el Precio Total, según el siguiente detalle,** conforme al **Art. 63 de la Ley N° 2051**.----------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3	**Servicios de Remosion de terreno**				
3.1	Movimiento de Suelo(Excavación para encadenado inferior 0,15x0,30)	Metros cúbicos	4,59	195.000	895.050
	ALCANCE TOTAL				895.050
	Servicios de Demolicion				
	Demolicion de mamposteria(muralla existente)	Metros cuadrados	12,0	25.000	300.000
	ALCANCE TOTAL				300.000
	Reparación total de 3 Aulas				
Lugar: Escuela Basica N° 273 Alvar Nuñez Cabeza de Vaca					
Distrito: Hernandarias					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
19	**Revoques**				
19.1	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	25	43.875	1.096.875
22	**Carpinteria Metalica**				
22.1	Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20 en zonas faltantes	Metros cuadrados	12,2	341.250	4.163.250
32	**Serivico de pintura de paredes y murallas**				
32.2	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	14	40.950	573.300
32.3	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	14	37.050	518.700

GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ITINERA SA
RUC 80072876-9

ALCANCE TOTAL					6.352.125
	Revoques				
	Mochetas para cerramiento de mamposteria alrededor de las aberturas metalicas(ventanas)	Metros cuadrados	12	43.875	526.500
	Desmontaje y/o colocacion de puertas y ventana				
	Retiro de Ventanas Existentes	Unidad	24	48.750	1.170.000
ALCANCE TOTAL					1.696.500
TOTAL					9.243.675

El monto total de esta ampliación asciende a la suma total de guaraníes Nueve millones, doscientos cuarenta y tres mil, seiscientos setenta y cinco. (Gs. 9.243.675). --

LA CONTRATANTE no efectuara ningún servicio que pueda tener como consecuencia gastos superiores a las sumas mencionadas, sin la autorización por escrito de la **GOBERNACION DE ALTO PARANA.** ----------

LA CONTRATANTE deberá ampliar el monto de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme al monto de la Adenda. Este requisito es indispensable y condicionante para la ampliación adicional del Contrato de la mencionada Clausula. ----------

Queda expresamente establecido que todas las demás condiciones pactadas originalmente en el Contrato Principal siguen vigentes. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN CIUDAD DEL ESTE, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 15 , DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.-

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.078
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ITINERA S.A.

ITINERA S.A.
RUC 80042873-4

Ing. JUAN FERNANDO CANATA RUIZ
C.I.N°. 3.411.233.
REPRESENTANTE LEGAL