Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Encarnación, 14 de marzo de 2024.-

EMPRESA
SAN PABLO METALURGICA
CONSTRUCCIONES

PRESENTE:

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN cumple en informarle que por Res. Municipal Nº 4693 de fecha 14 de marzo de 2024, se ha resuelto: la prórroga de plazo de ejecución del CONTRATO Nº 82/2023 resultado del proceso identificado como LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2023 PARA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL"– I.D. N°433.670 – LOTE 9, celebrado con la EMPRESA SAN PABLO METALURGICA CONSTRUCCIONES, con R.U.C Nº 2986184-5, del Sr. MIGUEL ANGEL GOLASIK, con C.I. Nº 2.986.184, por el plazo de 39 (treinta y nueve) días, a ser contado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución.

Al respecto se adjunta:

- Copia de la Res. Mun. Nº 4693/2024
- Copia del Dictamen Auditoria
- Copia del Dictamen Técnico

Por este medio, queda Usted debidamente notificado.

Metalúrgica y Construcción
San Pablo
Miguel Angel Golasik B.
RUC: 2986184 - 5

Lic. Yolanda Servin A.
Directora de la U.O.C.

UOC/YS/CEF