CONTRATISTA edivisa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

FISCALIZACION CIA

LIBRO DE OBRA

Nº 0000117

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI - GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI N° 44/2 021 - Contrato: S.G. Ministerio N° 353/2 021

FECHA: / /

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvias Agosto 2023

ANEXO: Durante el mes de agosto 2023 se registraron los siguientes lluvias

01-08 → Bueno
02-08 → Bueno
03-08 → Bueno
04-08 → Bueno
05-08 → Bueno
06-08 → Bueno
07-08 → 20 mm
08-08 → 15 mm
09-08 → Ex Humedad
10-08 → Ex Humedad
11-08 → Humedad
12-08 → 12 mm
13-08 → Humedad
14-08 → Bueno
15-08 → Bueno
16-08 → Bueno
17-08 → Bueno
18-08 → 60 mm
19-08 → Ex Humedad
20-08 → Ex Humedad
21-08 → Humedad
22-08 → Bueno
23-08 → Bueno
24-08 → Bueno
25-08 → Bueno
26-08 → Bueno
27-08 → Bueno
28-08 → Bueno
29-08 → Bueno
30-08 → Bueno
31-08 → Bueno

Dias con lluvia: 4
Dias con Humedad: 7
Registro de mm: 107 mm

Fiscalización

M.O.P.C.

ADRIÁN ROJAS
Ingeniero Civil

Fecha: 6 / 12 / 2023 Fecha: / / Fecha: / /

Original: Fiscalización Duplicado: Contratista Triplicado: MOPC Cuadruplicado: Archivo de Obra

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal

Empresa de Construcciones edivisa

9 (nueve)

CONTRATISTA edivisa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

FISCALIZACIÓN CIA

LIBRO DE OBRA

Nº 0000118

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI – GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI N° 44/2.021 - Contrato: S.G. Ministro N° 253/2.021

FECHA: / /

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvias Septiembre 2023

ANEXO: Durante el mes de septiembre se registraron los siguientes días de lluvia

1/09 → 30 mm
2/09 → 115 mm
3/09 → 30 mm
4/09 → 35 mm
5/09 → Ex Humedad
6/09 → Ex Humedad
7/09 → 60 mm
8/09 → 30 mm
9/09 → 15 mm
10/09 → Ex Humedad
11/09 → Humedad
12/09 → 5 mm
13/09 → 20 mm
14/09 → Ex Humedad
27/09 → 10 mm

Días con lluvia = 10
Días con humedad = 5
Registro en mm = 370 mm

Fiscalización — M.O.P.C. — Contratista

Fecha: 06 / 12 / 2023 — Fecha: / / — Fecha: / /

Original: Fiscalización — Duplicado: Contratista — Triplicado: MOPC — Cuadruplicado: Archivo de Obra

ADRIÁN ROJAS
Ingeniero Civil

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

Empresa de Construcciones edivisa

8 (ocho)

Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 0000119

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI – GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI N° 44/2.021 - Contrato: S.G. Ministro N° 353/2.021

FECHA: / /

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvias octubre 2023

ANEXO: Durante el mes de octubre se registraron los siguientes días de lluvia

01-10 → 65 mm
05-10 → Humedad
06-10 → 30 mm
07-10 → 40 mm
08-10 → 20 mm
09-10 → Humedad
12-10 → 20 mm
13-10 → Humedad
19-10 → 15 mm
20-10 → Humedad
23-10 → 20 mm
24-10 → 30 mm
25-10 → 25 mm
26-10 → 30 mm
27-10 → 20 mm
28-10 → 90 mm
29-10 → 10 mm
30-10 → 15 mm
31-10 → Humedad

Cantidad de días con lluvia = 14
Días con Humedad = 5
Registro en mm = 430

ADRIÁN ROJAS
Ingeniero Civil
Contratista

Fiscalización
M.O.P.C.
Fecha: 6 / 12 / 2023
Fecha: / /
Fecha: / /

Original: Fiscalización
Duplicado: Contratista
Triplicado: MOPC
Cuadruplicado: Archivo de Obra

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
ediviso

7 (siete)

CONTRATISTA edivisa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

FISCALIZACION CIA

LIBRO DE OBRA

Nº 0000120

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI – GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI Nº 44/2.021 - Contrato: S.G. Ministro Nº 353/2.021

FECHA: / /

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvias Noviembre 2023

ANEXO: Durante el mes de noviembre se detectaron los siguientes dias de lluvia.

01-11 → 15 mm
02-11 → 90 mm
03-11 → 10 mm
04-11 → Humedad
05-11 → Humeda
09-11 → 45 mm
10-11 → Humedad
11-11 → Humedad
13-11 → 60 mm
14-11 → 100 mm
15-11 → 60 mm
16-11 → 30 mm
17-11 → 10 mm
18-11 → 5 mm
19-11 → Humedad
22-11 → 10 mm
23-11 → 25 mm
24-11 → Humedad
27-11 → 36 mm
28-11 → 60 mm
29-11 → Humedad

Cantidad de dias con lluvia = 14
cantidad de dias con Humedad = 4
Registro en mm : 550

Fiscalización
Fecha: 6 / 12 / 2023

M.O.P.C.
Fecha: / /

ADRIAN ROJAS
Ingeniero Civil
Fecha:

Original: Fiscalización
Duplicado: Contratista
Triplicado: MOPC
Cuadruplicado: Archivo de Obra

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa