MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

UOC

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCION N° 348

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 118/2013, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONTRATISTA ING. CARLOS V. GUEYRAUD C., PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES"- PAQUETE 7.

Asunción, 7 de marzo de 2018

VISTO: La presentación hecha en este Ministerio por la Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales, en la que se solicita la aprobación correspondiente para el pago de Reajuste, calculado a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato S.G. Ministro N° 118/2013, suscrito con la contratista **Ing. Carlos V. Gueyraud C.**, para la obra "Construcción de puentes de hormigón armado en los Departamentos de Paraguarí, Guaira y Misiones"; y

CONSIDERANDO: Que el citado Contrato S.G. Ministro N° 118/2013, en la Sección 2 folio 44 y 45 del PBC en la Cláusula 41 - **Ajuste de Precios**, de las Condiciones Generales del Contrato establece 41.1 "Los precios serán ajustables y se pagarán exclusivamente en guaraníes y únicamente sobre los montos de obra resultantes de la porción que el Contratista ofertó en guaraníes, deduciendo el porcentaje correspondiente al anticipo pagado. Los montos de Obra resultantes de la porción que el Contratista ofertó en moneda extranjera no recibirán ajustes de precios".

Que Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos "u " entre los meses "i" y "j":

$Pj = P_i \times Ku$

Siendo:

$Ku = a1u \times (P1j/P1i) + a2u \times (P2j/P2i) + \ldots\ldots + aru \times (Prj/Pri) + \ldots\ldots + anu \times (Pnj/Pni)$

En que:
P_j: Precio del ítem o grupo de ítems en el mes "j" correspondiente al mes de la Certificación.

P_i: Precio del ítem o grupo de ítems en el mes "i" correspondiente al Boletín Base.

K_u: coeficiente de ajuste para ítem o grupo de ítem "u" entre los meses "i" y "j".

a_{ru}: coeficiente de incidencia de la variable de ajuste en el rubro o grupo de rubros "u".

Los índices de incidencias de cada variable para la aplicación de la fórmula paramétrica, serán introducidos mediante Addenda al

CC

SECRETARIA GENERAL VERA DUARTE
Coordinador
Secretaría General - MOPC

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCION N° 348

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 118/2013, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONTRATISTA ING. CARLOS V. GUEYRAUD C., PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES"- PAQUETE 7.

Pliego de Bases y Condiciones, dentro del periodo de publicación del llamado al portal de la DNCP.
Los coeficientes paramétricos se obtienen en función a los desgloses unitarios de los ítems de obras y estos dependen de la tipología del trabajo, la zona de ubicación de la obra, la distancia del transporte de materiales y en base a ciertos coeficientes como gastos generales, beneficios, impuestos, etc.
Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste serán emitidos por el Contratante a través de un boletín que será difundido mensualmente.
El Boletín Base será el correspondiente al mes anterior al de la Presentación de las Ofertas.

Que la Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales, a través de su Coordinación técnica de obras ha verificado que los respectivos montos indicados en carácter de Reajustes realizados a los Certificados N° 01 al Certificado N° 38 inclusive, son correctos y ascienden a la suma de Guaraníes doscientos cincuenta y ocho millones ciento diez y seis mil quinientos cuarenta y nueve (Gs. 258.116.549) IVA incluido.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio se ha expedido en los términos del dictamen DAJ N° 152/2018.

POR TANTO; en uso de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

R E S U E L V E :

Art. 1°.- Aprobar el monto de Guaraníes doscientos cincuenta y ocho millones ciento diez y seis mil quinientos cuarenta y nueve (Gs. 258.116.549) IVA Incluido, en concepto de Reajuste para los Certificados N° 01 al Certificado N° 38 inclusive, del Contrato S.G. Ministro N° 118/2013, suscrito con la Contratista **Ing. Carlos V. Gueyraud C.**, contratado para la obra "Construcción de puentes de hormigón armado en los Departamentos de Paraguarí, Guaira y Misiones". El monto del reajuste equivale al 2,79% del Monto total del Contrato S.G. Ministro N° 118/13 y sus Convenios Modificatorios N° 1 y N° 2.

Art 2°.- Imputar el monto autorizado con cargo de fondos asignados al Programa Nacional de Caminos Rurales. 2º Etapa Fase II.

Art. 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

PEDRO L. VERA DUARTE
Coordinador
Secretaría General - MOPC

Econ. RAMON JIMÉNEZ GAONA
Ministro

RJG/ps.