Llamado MOPC Nº 168/2016, Contrato S.G. Ministro Nº 151/2017, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA Nº 9 - EN EL TRAMO KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MARISCAL ESTIGARRIBIA).

CONSTRUCTORA HEISECKE

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(S)
Nº	CERTIFICADO	MEU Nº		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/CONTR.	FECHA P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA Nº	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/IVA	RET. CUACIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCIÓN	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)			=(j)/11	=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	.= mes ant. (g)-30		.=(m)*(p)*(r)/100/365
1	jul-17	32163/17		14/08/2017	30	13/09/2017	1333	3.718.918.904	338.083.537	3.380.835.367	206.606.606	3.174.228.761	08/09/2017	-5	0	-5	ago-2017	-	0
2	ago-17	39471/17		04/10/2017	30	03/11/2017	1336	4.496.813.127	408.801.193	4.088.011.934	-	4.088.011.934	07/11/2017	4	0	4	oct-2017	26,93%	12.064.675
2 (*)	ago-17	36343/17		13/09/2017	30	13/10/2017	1335	1.271.765.164		1.271.765.164	320.476.572	951.288.592	18/10/2017	5	0	5	sep-2017	26,99%	3.517.162
3	sep-17	40878/17		13/10/2017	30	12/11/2017	1342	9.544.168.608	867.651.692	8.676.516.916	530.231.589	8.146.285.327	07/11/2017	-5	0	-5	oct-2017	-	0
4	oct-17	45875/17		15/11/2017	30	15/12/2017	1345	10.128.264.299	920.751.300	9.207.512.999	562.681.350	8.644.831.649	14/12/2017	-1	0	-1	nov-2017	-	0
5	nov-17	52196/17		12/12/2017	30	11/01/2018	1353	12.651.510.132	1.150.137.285	11.501.372.847	702.861.674	10.798.511.173	18/01/2018	7	0	7	dic-2017	25,40%	52.602.063
6 (*) (*)	dic-17	53.881/17 (693/18)		20/12/2017	30	19/01/2018	1600	2.701.119.561	245.556.324	2.455.563.237	150.062.198	2.305.501.039	07/02/2018	19	0	19	dic-2017	25,40%	30.483.145
7	ene-18	5261/18		05/02/2018	30	07/03/2018	1604	274.667.699	24.969.791	249.697.908	15.259.317	234.438.591	06/04/2018	30	0	30	feb-2018	25,98%	5.006.067
8	feb-18	11172/18		14/03/2018	30	13/04/2018	1611	715.307.603	65.027.964	650.279.639	36.101.061	614.178.578	05/04/2018	-8	0	-8	mar-2018	-	0
9	mar-18	16104/18		18/04/2018	30	18/05/2018	1619	1.881.805.800	171.073.255	1.710.732.545	104.544.767	1.606.187.778	04/05/2018	-14	0	-14	abr-2018	-	0
10	abr-18	20462/18		16/05/2018	30	15/06/2018	1622	2.810.345.603	255.485.964	2.554.859.639	140.852.961	2.414.006.678	12/07/2018	27	0	27	may-2018	25,90%	46.249.722
11	may-18	24492/18		15/06/2018	30	15/07/2018	1628	1.201.933.654	10.926.696	1.191.006.958	66.774.092	1.124.232.866	05/07/2018	-10	0	-10	jun-2018	-	0
12	jun-18	28908/18		12/07/2018	30	11/08/2018	1638	7.588.554.322	689.868.575	6.898.685.747	431.073.851	6.467.611.896	07/08/2018	-4	0	-4	jul-2018	-	0
13	jul-18	33404/18		13/08/2018	30	12/09/2018	1642	5.411.710.033	491.973.639	4.919.736.394	303.400.557	4.616.335.837	11/09/2018	-1	0	-1	ago-2018	-	0
13	jul-18	36959/18		07/09/2018	30	07/10/2018	1647	1.393.010.049	126.637.277	1.266.372.772	-	1.266.372.772	11/01/2019	96	0	96	sep-2018	24,23%	80.703.682
14	ago-18	37797/18		13/09/2018	30	13/10/2018	1648	9.680.431.194	880.039.199	8.800.391.995	534.059.692	8.266.332.303	11/01/2019	90	0	90	sep-2018	24,23%	493.873.722
15	set-18	41793/18		08/10/2018	30	07/11/2018	1656	8.739.597.903	794.508.900	7.945.089.003	436.979.895	7.508.109.108	11/01/2019	65	0	65	oct-2018	22,81%	304.983.506
16	oct-18	48327/18		08/11/2018	30	08/12/2018	1659	3.968.217.664	360.747.060	3.607.470.604	198.410.883	3.409.059.721	11/01/2019	34	0	34	nov-2018	22,67%	71.990.001
														TOTAL SIN IVA					1.101.473.745
														IVA 10 %					110.147.374
														TOTAL					1.211.621.119

2 (*) De acuerdo al recibo de dinero Nº 0005217 (folio 143), el monto percibido por la constructora Heisecke corresponde al monto de la disponibilidad existente a la fecha menos la retención caucional de la factura Nº 1335

6 (*) (*) Se actualizó el número de Mesa de Entrada Única sin que el expediente fuera devuelto al contratista

RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

185 (ciento ochenta y cinco)