4e(cuarenta y ocho)

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIOS

FECHA: 14/12/2023

CONTRATO: CONTRATO SG MINISTRO N° 350/2021. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR. ID N° 399277.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Unidad Ejecutora de Proyectos – Infraestructura Pública. – MOPC.

PROVEEDOR: CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR – SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., ASCENT S.A., EISA Y RICARDO DIAZ MARTINEZ.

AJUSTE DEL PRECIO DE CONTRATO:

Los precios fijados en la lista de Precios del Contrato presentados por el Proveedor en su oferta, son de exclusiva responsabilidad. Si después de la presentación de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros que integran el precio unitario adjudicado, se reconocerá un ajuste de precios de los componentes, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de variación de estos rubros.

Se especifica la fórmula y los rubros según lo establecido en el apartado Reajuste del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato.

VARIACIÓN DE PRECIO

Calculo de Reajuste de Certificados			
Certificado N° 10 - Marzo 2023			
Insumos	**Precio Base**	**Precio Actual**	**Coeficiente**
Jornal mínimo (página web del MOPC)	16.816	18.732	0,30
Cemento portlant (CPII-C40)	964	1.160	0,30
Gasoil	5.530	8.900	0,25
Varilla Conformada AP 500	8.608.500	9.630.000	0,15
FACTOR DE AJUSTE DEL MES			**1,2653277**

Monto del certificado N° 10 (I.V.A. incluido)	4.458.913.963
Devolución del anticipo, I.V.A. incluido (Gs.)	668.837.094
Certificado Neto (Monto del Certificado - Devolución de anticipo)	3.790.076.869
Certificado Neto Reajustado	4.795.689.111
Ajuste de precio	1.005.612.243
TOTAL DE REAJUSTE (Gs.)	**1.005.612.243**

Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
VMOP - MOPC

Consorcio Hospitalario Del Sur

SON GUARANÍES:	**MIL CINCO MILLONES, SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES.**

47 (cuarenta y siete)

Contrato SG Ministro N° 350/2021 Licitación Pública Nacional para el Diseño y Construcción del Gran Hospital del Sur.			
Calculo de Reajuste de Certificados			
Resumen de Montos Reajustados			
Certificado	Mes	tipo	Ajuste
Certificado N° 10	Marzo - 2023	INICIAL	1.005.612.243
		TOTAL REAJUSTE INICIAL	**1.005.612.243**
		TOTAL DE REAJUSTE	**1.005.612.243**

OBSERVACIÓN: El proveedor afirma por el presente su plena conformidad con el Precio Reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

.....

Por el Proveedor

Firma con Aclaración

Consorcio
Hospitalario Del Sur

.....

Por el MOPC

Firma con Aclaración

Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
VMOP - MOPC