RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

20 (veinte)

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

PERIODO	SUELDO MÍNIMO VIGENTE	CERTIFICADO Nº	MES	MONTO	INCREMENTO
Mar/2014 a Nov/2016	₲ 1.824.055	ORIGEN	N/A	N/A	
Abr/2017 a Jun/2017	₲ 1.964.507	1	abr 17	5.642.381	7,70%
		2	may 17	12.005.070	
		3	jun 17	12.005.070	
Jul/2017 a Jun/2018	₲ 2.041.123	4	jul 17	18.085.560	3,90%
		5	ago 17	18.085.560	
		6	sept 17	18.085.560	
		7	oct 17	18.085.560	
		8	nov 17	18.085.560	
		9	dic 17	12.628.920	
		10	ene 18	12.628.920	
		11	feb 18	12.628.920	
		12	mar 18	12.628.920	
		13	abr 18	12.628.920	
		14	may 18	12.628.920	
		15	jun 18	12.628.920	
Jul/2018 a Jun/2019	₲ 2.112.562	16	jul 18	16.439.370	3,50%
		17	ago 18	16.439.370	
		18	sept 18	16.439.370	
		19	oct 18	16.439.370	
		20	nov 18	16.439.370	
		21	dic 18	16.439.370	
		22	ene 19	16.439.370	
		23	feb 19	16.439.370	
		24	mar 19	16.439.370	
		25	abr 19	16.439.370	
		26	may 19	16.439.370	
		27	jun 19	16.439.370	
Jul/2019 a Jun/2020	₲ 2.192.839	28	jul 19	20.576.430	3,80%
		29 - Orig	ago 19	20.576.430	
		29 - CM Nº 1	ago 19	4.118.310	
		30 - Orig	sept 19	20.576.430	
		30 - CM Nº 1	sept 19	4.118.310	
		31 - Orig	oct 19	20.576.430	
		31 - CM Nº 1	oct 19	4.118.310	
		32 - Orig	nov 19	10.905.508	
		32 - CM Nº 1	nov 19	12.293.194	
		33	dic 19	26.155.710	
		34	ene 20	28.710.990	
		35	feb 20	27.365.310	
		36	mar 20	26.155.710	
		TOTAL DE AJUSTES - SIN IVA		632.002.273	
		IVA - 10%		63.200.227	
		TOTAL DE AJUSTES - IVA INCLUIDO		695.202.500	

Ing. Felipe José Barboza F.
Representante Legal
CONSORCIO KEC & All

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obra
MOPC