MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

LIBRO DE OBRA

N° 0000152

Institución Educativa: ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 08/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Día con lluvia sin actividad en la obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Gladys Acosta de Roleta
Reg. Prof. MOPC N° 1.524
FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 -

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

LIBRO DE OBRA

N° 0000153

Institución Educativa: ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 09/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Dia lluvioso - Sin actividad en la obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2648
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524
FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

N° 0000154

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 10/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Día lluvioso - sin actividad en la obra

OBSERVACIONES:

Carlos Arguello
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2048
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Portela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524
FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

LIBRO DE OBRA

N° 0000158

Institución Educativa: ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 14/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Dias con lluvia - Sin actividad en la obra.

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2648
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Roteta
Reg. Prof. M.U.P.I. N° 1.524
FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

LIBRO DE OBRA

N° 0000159

Institución Educativa: ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 15/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Día con lluvia — Sin actividad en la obra.

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P. N° 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. MOPC N° 1.524

FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

LIBRO DE OBRA

Nº 0000162

Institución Educativa: ESC BÁS Nº 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 18/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	dia con lluvia - sin actividad en obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 1.524

FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

LIBRO DE OBRA

Nº 0000169

Institución Educativa: ESC BÁS Nº 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 25/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra pos lluvia	Dia con lluvia - Sin actividad en la obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524
FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

LIBRO DE OBRA

Nº 0000170

Institución Educativa: ESC BÁS Nº 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 26/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Dia con lluvia - Sin actividad en la obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

Nº 0000173

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: ESC BÁS Nº 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 29/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la Obra por lluvia	Dia con lluvia - Sin actividad en Obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Gabriela Acosta de Roleta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 1.524

FISCALIZACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369.968

LIBRO DE OBRA

Nº 0000174

Institución Educativa: ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI

Empresa Contratista: **CCT INGENIERIA**

Fiscalización :

Residente Contratista:

Fecha: 30/11/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en la obra por lluvia	Dia con lluvia - Sin actividad en obra

OBSERVACIONES:

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Gricelda Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

FISCALIZACIÓN