MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

ADDENDA N° 01 Al CONTRATO 17/2017 CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ - PLURIANUAL.

En el Distrito de La Paz, Departamento de Itapúa, a los 19 días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, entre **LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**, representada para este acto por la **Lic. Blanca M. Chávez Vallejos**, con **C.I. N° 2.556.834;** y **la Srta. Natalia R. Franco C., con C.I. N° 4.154.492**, en su carácter de Intendente Municipal y Secretaria General Interina de la Institución, con domicilio legal en la Avda. los Inmigrantes e/Juan Pablo Segundo y Mcal. Estigarribia de la Ciudad de La Paz, en adelante denominado **LA CONTRATANTE** por una parte y por la otra, la firma **RIVEROS CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la ciudad de San Pedro del Paraná Departamento de Itapúa, representada para este acto el Arq. Rigoberto Neri Riveros Cáceres, con Cédula de Identidad Nº 836013 en adelante denominado "**LA CONTRATADA**", convienen en celebrar la presente Ampliación de Contrato conforme al proceso de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2017 de la Municipalidad de La Paz con ID Nº 330.960, Código de Contratación CD-30119-17-150551 sobre las bases y condiciones que se detallan a continuación: ----------

RESUMEN DE TRABAJOS ADICIONALES
CONTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ.

Item	Descripción del Rubro	Un	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
1,1	Demoliciones.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
1,2	Destronque de árboles de gran porte	gl	1,00	500.000	500.000
1,3	Desmonte y reubicación de postes de HºAº y tendido eléctrico	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
1,4	Relleno de tierra roja, nivelación y compactación (incluye nivelación de vereda)	m3	840,00	28.000	23.520.000
2	**MAMPOSTERIA**				
2,1	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros. Espesor 0,15m. Terminación a la vista. Con aberturas de ladrillo concovo.	m2	475	85.000	40.375.000
2,2	Barandillas metálicas. De caño estructural. Altura 0,90m. Con terminación pintura sintética sobre fondo antioxido. (rampas, escaleras, graderías, galerías)	m2	30	140.000	4.200.000
3	**REVOQUE Y PINTURA**				
3,1	Revoque interior con terminación fino.	m2	84	23.000	1.932.000
3,2	revoque exterior de mamposterías, mochetas, losa.	m2	63	23.000	1.449.000
3,3	Pintura interior al látex, de paredes revocadas y graderías.	m2	84	21.000	1.764.000
3,1	Pintura exterior de mampostería, con pintura al látex p/exteriores.	m2	63	21.000	1.323.000
4	**ESTRUCTURA HºAº**				
4,1	Zapatas HºAº (2,10x1,70) (1,00x1,00)	m3	9,7	1.750.000	16.975.000
4,2	columnas HºAº (30x60cm)	m3	4,2	1.750.000	7.350.000
4,3	Losa HºAº. Columnas. Vigas. Capiteles	m2	26,5	280.000	7.420.000
4,4	Aislación hidrófuga de losa, con dos manos de negrolin.	M2	26,5	11.000	291.500
5	**DESAGUE PLUVIAL**				

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2438

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

5,1	babetas de chapa galvanizada	ml	27	33.000	891.000
6	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
6,1	contrapiso de cascote pastonado e=10 cm	m2	25,2	32.000	806.400
6,2	Piso Mosaico calcareo 20x20.	m2	25,2	55.000	1.386.000
6,3	Piso alisado de cemento con franjas antideslizantes, en rampa. ancho 1,20m. Pendiente 8%.	m2	7,5	31.000	232.500
7	**ABERTURAS**				
7,1	Puerta interior tipo placa de madera de cedro. Batiente de una hoja 0,80x2,10m. Marco. Contramarco. Herrajes. Pintura al barniz.	un	1	750.000	750.000
7,2	Ventanilla tipo pivotante, de madera de cedro. Para boletería. Dimensiones 1,20mx0,60m. Marco. Contramarco. Cerraduras. Con mesada de madera ancho 0,40m.	un	1	560.000	560.000
8	**INSTALACION SANITARIA**				
8,1	Instalación de agua potable, conexión de red interna pvc 1/2". Agua fria. Caño PVC roscable, uniones roscadas con sellador y sellarosca,	GL	1	600.000	600.000
8,2	llave de paso 1/2". Cromada. FV	UN	1	90.000	90.000
9	**Provisión y colocación de artefactos**				
9,1	Mesada de Hº sobre mamposteria de ladrillos comunes. Con revestimiento cerámico.	m2	2,5	114.000	285.000
9,2	Pileta de cocina de una bacha, acero inoxidable, sobre mesada. Griferia FV agua fria.	n	1	340.000	340.000
10	**DESAGUE CLOACAL**				
10,1	Desague de cocina. Caños PVC blanco.	gl	1	250.000	250.000
10,2	Desengrasador de cocina.	un	1	110.000	110.000
10,3	Pozo absorvente, con tapa de HºAº. Caño de ventilacion PVC100mm. D: 1,20m. Prof: 2,00m.	un	1	770.000	770.000
11	**INSTALACION ELECTRICA**				
11,1	Bocas de luces y tomacorrientes. Electroductos y cableado de 2-4mm. Electroductos antillama.	un	7	116.500	815.500
11,2	artefactos de iluminacion tipo aplique de techo. Focos de bajo consumo 150w.	un	3	100.500	301.500
12	**ESTACIONAMIENTO**				
12,1	relleno con piedra triturada VI. Sobre suelo compactado.	M2	210	3.000	630.000
12,2	Canteros, con cordones de esp. 0,15m de ladrillo común revocado y pintado al látex, color a definir.	ml	25	8.500	212.500
13	**ALCANTARILLADO**				
13,1	Excavación para construcción de cabecera y colocación de tubos	gl	1,00	280.000	280.000
13,2	Colchón de arena lavada para asiento de tubos	gl	1,00	350.000	350.000
13,3	Provisión y colocación de tubos de HºAº Diámetro 50cm.	un	26,00	200.000	5.200.000
13,4	Construcción de cabecera de HºAº	m3	0,60	1.750.000	1.050.000

TOTAL GS	**126.009.900**

TOTAL: Guaraníes Ciento veinte y seis millones nueve mil novecientos.----------

---

PRIMERO: LA CONTRATADA se obliga por el presente contrato a proveer a la Municipalidad de La Paz, el servicio indicado en la cláusula anterior conforme a las necesidades de la Municipalidad durante el ejercicio fiscal 2018. El plazo de vigencia del presente contrato será al 24 de Mayo de 2018.----------

---

SEGUNDO: LA CONTRATADA deberá entregar los servicios indicados a la Institución

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2138

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Municipal hasta el 24 de Mayo de 2018, contados a partir de la presente firma siendo 53 (Cincuenta y tres) días laborales.----------

---

TERCERO: El pago se realizará de la siguiente manera; en un 50% en la expedición del Código de Contrataciones como anticipo, y el 50% restante una vez finalizado la obra correspondiente al adicional, con previa verificación. El monto del presente contrato asciende a **Gs. 126.009.900 (GUARANÍES Ciento veinte y seis millones nueve mil novecientos)**, provenientes de **Fuente 30**, Rubro " 520-003 ".----------

---

CUARTO: Todas las demás cuestiones no previstas en este documento y que pudieren afectar su correcta ejecución serán ventiladas de acuerdo a lo previsto en la legislación civil, legislación municipal y demás aplicables al caso. Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Encarnación, por cualquier acción judicial concerniente a este Contrato.----------

---

Con lo que se dio por terminado el presente acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firman ambas partes contratantes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, obligándose a su fiel cumplimiento de acuerdo a derecho.----------

---

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

SRTA. NATALIA R. FRANCO C.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENTE

LIC. BLANCA M. CHÁVEZ VALLEJOS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....

Arq. Rigoberto Neri Riveros C.
RIVEROS CONSTRUCCIONES

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2438