NOTA CAC UEP MOPC / Nº 253/2020.

Asunción, 30 de abril de 2020. –

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, *Director Nacional*
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de dar respuesta a la Nota DNCP/DNC N° 198/20 correspondiente al Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato S.G. Ministro N° 408/18 en relación al ***LLAMADO MOPC N° 44/2017 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA"*** *con* ***ID N° 337.401****, adjudicado a la firma* ***CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO.***

Punto 1: *Se remite adjunto la Resolución N° 626 de "RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 3349/19".*

Punto 2: *Se remite adjunto la planilla comparativa de cómputo métrico y presupuesto de las modificaciones a ser introducidas.*

Punto 3: *Se remite adjunto la Adenda respectiva.*

Atentamente.

M. Stella Palacios Otaño, *Coordinadora*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
UEP/MOPC

Diego Alcaraz
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
UEP - MOPC