Caacupé, 13 de julio de 2021

SENOR:

LEGION DE SERVICIOS S.A

PRESENTE

Me dirijo respetuosamente, a objeto de notificar la ***RESOLUCIÓN GDC N° 961/2021 POR LA CUAL SE DISPONE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO SUSCRITOS POR LA GOBERNACION DE CORDILLERA, de fecha 13 de julio de 2021, que dispone:*** **Art. 1° - SUSPENDER** temporalmente los plazos de ejecución del Cronograma de Obra objeto del Contrato N°114/20 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACION EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL, Firmado entre la Gobernación de Cordillera y la Empresa LEGION DE SERVICIOS S.A, con RUC N° 80091930-0 en lo referente a la ejecución en el periodo fiscal 2021, por su equivalente a GS. 77.178.249.(guaraníes setenta y siete millones ciento setenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve). **Art.2. AUTORIZAR** a la UOC Institucional a realizar los trámites pertinentes y notifique al proveedor y a las autoridades competentes de su decisión, así como de los antecedentes del caso: a la Dirección Nacional Contrataciones Públicas. ***Art. 3.*** **DISPONER** que las modificaciones dispuestas en la presente resolución, tendrán vigencia desde el de 22 de julio de 2021, hasta el normal desenvolvimiento de las actividades a ser dispuesta por el poder ejecutivo**. se anexa copia de la Resolución.**

Atentamente.

Recibido
13/07/2021
Legion de servicios SA

Lic. Miguel Ruiz Díaz
Responsable de UOC