Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 08
CONTRATO N° 01 /2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO
ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por la **ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**, con C.I. N° **1.093.404**, en su carácter de Coordinador General Interino designado por Resolución MEC N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra la empresa **CONSORCIO BARBERO CUE**, con RUC N° 80098032-8, representada por el Señor **JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI,** C.I. Nº 456.770, domiciliada en Waldino Ramón Lovera N° 6569 casi R. I. 18 Pitiantuta de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 01/2017, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP N° 59/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, se autoriza la exclusión de rubros del Lote 01 del llamado supra mencionado, de conformidad a las planillas que forman parte de la presente Adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 03 días del mes de MARZO del 2020.

JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI
Representante Legal
CONSORCIO BARBERO CUE

ECON. ALEJANDRO DUARTE
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESUMEN GENERAL LOTE N° 01/17

PROGRAMA – PROYECTO	Inversión s/ Contrato original	Monto de Adenda N° 3/18-Resol. UEP MEC 002	Monto de los rubros de EXCLUSIÓN	Monto final de los trabajos ejecutados
5- Proyecto 822	22.762.056.499	886.790.097	0	23.648.846.596
9- Expansión Fase II	2.084.460.408	0	0	2.084.460.408
8- IFD	2.492.080.414	0	-348.624.246	2.143.456.168
TOTAL	**27.338.597.321**	**886.790.097**	**-348.624.246**	**27.876.763.172**

PLANILLA GENERAL FINAL DEL CONTRATO 001/2017 - LOTE 1 - CONCEPCION Y AMAMBAY				
Nº	INSTITUCION EDUCATIVA	MONTO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO	ADENDA 3 / 18	MONTOS FINALES CONTRATO + ADENDA
PROYECTO 822 - DEPARTAMENTO DE CONCEPCION				
1	ESC. BÁS. Nº 1720 SAN ROQUE GONZÁLEZ	520.215.926	**1.258.097**	**521.474.023**
2	ESC. BÁS. Nº 1726 SAN PABLO	446.208.323	-	**446.208.323**
3	ESC. BÁS. Nº 1731 SAN ALFREDO	466.245.448	-	**466.245.448**
4	ESC. BÁS. Nº 187 FRANCISCO SÁNCHEZ LABRADOR	457.613.298	**2.740.573**	**460.353.871**
5	ESC. BÁS. Nº 2091 SAN PIO X	807.815.911	**10.779.296**	**818.595.207**
6	ESC. BÁS. Nº 2582 DEFENSORES DEL CHACO	645.333.611	-	**645.333.611**
7	ESC. BÁS. Nº 29 EXPECTACIÓN BERNAL	480.245.743	-	**480.245.743**
8	ESC. BÁS. Nº 358 MAYOR E. PLANÁS	407.693.979	-	**407.693.979**
9	ESC. BÁS. Nº 4912 GUSTAVO GIMÉNEZ	872.332.836	**6.584.267**	**878.917.103**
10	ESC. BÁS. Nº 4919 VIRGEN DE FÁTIMA	487.450.129	-	**487.450.129**
11	ESC. BÁS. Nº 590 JOSEFINA OJEDA	481.796.963	**26.397.694**	**508.194.657**
12	ESC. BÁS. Nº 591 GUILLERMO CORONEL	558.615.431	-	**558.615.431**
13	ESC. BÁS. Nº 6291 JEGUAHATY	789.919.609	**192.526.212**	**982.445.821**
14	ESC. BÁS. Nº 6518 TUKAMBIYÚ	632.217.072	-	**632.217.072**
15	ESC. BÁS. Nº 7576 MBERY'O JAGUARY-MI	552.490.860	-	**552.490.860**
16	COL. NAC. CARLOS ANTONIO LÓPEZ	406.145.673	-	**406.145.673**
17	COL. NAC. GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	500.508.425	-	**500.508.425**
18	COL. NAC. JORGE SEBASTIÁN MIRANDA	500.508.425	-	**500.508.425**
19	COL. NAC. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	338.705.657	-	**338.705.657**
20	ESC. BÁS. Nº 985 Y COL. NAC. JUANA FERNANDEZ ALONSO	628.875.376	-	**628.875.376**
21	COL. NAC. PROFESORA ARMINDA SAMANIEGO	367.042.439	-	**367.042.439**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

22	COL. NAC. SAN BLAS	541.404.463	-	541.404.463
23	ESC. BÁS. Nº 15150 KAAGUY POTY RORY	649.900.808	206.800.000	856.700.808
24	ESC. BÁS. Nº 5833 YRAPEY y CENTRO Nº 148	562.254.596	-	562.254.596
25	ESC. BÁS. Nº 6292 TAKUARITA	586.270.188	177.546.884	763.817.072
26	ESC. BÁS. Nº 6387 GUYRAPARE	472.430.190	-	472.430.190
27	ESC. BÁS. Nº 6517	649.900.808	75.200.000	725.100.808
28	COL. NAC. JOHN F. KENNEDY	1.174.296.908	72.757.700	1.247.054.608
PROYECTO 822 - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY				
37	ESC. BÁS. Nº 1301 MCAL. JOSÉ F. ESTIGARRIBIA y COL. NAC. SAN RAMÓN	647.372.867	-	647.372.867
38	ESC. BÁS. Nº 1310 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	548.420.481	27.089.169	575.509.650
39	ESC. BÁS. Nº 1333 y COL. ALICIA ELISA LYNCH	964.024.810	3.369.246	967.394.056
40	ESC. BÁS. Nº 1336 ARROYO GASORY y COLEGIO	632.821.435	-2.003.994	630.817.441
41	ESC. BÁS. Nº 290 y COL. NAC. DEFENSORES DEL CHACO	257.170.269	54.203	257.224.472
42	ESC. BÁS. Nº 3245 EMILIANO R. FERNANDEZ	597.775.638	-2.406.460	595.369.178
43	ESC. BÁS. Nº 710 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ	382.963.021	-	382.963.021
44	COL. NAC. CERRO CORA	399.205.673	-	399.205.673
45	COL. NAC. ALFEREZ VICENTE IGNACIO ITURBE y ESC. BÁS. Nº 366 CNEL. TEOFILO MIRANDA	484.191.802	24.237.882	508.429.684
46	COL. NAC. ASUNCION ESCALADA	409.432.903	-	409.432.903
47	ESC. BÁS. Nº 2917 y COL. NAC. SANTA CLARA	1.039.077.458	-	1.039.077.458
48	ESC. BÁS. Nº 7668 KUÑA POTY'I	415.161.047	63.859.328	479.020.375
TOTAL GENERAL PROYECTO 822		**22.762.056.499**	**886.790.097**	**23.648.846.596**
PROYECTO IFD				
29	IFD HORQUETA	1.448.699.439	-114.417.094	1.334.282.345
30	CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN CONCEPCIÓN (CRE)	320.537.733	-234.207.152	86.330.581
49	IFD PEDRO JUAN CABALLERO	722.843.242	-	722.843.242
TOTAL GENERAL PROYECTO IFD		**2.492.080.414**	**-348.624.246**	**2.143.456.168**
PROYECTO PRIMERA INFANCIA - FASE II				
2	ESC. BÁS. Nº 1726 SAN PABLO	210.092.614	-	210.092.614
4	ESCUELA BASICA Nº 187 FRANCISCO SANCHEZ LABRADOR	210.092.614	-	210.092.614
8	ESCUELA BASICA N° 358 MAYOR E. PLANAS	210.092.614	-	210.092.614
24	Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48	167.706.882	-	167.706.882
31	ESC. BÁS. Nº 7282 SAN ISIDRO	214.412.614	-	214.412.614
32	ESC. BÁS. Nº 1774 DON EUSTAQUIO ROJAS ZAVALA	214.412.614	-	214.412.614
33	ESC. BÁS. Nº 4602 - 12 DE ABRIL	214.412.614	-	214.412.614
34	ESC. BÁS. Nº 1312 VITALINA TORRES Vda. de GARCETE	214.412.614	-	214.412.614
35	ESC. BÁS. Nº 1779 SAN JOSÉ CERRO MEMBY	214.412.614	-	214.412.614

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

36	ESC. BÁS. Nº 1782 SANTA CLARA	214.412.614	-	214.412.614
TOTAL GENERAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - FASE II		2.084.460.408	-	2.084.460.408
TOTAL GENERAL		27.338.597.321	38.165.851	27.876.763.172
ANTICIPO CONTRATO 30% Y DEVOLUCIONES ANTICIPO		8.201.579.196	-	-

OFERENTE: CONSORCIO BARBERO CUÉ

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN"

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 LOTE N° 1 - CONCEPCIÓN - AMAMBAY

PLANILLA RESUMEN PROPUESTA

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PROYECTO 822-

ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
1	Escuela Básica N° 1720 San Roque González	Unid.	Cant.	costo por tipologías	520.215.926	Unid.	Cant.	costo por tipologías	521.474.023	1.258.097
	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	34.023.894	34.023.894	1.258.097
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
2	Escuela Básica N° 1726 San Pablo	Unid.	Cant.	costo por tipologías	446.208.323	Unid.	Cant.	costo por tipologías	446.208.323	0
	Bloque 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	
	Aula 1era infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m x	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	0,40m									
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
3	Escuela Básica N° 1731 San Alfredo	Unid.	Cant.	costo por tipologías	466.245.448	Unid.	Cant.	costo por tipologías	466.245.448	0
	Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Obras exteriores								0	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
4	Escuela Básica N° 187 Francisco Sanchez Labrador	Unid.	Cant.	costo por tipologías	457.613.298	Unid.	Cant.	costo por tipologías	460.353.871	2.740.573
	Aula 1era infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Reposición de aulas	Unid.	6	33.091.492	198.548.952	Unid.	1	199.440.490	199.440.490	891.538
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	34.614.832	34.614.832	1.849.035
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

5	Escuela Básica N° 2091 San Pio X	Unid.	Cant.	costo portipologias	807.815.911	Unid.	Cant.	costo portipologias	818.595.207	10.779.296
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460	Unid.	1	176.221.271	176.221.271	10.763.811
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	32.781.282	32.781.282	15.485
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000	ml	300	260.000	78.000.000	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
6	Escuela Básica N° 2582 Defensores del Chaco	Unid.	Cant.	costo por tipologias	645.333.611	Unid.	Cant.	costo por tipologias	645.333.611	0
	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000	ml	400	260.000	104.000.000	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
7	Escuela Básica N° 29 Espectación Bernal	Unid.	Cant.	costo por tipologias	480.245.743	Unid.	Cant.	costo por tipologias	480.245.743	0
	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
8	Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planas	Unid.	Cant.	costo por tipologías	407.693.979	Unid.	Cant.	costo por tipologías	407.693.979	0
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reposición de SSHH.	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	0
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Obras exteriores								0	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
9	Escuela Básica N° 4912 Gustavo Gimenez Romero	Unid.	Cant.	costo portipologías	872.332.836	Unid.	Cant.	costo portipologías	878.917.103	6.584.267
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460	Unid.	1	172.041.727	172.041.727	6.584.267
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000	ml	300	260.000	78.000.000	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	

Visión: institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
10	Escuela Básica N° 4919 Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	costo por tipologías	487.450.129	Unid.	Cant.	costo por tipologías	487.450.129	0
	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
11	Escuela Básica N° 590 Josefina Ojeda Maidana	Unid.	Cant.	costo por tipologías	481.796.963	Unid.	Cant.	costo por tipologías	508.194.657	26.397.694
	Reposición de Aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	91.438.170	91.438.170	25.255.186
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	33.908.305	33.908.305	1.142.508
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
12	Escuela Básica N° 591 Guillermo Coronel	Unid.	Cant.	costo portipologias	558.615.431	Unid.	Cant.	costo portipologias	558.615.431	0
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
13	Escuela Básica N° 6291 Jeguahaty	Unid.	Cant.	costo por tipologias	789.919.609	Unid.	Cant.	costo por tipologias	982.445.821	192.526.212
	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	193.286.224	193.286.224	Unid.	1	193.286.224	193.286.224	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores				0					
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de badsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	3.000	37.600	112.800.000	112.800.000
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts					Unid.	1	79.726.212	79.726.212	79.726.212
14	Escuela Básica N° 6518 Tukambiyu	Unid.	Cant.	costo por tipologias	632.217.072	Unid.	Cant.	costo por tipologias	632.217.072	0
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
15	Escuela Básica Nº 7576 Mbery o Jaguary - mi	Unid.	Cant.	costo por tipologías	552.490.860	Unid.	Cant.	costo por tipologías	552.490.860	0
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90onTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
16	Colegio Nacional Carlos A. López	Unid.	Cant.	costo portipologías	406.145.673	Unid.	Cant.	costo portipologías	406.145.673	0
	Bloque de 3 Aulas de 7,20m x 7,20m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
17	Colegio Nacional Gral. José E. Díaz	Unid.	Cant.	costo por tipologías	500.508.425	Unid.	Cant.	costo por tipologías	500.508.425	0
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºAº) en Planta Baja	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
18	Colegio Nacional Jorge Sebastián Miranda	Unid.	Cant.	costo por tipologías	500.508.425	Unid.	Cant.	costo por tipologías	500.508.425	0
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºAº) en Planta Baja	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
19	Colegio Nacional José Gaspar Rodríguez de Francia	Unid.	Cant.	costo por tipologías	338.705.657	Unid.	Cant.	costo por tipologías	338.705.657	0
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
20	Escuela Básica N° 985 y Col. Nacional Juana Fernandez de Alonzo	Unid.	Cant.	costo por tipologias	628.875.376	Unid.	Cant.	costo por tipologias	628.875.376	0
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
21	Colegio Nacional Prof. Arminda Samaniego	Unid.	Cant.	costo portipologias	367.042.439	Unid.	Cant.	costo portipologias	367.042.439	0
	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con losa de HºAº en Planta Baja	Unid.	1	182.703.711	182.703.711	Unid.	1	182.703.711	182.703.711	
	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m Techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1	97.333.728	97.333.728	Unid.	1	97.333.728	97.333.728	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
22	Colegio Nacional San Blas	Unid.	Cant.	costo por tipologias	541.404.463	Unid.	Cant.	costo por tipologias	541.404.463	0
	Bloque de 1 Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000	ml	400	260.000	104.000.000	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
23	Escuela Básica N° 15150 Kaaguy Poty Rory	Unid.	Cant.	costo por tipologías	649.900.808	Unid.	Cant.	costo por tipologías	856.700.808	206.800.000
	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	5.500	37.600	206.800.000	206.800.000
24	Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48	Unid.	Cant.	costo portipologías	562.254.596	Unid.	Cant.	costo portipologías	562.254.596	0
	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,15 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indigena - Techo de tejas	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
25	Escuela Básica Nº 6292 Taluarita	Unid.	Cant.	costo por tipologías	586.270.188	Unid.	Cant.	costo por tipologías	763.817.072	177.546.884
	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Tanque elevado.de 5000 lts con Equipo de bombeo y conexión a bloques que requieren instalacion de agua	Unid.	1	33.779.328	33.779.328	Unid.	1	33.779.328	33.779.328	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	3.500	37.600	131.600.000	131.600.000
	Perforación de Pozo Tubular Profundo					Unid.	1	45.946.884	45.946.884	45.946.884
26	Escuela Básica Nº 6387 Guyrapare	Unid.	Cant.	costo por tipologías	472.430.190	Unid.	Cant.	costo por tipologías	472.430.190	0
	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
27	Escuela Básica N° 6517	Unid.	Cant.	costo por tipologías	649.900.808	Unid.	Cant.	costo por tipologías	725.100.808	75.200.000
	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	2.000	37.600	75.200.000	75.200.000
28	Colegio Nacional Jhon F. Kennedy	Unid.	Cant.	costo por tipologías	1.174.296.908	Unid.	Cant.	costo por tipologías	1.247.054.608	72.757.700
	Reposición de Aulas + Dirección + Secretaria + Salón de Eventos (Incluye galería)	Unid.	20	33.091.492	661.829.840	Unid.	1	732.828.314	732.828.314	70.998.474
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	34.525.023	34.525.023	1.759.226
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	570	260.000	148.200.000	ml	570	260.000	148.200.000	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL PROYECTO 822				15.984.439.095				16.757.029.818	772.590.723
	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE									
ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
29	IFD Horqueta	Unid.	Cant.	costo por tipologías	1.448.699.439			costo por tipologías	1.334.282.345	-114.417.094
	Bloque de 3 aula tipo 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Bloque Administrativo integrado con informatica y biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	455.807.313	455.807.313	Unid.	1	455.807.313	455.807.313	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reparación de Bloque de 8 Aulas	Global	1	264.731.936	264.731.936	Global	1	17.339.124	17.339.124	-247.392.812
	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	132.365.968	132.365.968	Global	1	12.145.698	12.145.698	-120.220.270
	Obras exteriores								-	
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000	ml	400	260.000	104.000.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Reposición de aulas					Unid.	1	253.195.988	253.195.988	253.195.988
30	CRE Concepción	Unid.	Cant.	costo por tipologías	320.537.733			costo por tipologías	86.330.581	-234.207.152
	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	132.365.968	132.365.968	Global	1	-	-	-132.365.968
	Reparación de Bloque de 4 Aulas y SSHH	Global	1	165.131.765	165.131.765	Global	1	12.563.808	12.563.808	-152.567.957
	Obras exteriores									
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Reposición de aulas					Unid.	1	50.726.773	50.726.773	50.726.773
	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				1.769.237.172				1.420.612.926	-348.624.246
	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II									
ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
31	Escuela Básica N° 7282 San Isidro Labrador	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
32	Escuela Básica N° 1774 Don Eustaquio Rojas Zavala	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
33	Escuela Básica N° 4602 12 de Abril	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
34	Escuela Básica N° 1312 Vitalina Torres Viuda de Garcete	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
35	Escuela Básica N° 1779 San José Cerro Memby	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
36	Escuela Básica N° 1782 Santa Clara	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	214.412.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II				1.286.475.684				1.286.475.684	0

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II EN OFERTA DE PROYECTO 822

ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
2	Escuela Básica N° 1726 San Pablo	Unid.	Cant.	costo por tipologías	210.092.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	210.092.614	0
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
4	Escuela Básica N° 187 Francisco Sanchez Labrador	Unid.	Cant.	costo por tipologías	210.092.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	210.092.614	0
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
8	Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planas	Unid.	Cant.	costo por tipologías	210.092.614	Unid.	Cant.	costo por tipologías	210.092.614	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
24	Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48	Unid.	Cant.	costo por tipologías	167.706.882	Unid.	Cant.	costo por tipologías	167.706.882	0
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II - OFERTADO EN 822				797.984.724				797.984.724	0
	TOTAL EXPANSIÓN FASE II				2.084.460.408				2.084.460.408	0
	TOTAL GENERAL - DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN				19.838.136.675				20.262.103.152	423.966.477

PLANILLA RESUMEN PROPUESTA										
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PROYECTO 822										
ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
37	Escuela Básica Nº 1301 Mcal. José F. Estigarribia Y Colegio Nacional San Ramón	Unid.	Cant.	costo por tipologías	647.372.867	Unid.	Cant.	costo por tipologías	647.372.867	0
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	SSHH 4,40 x 6,15	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	
	Bloque de 3 aulas de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	140	150.000	21.000.000	ml	140	150.000	21.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	90.000	12.600.000	m²	140	90.000	12.600.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
38	Escuela Básica Nº 1310 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia	Unid.	Cant.	costo por tipologías	548.420.481	Unid.	Cant.	costo por tipologías	575.509.650	27.089.169
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460	Unid.	1	192.546.629	192.546.629	27.089.169
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
39	Escuela Básica Nº 1333 y Colegio Alicia Elisa Lynch	Unid.	Cant.	costo por tipologías	964.024.810	Unid.	Cant.	costo por tipologías	967.394.056	3.369.246
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo Integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	
	Reposición de aulas	Unid.	3	33.091.492	99.274.476	Unid.	1	102.643.722	102.643.722	3.369.246
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000	ml	230	150.000	34.500.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
40	Escuela Básica Nº 1336 Arroyo Gasory y Colegio	Unid.	Cant.	costo portipologías	632.821.435	Unid.	Cant.	costo portipologías	630.817.441	2.003.994
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	67.984.213	67.984.213	1.801.229
	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797	Unid.	1	31.240.574	31.240.574	-3.805.223
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
41	Escuela Básica Nº 290 y Colegio Nacional Defensores del Chaco	Unid.	Cant.	costo por tipologías	257.170.269	Unid.	Cant.	costo por tipologías	257.224.472	54.203
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797	Unid.	1	0	0	-35.045.797
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natural
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m					m²	390	90.000	35.100.000	35.100.000
42	Escuela Básica Nº 3245 Emiliano R. Fernández	Unid.	Cant.	costo por tipologías	597.775.638	Unid.	Cant.	costo por tipologías	595.369.178	-2.406.460
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	63.776.524	63.776.524	-2.406.460
	Obras exteriores								0	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
43	Escuela Básica Nº 710 Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	costo portipologías	382.963.021	Unid.	Cant.	costo portipologías	382.963.021	0
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
44	Colegio Nacional Cerro Corá	Unid.	Cant.	costo por tipologías	399.205.673	Unid.	Cant.	costo por tipologías	399.205.673	0
	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
45	Colegio Nacional Alferez Vicente Ignacio Iturbe Escuela Básica Nº 366 Cnel. Teófilo Miranda	Unid.	Cant.	costo por tipologías	484.191.802	Unid.	Cant.	costo por tipologías	508.429.684	24.237.882
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	85.919.072	85.919.072	19.736.088
	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797	Unid.	1	39.547.591	39.547.591	4.501.794
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
46	Colegio Nacional Asunción Escalada	Unid.	Cant.	costo portipologías	409.432.903	Unid.	Cant.	costo portipologías	409.432.903	0
	Sala de Informatica (Aula de 7,20 x 7,20) con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	119.171.123	119.171.123	Unid.	1	119.171.123	119.171.123	
	Laboratorio de 11,10 X 10,15 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	203.256.780	203.256.780	Unid.	1	203.256.780	203.256.780	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
47	Escuela Básica Nº 2927 y Colegio Nacional Santa Clara	Unid.	Cant.	costo por tipologías	1.039.077.458	Unid.	Cant.	costo por tipologías	1.039.077.458	0
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Bloque Administrativo Integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	
	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000	ml	230	150.000	34.500.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
48	Escuela Básica Nº 7668 Kuña Poty I	Unid.	Cant.	costo por tipologías	415.161.047	Unid.	Cant.	costo por tipologías	479.020.375	63.859.328
	Bloque de 3 aulas tipología de 5,80 x 6,80 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH 3,60 x 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abiertode 0,60m	ml	60	150.000	9.000.000	ml	60	150.000	9.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	90.000	9.000.000	m²	100	90.000	9.000.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	800	37.600	30.080.000	30.080.000

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	Tanque elevado de 5000 lts con Equipo de bombeo y conexión a bloques que requieren instalación de agua					Unid.	1	33.779.328	33.779.328	33.779.328
	TOTAL PROYECTO 822				6.777.617.404				6.891.816.778	114.199.374
	DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE									
ITEM	INSTITUCIONES				Inversión Prevista				Inversión Propuesta	DIFERENCIA
49	Nivel Formación Docente de Pedro Juan Caballero	Unid.	Cant.	costo por tipologías	722.843.242	Unid.	Cant.	costo por tipologías	722.843.242	0
	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	
	Biblioteca de 11.10 x 10.15 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	184.934.213	184.934.213	Unid.	1	184.934.213	184.934.213	
	SSIIH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	
	Reparación de Bloque de Aula y Administrativo	Global	1	66.182.984	66.182.984	Global	1	66.182.984	66.182.984	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores								0	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Relevamiento	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Proyecto ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				722.843.242				722.843.242	0
	TOTAL GENERAL - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY				7.500.460.646				7.614.660.020	114.199.374

JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI
Representante Legal
CONSORCIO BARBERO CUE

ECON. ALEJANDRO DUARTE
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay