A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 01/03/2023 Nº 0000065

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [x]

LIBRO DE OBRAS

Sin actividad en zona de Obra por lluvias registradas.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner

A&O SOCIEDAD ANONIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA **DPTO.: CENTRAL**

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 02/03/2023 Nº 0000066

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra por consecuencia de las lluvias registradas en los días anteriores. Lluvia se volvio a registrar afectando totalmente la Obra.
(a registrar)

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 15/03/2023 Nº 0000079

TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [x]

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra, por lluvias registradas

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Mariscal ...

Scanned with CamScanner

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 16/03/2023 Nº 0000080

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ Nublado

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra por consecuencia de las lluvias registradas en los días anteriores. Lluvia intermitente o interrumpido la Obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 30/03/2023 Nº 0000094

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☒

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra, por lluvias registradas

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner

A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
LOCAL: PLANTA INDUSTRIAL VILLA ELISA
UBICACIÓN: VILLA ELISA DPTO.: CENTRAL

OBRA: CONTRATO PR/PR Nº 052/22
"CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO"
ID Nº 414972

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.

FECHA: 31/03/2023 Nº 0000095

TIEMPO: Bueno ☐ Llovizna ☐ Lluvia ☐ nublado

LIBRO DE OBRAS

sin actividad en zona de Obra por consecuencia de las lluvias registradas en los días anteriores.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Contratista de Planta Villa Elisa
PETROPAR

FIRMA - FISCAL DE OBRA
Aclaración de Firma:

FIRMA - CONTRATISTA
Aclaración de Firma:

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 4 Tal. 50x3 del 001/200.-

Scanned with CamScanner