Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | •••

Re: REf. Adenda de plazo Contrato N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE PREDIO DE LA SND Y EL CAN" ID: 425.792

Infraestructura
Hoy, 11:36
Ing. Cristian M. González Viera<cmgviera@hotmail.com>

Responder a todos |

Elementos enviados

Recibido, muchas gracias.
Atte.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
E: infraestructura@snd.gov.py

Secretaria Nacional de Deportes
Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón Km 4 1/2
Asunción, Paraguay.

De: Ing. Cristian M. González Viera <cmgviera@hotmail.com>
Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 11:29:34
Para: Infraestructura
Asunto: RE: REf. Adenda de plazo Contrato N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE PREDIO DE LA SND Y EL CAN" ID: 425.792

CUIDADO: Este correo se originó fuera de la organización. Favor evitar abrir adjuntos o enlaces, salvo que el remitente sea conocido o considerado seguro.

Estimados Sres. Depto. de Infraestructura de la SND, por este medio damos nuestra conformidad y autorizamos la ampliación de plazo, quedamos atentos a sus comentarios.

Desde ya, muchas gracias.

Atentamente,

Cristian Manuel González Viera
Propietario de CMGV Import
Insumos y Servicios - Ramos Generales

Enviado desde Outlook

De: Infraestructura <Infraestructura@snd.gov.py>
Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 11:24
Para: cmgviera@hotmail.com <cmgviera@hotmail.com>
Cc: Ramon Avalos <ramon.avalos@snd.gov.py>
Asunto: REf. Adenda de plazo Contrato N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE PREDIO DE LA SND Y EL CAN" ID: 425.792

Buenos días Sres. CMGV Import,

La Dirección de Infraestructura de la SND remite por medio del presente la solicitud de ampliación al plazo del **Contrato N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE PREDIO DE LA SND Y EL CAN" ID: 425.792**, y en atención a que para realizar dicho procedimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista se remite vía correo electrónico el pedido para la autorización pertinente.