LCO N° 63/2015 REFUNCIONALIZACION Y CONSTRUCCION DEL PARQUE SANITARIO DE MARIANO ROQUE ALONSO – PLURIANUAL – ID N° 295.806

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 502/2015– PEGASUS S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados a suscribir la presente adenda por Resolución D.G.O.C. N° 507 de fecha 15 de junio de 2016, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PEGASUS S.A.**, domiciliada en 29 de Setiembre N° 2168 c/ Pirizal, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Daniel Enrique López Aranda,** con Cédula de Identidad N° 759.928, según poder Especial, otorgado por la Escribana Guillermina Samaniego de García Reg. N° 25 Esc. N° 55, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato para la REFUNCIONALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SANITARIO DE MARIANO ROQUE ALONSO – PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Por Nota D.R.F. N° 826 de fecha 31 de mayo de 2016, la Dirección de Recursos Físicos solicita convenio modificatorio de ampliación del Contrato N° 502/2015 con la firma PEGASUS S.A. en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 63/2015 Refuncionalización y Construcción del Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, fundado en el informe del Departamento de Fiscalización – DRF en la que se justifica los fines de ajustar la planilla de obra contratada a la correspondiente de la ejecución, puesto que se necesitan de rubros no previstos inicialmente para la correcta y completa ejecución de la obra.

Que la Dirección General de Auditoría Interna, se expide favorablemente a través del informe realizado de conformidad a lo establecido en la Ley reguladora de la materia en su artículo 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS.

Que por Dictamen A.J. DGOC N° 184 de fecha 15 de junio de 2016, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, manifiesta que teniendo en cuenta lo solicitado por la Dirección de Recursos Físicos y analizados los antecedentes de justificación arrimados ante lo requerido; considera viable continuar con los trámites a la celebración del convenio modificatorio de conformidad a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Art. 62 Convenios Modificatorios en Obras.

Por Resolución D.G.O.C. N° 507 de fecha 15 de junio de 2016, se aprueba la adenda al Contrato N° 502/2015 con la firma PEGASUS S.A. en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 63/2015 Refuncionalización y Construcción del Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso.

El presente convenio modificatorio de ampliación contractual, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2055 de fecha 09 de junio de 2016.

2 ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de las Cláusulas N° 6 y 7 del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

6 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El monto total ampliado es de Gs. 92.313.500 (Guaraníes noventa y dos millones trescientos trece mil quinientos), así mismo la CONTRATISTA deberá presentar una Póliza de Garantía por la ampliación del Contrato en un 10% del monto total Ampliado en la presente Adenda contados a partir de la firma de la misma.

		PLANILLA CONTRACTUAL						PLANILLA CONTRACTUAL CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES			
Ítem		Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	S. Total	Total	Cantidad	Precio Unitario	S. Total	Total
1		**Preparación de obra**					**729.500**				**729.500**
	a-	Replanteo y marcación	M2	313,00	1.500	469.500		313,00	1.500	469.500	
	b-	Sacar aberturas y volver a colocar con demolición de mampostería	UN	2,00	100.000	200.000		2,00	100.000	200.000	
	c-	Demolición de mampostería de 015	M2	10,00	6.000	60.000		10,00	6.000	60.000	
2		**Movimiento de tierra**					**2.288.500**		-		**1.561.500**

Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Contratos y Garantías

	a-	Relleno apisonado H=0,30	M3	43,30	35.000	1.515.500		43,30	35.000	1.515.500	
	b-	Excavación cimemt Corrida Prof.080	M3	2,30	20.000	46.000		2,30	20.000	46.000	
	c-	Excavación zapata Prof.1,3	M3	36,35	20.000	727.000		0,00	20.000	0	
3	**Cimiento**				-		**587.400**		-		**587.400**
	a-	Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	1,78	330.000	587.400		1,78	330.000	587.400	
4	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**				-		**127.200.000**		-		**152.350.000**
	a-	Zapata	M3	11,19	2.000.000	22.380.000		0,00	2.000.000	0	
	b-	Tronco	M3	0,77	2.000.000	1.540.000		0,00	2.000.000	0	
	c-	Viga de fundación	M3	9,62	2.000.000	19.240.000		15,60	2.000.000	31.200.000	
	d-	Pilar P.B y P.A	M3	5,68	2.000.000	11.360.000		7,80	2.000.000	15.600.000	
	e-	Viga	M3	10,20	2.000.000	20.400.000		14,00	2.000.000	28.000.000	
	f-	Losa	M3	19,30	2.000.000	38.600.000		22,30	2.000.000	44.600.000	
	g-	Escalera 19 escalones de 1.35 mas un descanso	M3	2,50	2.000.000	5.000.000		3,30	2.000.000	6.600.000	
	h-	Encadenado 027x027 sup	ML	28,00	170.000	4.760.000		85,00	170.000	14.450.000	
	i-	Encadenado 013x027 sup	ML	28,00	140.000	3.920.000		85,00	140.000	11.900.000	
5	**Mampostería**				-		**43.023.600**		-		**43.023.600**
	a-	Nivelación armada 045	M2	2,88	150.000	432.000		2,88	150.000	432.000	
	b-	Nivelación armada 030	M2	2,88	130.000	374.400		2,88	130.000	374.400	
	c-	Elevación 015 común (1-2-10)	M2	242,00	67.000	16.214.000		242,00	67.000	16.214.000	
	d-	Elevación 030 común (1-2-10)	M2	187,00	130.000	24.310.000		187,00	130.000	24.310.000	
	e-	Armada	ML	99,60	17.000	1.693.200		99,60	17.000	1.693.200	
6	**Aislación**				-		**2.741.750**		-		**2.741.750**
	a-	Horizontal pared 015(1-3)	ML	35,25	18.000	634.500		35,25	18.000	634.500	
	b-	Horizontal pared 030(1-3)	ML	28,85	25.000	721.250		28,85	25.000	721.250	
	c-	De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de base	M2	15,40	90.000	1.386.000		15,40	90.000	1.386.000	
7	**Techos**				-		**37.620.000**		-		**0**
	a-	Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm, con cenefa de acuerdo a detalle	M2	171,00	220.000	37.620.000		0,00	220.000	0	
8	**Revoques**				-		**23.857.000**		-		**23.857.000**
	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	M2	525,00	22.000	11.550.000		525,00	22.000	11.550.000	
	b-	Pared exterior con hidróf y buña similar al portico (1-4-16)	ML	312,00	22.000	6.864.000		312,00	22.000	6.864.000	
	c-	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	38,70	20.000	774.000		38,70	20.000	774.000	
	d-	Losa (incluye vigas)	M2	161,00	29.000	4.669.000		161,00	29.000	4.669.000	
9	**Contrapiso**				-		**5.976.000**		-		**5.976.000**
	a-	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	147,00	18.000	2.646.000		147,00	18.000	2.646.000	
	b-	Cascotes int. 10 cm sobre losa (1-4-16-24)	M2	145,00	18.000	2.610.000		145,00	18.000	2.610.000	
	c-	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) guarda obra y acceso	M2	40,00	18.000	720.000		40,00	18.000	720.000	
10	**Piso**				-		**35.074.500**		-		**25.029.500**
	a-	Granito base gris	M2	287,00	110.000	31.570.000		0,00	110.000	0	
	b-	Cerámico PI 5 con base	M2	4,86	75.000	364.500		291,86	75.000	21.889.500	
	c-	Piso escalera de granito	M2	16,00	110.000	1.760.000		16,00	110.000	1.760.000	
	d-	Alisado cemento guarda	M2	34,00	30.000	1.020.000		34,00	30.000	1.020.000	
	e-	Canto rodado acceso peatonal	M2	6,00	60.000	360.000		6,00	60.000	360.000	
11	**Zócalo**				-		**9.360.000**		-		**0**
	a-	Granito	ML	188,00	45.000	8.460.000		0,00	45.000	0	
	b-	Granito para escalera	ML	20,00	45.000	900.000		0,00	45.000	0	

Daniel E. Lopez A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Contratos y Garantías

12	Revestimiento				-		2.322.000		-		2.322.000
	a-	azulejos blanco con guarda decorada			-				-		
	a1-	Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	10,20	60.000	612.000		10,20	60.000	612.000	
	a2-	Azulejos blanco kichinet H=1,5	M2	19,50	60.000	1.170.000		19,50	60.000	1.170.000	
	a3-	Azulejos blanco lavatorio H=1,5	M2	9,00	60.000	540.000		9,00	60.000	540.000	
13	Cieloraso				-		19.600.000		-		0
	a-	De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60,estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	140,00	140.000	19.600.000		0,00	140.000	0	
14	Aberturas										
	Aberturas de madera				-		36.580.000		-		36.580.000
	a-	P. Placa 0,7x2,10 de acuerdo a especificaciones	UN	2,00	900.000	1.800.000		2,00	900.000	1.800.000	
	b-	P. Placa 0,9x2,10 de acuerdo a especificaciones	UN	5,00	900.000	4.500.000		5,00	900.000	4.500.000	
	c-	P. Placa 1,20x2,10 de acuerdo a especificaciones	UN	3,00	900.000	2.700.000		3,00	900.000	2.700.000	
	Aberturas metálicas				-				-		
	a-	Ventana 110x0,65 con hoja basculante similar al existente con cristal de 4mm	UN	2,00	540.000	1.080.000		2,00	540.000	1.080.000	
	b-	Ventana 1,7x1,10 con hoja basculante y rejas similar al existente con cristal de 4 mm-V1	UN	13,00	1.400.000	18.200.000		13,00	1.400.000	18.200.000	
	c-	Ventana 1,7x0,6 con hoja basculante y rejas similar al existente con cristal de 4 mm-VE	UN	9,00	700.000	6.300.000		9,00	700.000	6.300.000	
	d-	Puerta metálica 1,2x2,1	UN	2,00	1.000.000	2.000.000		2,00	1.000.000	2.000.000	
15	Colocación de muebles (con provisión)						4.800.000				0
	d-	Mueble cocina formicada con mesada de granito pileta 1 bacha y escurridero gritería pico móvil - ver detalle	ML	2,00	1.500.000	3.000.000		0,00	1.500.000	0	
	e-	Alacena colgante de cocina formicada	ML	2,00	900.000	1.800.000		0,00	900.000	0	
16	Montaje/Desmontaje de Mamparas						3.048.000				3.048.000
	f-	Mampara de maderra terminación melamina con perfilaría metálica	M2	15,30	160.000	2.448.000		15,30	160.000	2.448.000	
	g-	Puerta mampara	UN	1,00	600.000	600.000		1,00	600.000	600.000	
17	Carpintería Metálica						2.500.000				2.500.000
	e-	Baranda de escalera	ML	10,00	250.000	2.500.000		10,00	250.000	2.500.000	
18	Vidrios				-		650.000		-		650.000
	a-	Doble	M2	5,00	130.000	650.000		5,00	130.000	650.000	
19	Instalación agua corriente				-		2.040.000		-		2.040.000
	a-	Cañería PVC 1" desde el tanque	ML	20,00	25.000	500.000		20,00	25.000	500.000	
	b-	Cañería PVC 3/4"	ML	30,00	23.000	690.000		30,00	23.000	690.000	
	c-	Cañería PVC 1/2"	ML	20,00	20.000	400.000		20,00	20.000	400.000	
	d-	Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	100.000	100.000		1,00	100.000	100.000	
	e-	Llaves de paso 1/2"	UN	3,00	100.000	300.000		3,00	100.000	300.000	
	f-	Canillas de patio de 1/2"	UN	1,00	50.000	50.000		1,00	50.000	50.000	
20	Desagüe cloacal				-		3.185.000		-		3.185.000
	a-	Cañería PVC 40	ML	10,00	23.000	230.000		10,00	23.000	230.000	
	b-	Cañería PVC 50	ML	15,00	25.000	375.000		15,00	25.000	375.000	
	c-	Cañería PVC 75	ML	20,00	27.000	540.000		20,00	27.000	540.000	
	d-	Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	15,00	30.000	450.000		15,00	30.000	450.000	
	e-	Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	24,00	30.000	720.000		24,00	30.000	720.000	
	f-	Rejilla de piso sifonada	UN	2,00	120.000	240.000		2,00	120.000	240.000	
	g-	Cámara inspección 040x040	UN	3,00	160.000	480.000		3,00	160.000	480.000	
	h-	Desengrasador	UN	1,00	150.000	150.000		1,00	150.000	150.000	
21	Artefactos Sanitarios				-		4.300.000		-		4.300.000

Ing. MAE. Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Contratos y Garantías

	a-	Inodoro blanco cisterna baja	UN	2,00	500.000	1.000.000		2,00	500.000	1.000.000	
	b-	Lavatorio de empotrar	UN	8,00	300.000	2.400.000		8,00	300.000	2.400.000	
	c-	Accesorios de losa	UN	15,00	60.000	900.000		15,00	60.000	900.000	
22	**Desagüe Pluvial**				-		**4.570.000**		-		**4.570.000**
	a-	Canaleta moldurada Des 060 chapa No 26	ML	23,00	60.000	1.380.000		23,00	60.000	1.380.000	
	b-	Bajada externa Des 060 chapa No 26	ML	26,00	60.000	1.560.000		26,00	60.000	1.560.000	
	c-	Cañería PVC 100 marrón	UN	33,00	30.000	990.000		33,00	30.000	990.000	
	d-	Rejilla pluvial 0,3x0,30	UN	4,00	160.000	640.000		4,00	160.000	640.000	
23	**Instalación Eléctrica**				-		**23.760.000**		-		**23.760.000**
	a-	Bocas de luces	BC	43,00	90.000	3.870.000		43,00	90.000	3.870.000	
	b-	Bocas de tomas monofásico	BC	44,00	90.000	3.960.000		44,00	90.000	3.960.000	
	c-	Bocas de tomas shuco	BC	9,00	150.000	1.350.000		9,00	150.000	1.350.000	
	d-	Bocas de ventilador de techo	BC	7,00	100.000	700.000		7,00	100.000	700.000	
	e-	Línea para aire (5 de 18+1 de 24+3 de 36 BTU)	UN	9,00	250.000	2.250.000		9,00	250.000	2.250.000	
	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	9,00	100.000	900.000		9,00	100.000	900.000	
	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	34,00	120.000	4.080.000		34,00	120.000	4.080.000	
	h-	Tablero seccional trifásico compuesto de:			-				-		
		6 llaves monofásicas de 10 A			3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	
		3 llaves monofásicas de 25 A									
		1 llaves trifásica de 20 A									
		1 llave de corte general trifásico									
	i	Línea trifásica desde TP al TS	ML	60,00	45.000	2.700.000		60,00	45.000	2.700.000	
	j-	Registro eléctrico	UN	3,00	150.000	450.000		3,00	150.000	450.000	
24	**Pinturas**				-		**25.960.000**		-		**25.960.000**
	a-	Revestimiento igan	M2	158,00	50.000	7.900.000		158,00	50.000	7.900.000	
	b-	Pared interior al agua con enduido	M2	525,00	20.000	10.500.000		525,00	20.000	10.500.000	
	c-	Pared exterior al agua	M3	154,00	15.000	2.310.000		154,00	15.000	2.310.000	
	d-	Losa con vigas al agua	M2	161,00	15.000	2.415.000		161,00	15.000	2.415.000	
	e-	Abertura madera sintético	M2	40,00	15.000	600.000		40,00	15.000	600.000	
	f-	Abertura metálica sintético	M2	80,00	15.000	1.200.000		80,00	15.000	1.200.000	
	g-	Baranda metálica	ML	20,00	15.000	300.000		20,00	15.000	300.000	
	h-	Canaleta y bajada sintético	ML	49,00	15.000	735.000		49,00	15.000	735.000	
25	**Movimiento y reparación de acera**						**800.000**				**800.000**
	a-	Reparación de vereda y cantero afectado por la construcción	GI	1,00	800.000	800.000		1,00	800.000	800.000	
26	**Limpieza de obra**						**469.500**				**0**
	b-	Limpieza periódica y final de obra	M2	313,00	1.500	469.500		0,00	1.500	0	
27	**Instalación prevención contra incendio**						**26.900.000**				**0**
	a-	Cañería Galv 3"	ML	50,00	50.000	2.500.000		0,00	50.000	0	
	b-	Boca incendio equipada con manguera 30 m	UN	2,00	2.000.000	4.000.000		0,00	2.000.000	0	
	c-	Panel central de control	UN	1,00	1.500.000	1.500.000		0,00	1.500.000	0	
	d-	Detector de humo calor con circuito	UN	12,00	700.000	8.400.000		0,00	700.000	0	
	e-	Luz de emergencia	UN	10,00	150.000	1.500.000		0,00	150.000	0	
	f-	Pulsador manual	UN	2,00	500.000	1.000.000		0,00	500.000	0	
	g-	Alarma audiovisual	UN	2,00	700.000	1.400.000		0,00	700.000	0	
	h-	Señalización	UN	4,00	150.000	600.000		0,00	150.000	0	
	i-	Extintor polvo químico seco de 4 Kg	UN	6,00	450.000	2.700.000		0,00	450.000	0	
	j-	Bocas siamesas caño de Ho Go de 3"	UN	1,00	2.500.000	2.500.000		0,00	2.500.000	0	
	k-	Disyuntor diferencial	UN	1,00	800.000	800.000		0,00	800.000	0	
28	**Varios**										

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

	a-	Ventilador de techo motor pesado	UN	7,00	500.000	3.500.000	**22.500.000**	0,00	500.000	0	**0**
	b-	Aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerías embutidos	UN	5,00	1.500.000	7.500.000		0,00	1.500.000	0	
	c-	Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerías embutidos	UN	1,00	2.500.000	2.500.000		0,00	2.500.000	0	
	d-	Aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerías embutidos	UN	3,00	3.300.000	9.900.000		0,00	3.300.000	0	
						TOTAL GS.	**472.442.750**	**TOTAL GS.**			**365.571.250**

RUBROS ADICIONALES							
ITEM	**Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**S. Total**	**Total**
4	**ESTRUCTURAS DE Ho Ao 1:2:4**					**144.880.000**
	Pilotes de Ho Ao tipo perforados diam.: 0,30m; prof. 8,00	ml	200,00	580.000	116.000.000	
	Cabezal de Ho Ao	m3	14,44	2.000.000	28.880.000	
RUBROS MODIFICADOS						
7	**TECHO**					**47.025.000**
	Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cieloraso de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm, con cenefa de acuerdo a detalle	m2	171,00	275.000	47.025.000	
11	**ZOCALO**					**7.280.000**
	Cerámico PI 5	ml	208,00	35.000	7.280.000	
	TOTAL GS					**199.185.000**

RESUMEN

MONTO TOTAL + RUBROS CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES GS.	**365.571.250**
MONTO TOTAL CONTRACTUAL GS.	**472.442.750**
MONTO TOTAL RUBROS ADICIONALES + RUBROS MODIFICADOS	**199.185.000**
PORCENTAJE DEL MONTO ADICIONAL + RUBROS MODIFICACOS	**19,54%**

No	Rubros	Total	
	COMPUTO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL (A)	**Gs.**	**472.442.750**
	COMPUTO Y PRESUPUESTO MODIFICADO (B)	**Gs.**	**365.571.250**
	DIFERENCIA A-B	**Gs.**	**106.871.500**
	COMPUTO Y PRESUPUESTO RUBROS NO CONTEMPLADOS	**Gs.**	**199.185.000**
	DIFERENCIA ADENDA	**Gs.**	**92.313.500**
	PORCENTAJE	**%**	**19,54%**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051)

Se establece la paralización del conteo del plazo de ejecución de las obras desde el 09 de febrero de 2016, hasta la formalización de la presente adenda; a partir del cual se reanudará el conteo del los plazos de ejecución.

Por otra parte, la ampliación del plazo de ejecución de obra es de 35 (treinta y cinco) días, adicionales al plazo del contrato.

Ing. M.A. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Contratos y Garantías

CRONOGRAMA OBRA+ADENDA01

No	Rubros	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
1	Preparación de obra																												
2	Movimiento de tierra																												
3	Cimiento																												
4	Estructura de HoAo																												
5	Mampostería																												
6	Aislación																												
7	Techos																												
8	Revoques																												
9	Contrapiso																												
10	Piso																												
11	Zócalo																												
12	Revestimiento																												
13	Cieloraso																												
14	Aberturas de madera																												
15	Aberturas metálicas																												
16	Vidrios																												
17	Instalación agua corriente																												
18	Desagüe cloacal																												
19	Artefactos Sanitarios																												
20	Desagüe Pluvial																												
21	Instalación Eléctrica																												
22	Incendio																												
23	Pinturas																												
24	Varios																												

3 CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Julio de 2016.

Sr. Daniel Enrique López Aranda
CONTRATISTA

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE

Ing. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.