CVE N° 36/2019 – CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL – ID N° 372.706.

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 593/2019 – CONSTRUCTORA ECO S.A.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con **Cédula de Identidad N° 1.224.846**, **Directora de la Dirección de Recursos Físicos**, designada por **Resolución D.G.RR.HH. N° 34, de fecha 21 de agosto de 2018**, facultada a suscribir la presente **Adenda al el Contrato** por **Resolución S.G. N° 351 de fecha 12 de agosto de 2.020**, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte y por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A**, con **R.U.C. N° 80020860-9**, domiciliada en **Capitán Rivarola 933 c/ Teodoro S. Mongelos, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Sr. Luis Federico González Gómez**, con **Cédula de Identidad N° 741.906**, en **carácter de Representante Legal**, según **Poder General Esc. N° 11**, otorgada por la **Escribana Zully Jacqueline Ferreira, con Reg. Nº 614**, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar la presente **Adenda al Contrato** de la **CVE N° 36/2019 - CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.
Por **Nota DRF N° 1361**, de fecha 20 de mayo de 2.020, presentada por la **Dirección de Recursos Físicos**; donde solicitan la **Adenda** de la **Cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 de la Ley N° 2051)**, en lo que refiere a establecer un plazo de prorroga en el plazo de ejecución de obras, todo aquello no manifestado en dicha Clausula permanece vigente e invariable, del Contrato Nº 593/2019, con la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.**; en el marco de la **CVE N° 36/2019 – CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL.-**

Por **Dictamen (A.J.) D.O.C. N° 684**, de fecha 22 de Julio de 2020, la **Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones**, manifiesta que teniendo en cuenta lo solicitado por la Dirección de Recursos Físicos y analizados los antecedentes de justificación arrimados ante lo requerido; considera viable continuar con los trámites a la celebración de la adenda de conformidad Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Art. 62 Convenios Modificatorios en Obras Públicas.

Que por **Dictamen AJ N° 1095** de fecha 11 de agosto de 2020, la **Dirección General de Asesoría Jurídica**, no encuentra reparo y conforme a todo lo expuesto, considera proseguir con los tramites.

Que por **Resolución S.G. N° 351**, de fecha 12 de agosto de 2.020, Aprueba la **Adenda**, en lo que respecta a la modificación **de la Cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 de la Ley N° 2.051.)**; del Contrato Nº 593/2019, **con la firma CONSTRUCTORA ECO S.A.; en el marco de la CVE N° 36/2019 – CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL.-**

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.
A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la **Cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 de la Ley N° 2051)**, en lo que refiere a establecer un plazo de prorroga en el plazo de ejecución de obras, del **Contrato N° 593/2019**, con la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.**; en el marco de la **CVE N° 36/2019 – CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL**; sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 de la Ley N° 2.051.)
Ante los fundamentos expuestos, dicha Modificación queda de la siguiente manera:

- Se establece un plazo de prórroga de **28 (veinte y ocho) días** corridos.-

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días, del mes de Setiembre del año 2020.-

Sr. Luis Federico González Gómez
CONTRATISTA
LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.