*ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 35-2016 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA*

**CONTRATO Nº 35-2016 ADENDA Nº 1**
**"MEJORAS EN PLAZAS"**

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 35-2016 para **"MEJORAS EN PLAZAS"**, celebrado en fecha veintiséis de Diciembre de 2016 entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA** con RUC Nº 8001269-0, representada en este acto por el Intendente Municipal **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059; y la firma **HERRERÍA MARCELO**, con RUC 2382627-4, representado en este acto por el señor **MARCELO FABIAN MARTINEZ,** con C.I. Nº 2.382.627 en carácter de propietario, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 3º Objeto del Contrato; y 4º Monto del Contrato; y 7) Cronograma de Trabajo, todo ello en base al pedido del fiscal de obras de fecha10/02/2017, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------

**Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 3º OBJETIVO DE CONTRATO:** Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos adicionales que se detallan en la siguiente planilla, conforme al informe presentado por la Dirección de Obras y Servicios:

| Nº | Código de Contratación | Rubros | U.M. | Can-tidad |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 3 Construcción de Muro de Contención y Cercado perimetral. Plaza Barrio 15 de Mayo - Centro Urbano** | | | | |
| 1 | 72101703-007 | Construcción de cercado perimetral | | |
| 1.1 | Nivelación con ladrillo común | | $m^2$ | 8 |
| 1.2 | Postes de HºAº prefabricado esquinero recto h: 2,50m | | Un | 1 |
| 1.3 | Postes de HºAº prefabricado curvo h: 2,50m | | Un | 11 |
| 1.4 | Puntales de HºAº prefabricado para poste esquinero h.2,50m | | Un | 2 |
| 1.5 | Tejido de alambre Malla 3" h. 1,50m | | m | 30 |
| 1.6 | Alambre Nº 14 galvanizado | | m | 150 |
| **LOTE 4 Construcción de Tinglado y Reparación de Techo existente. Plaza 8 de Diciembre** | | | | |
| 2 | 72131601-009 | **Reparación de Piso** | | |
| 2.1 | Demolición de Piso existente | | $m^2$ | 80 |
| 2.2 | Contrapiso | | $m^2$ | 80 |
| 2.3 | Piso de Baldosa 20 x 20 | | $m^2$ | 80 |

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY INTENDENCIA

*ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 35-2016 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA*

**Art. 2 POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART.4º MONTO DE CONTRATO: PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS:** El Precio total de la ampliación es de **(Gs. 10.796.000) GUARANIES DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.

| Nº | Código de Contratación | Rubros | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 3 Construcción de Muro de Contención y Cercado perimetral. Plaza Barrio 15 de Mayo - Centro Urbano** | | | | | | |
| 1 | 72101703-007 | Construcción de cercado perimetral | | | | |
| 1.1 | | Nivelación con ladrillo común | $m^2$ | 8 | 45.000 | 360.000 |
| 1.2 | | Postes de HºAº prefabricado esquinero recto h: 2,50m | Un | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 1.3 | | Postes de HºAº prefabricado curvo h: 2,50m | Un | 11 | 48.000 | 528.000 |
| 1.4 | | Puntales de HºAº prefabricado para poste esquinero h.2,50m | Un | 2 | 45.000 | 90.000 |
| 1.5 | | Tejido de alambre Malla 3" h. 1,50m | m | 30 | 25.000 | 750.000 |
| 1.6 | | Alambre Nº 14 galvanizado | m | 150 | 3.000 | 450.000 |
| | | | | | **Total** | **2.276.000** |
| **LOTE 4 Construcción de Tinglado y Reparación de Techo existente. Plaza 8 de Diciembre** | | | | | | |
| 2 | 72131601-009 | **Reparación de Piso** | | | | |
| 2.1 | | Demolición de Piso existente | $m^2$ | 80 | 7.500 | 600.000 |
| 2.2 | | Contrapiso | $m^2$ | 80 | 30.000 | 2.400.000 |
| 2.3 | | Piso de Baldosa 20 x 20 | $m^2$ | 80 | 69.000 | 5.520.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **8.520.000** |

***Art. 3* FORMA DE PAGO:** El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------

**Art. 4 CRONOGRAMA:** El contratista tendrá un plazo de doce (12) días corridos contados desde la firma del contrato para ejecutar los trabajos objeto de la presente adenda.----------

**EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.----------**

*Doris B. Tischler W.*
*Secretaria Municipal*

*Eduardo M. Oswald P.*
*Intendente Municipal*

*Marcelo Martínez*
*HERRERIA MARCELO*