ADENDA Nº 01

AL CONTRATO Nº 12/2014 DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES" DE LA LCO Nº 05/2014 CON ID Nº 269442.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY**, con RUC 80022368-3, sito en las calles Mariscal Estigarribia 759 e/ Yegros de la Ciudad de Piribebuy, representado en este acto por el **SR. CAYO ANTONIO GONZÁLEZ SEGOVIA**, en su calidad de **INTENDENTE MUNICIPAL**, con C.I.C. Nº 810.700 y el **ABOG. DAVID ADRIANO BOGADO VILLALBA** en su calidad de **SECRETARIO GENERAL** con C.I.C. Nº 2.164.190, en adelante **LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY**, por una parte, y por la otra el **Arq. DANIEL ENRIQUE LÓPEZ ARANDA,**con Cédula de Identidad N° 759.928 en carácter de representante de la Empresa **PEGASUS S.A**con RUC80067864-8domiciliado sobre las calles Mariscal Estigarribia 1450 c/ Perú de la Ciudad de Asunción, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente adenda al Contrato Nº 12/2014, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.----------

PRIMERA: Declaraciones Generales: Las partes manifiestan que la "**REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES**" adjudicada a la Empresa PEGASUS S.A, está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad de Piribebuy, y se ha visualizado la necesidad de realizar trabajos complementarios, no previstos originariamente tal como solicita el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Piribebuy.----------

SEGUNDA: Importe y planilla de la provisión: Crédito presupuestario para el financiamiento: Que, de acuerdo a la proyección de la **"REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES"**, el importe de los trabajos complementarios asciende a la suma de Gs. **99.180.500** (Noventa y nueve millones ciento mil quinientos guaraníes), manifiestan igualmente que para la complementación de los trabajos a realizar de la sgte. forma.----------

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Demoliciones				
	De piso existente	M2	574	3.000	1.722.000
	De contrapiso de cascotes	M2	574	2.500	1.435.000
	De cordón prefabricado H°	Ml	38	3.500	133.000
	Desmonte de terreno	M3	94,6	10.000	946.000
	De mampostería de 0,30	M2	29,6	5.000	148.000
	De escalones de mampostería	Ml	52	6.000	312.000
2	Relleno y Compactación	M3	159,60	15.000	2.394.000
3	Muro de PBC 0,50 m	M3	76,80	220.000	16.896.000
4	Viga coronamiento de muro de H°A° 0,20 * 0,40	M3	4,96	1.500.000	7.440.000
5	Viga de borde de H°A° 0,20 x 0,40	M3	2,56	1.500.000	3.840.000
5	Muro de Piedra roja vista	M2	36	95.000	3.420.000
7	Escalones de mamposteria armada de 0,30 m.	M2	52	13.000	676.000
8	Compactación mecánica de base	M2	574	1.000	574.000
9	Contrapiso de H° de cascotes de e=12 cm	M2	574	15.000	8.610.000
10	Carpeta hidrófuga e=4cm base colocación de piso	M2	574	15.000	8.610.000
11	Piso canto rodado según diseño	M2	574	43.000	24.682.000
12	Piso de H°A° e= 15 cm doble parrilla de 12 mm	M2	70	70.000	4.900.000
13	Reacondicionamiento de instalación existente; incluye reparación y/o cambio de artefactos existentes, cambio de cableado, servicio de grúa durante la ejecución de los trabajos.	Gl	0,2	4.000.000	800.000
14	Alumbrado público similar al existente; provisión y colocación, alimentación subterránea, registro eléctrico con tapas	Unidad	2	1.000.000	2.000.000

15	Cambio total de cableado aéreo recalentado, disyuntor diferencial para intemperie, tablero externo con tomas aterradas y caños con duit para eventos, registros eléctricos con tapas	ml	174,85	10.000	1.748.500
16	Provisión y Colocación de Banco tipo plaza	Unidad	2	500.000	1.000.000
17	Pergolado metálico	M2	28	100.000	2.800.000
18	Mamposteria de 0,60 * 0,60 Base Pergolado	M2	17,96	150.000	2.694.000
19	Provisión de plantas ornamentales	Gl	0,20	1.700.000	340.000
20	Pintura General	Gl	0,20	5.000.000	1.000.000
21	Limpieza Final de Obras	Gl	0,20	300.000	60.000
	TOTAL				**99.180.500**

Además, las partes manifiestan conocer que el crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda Nº 01/2014 está previsto en el **Rubro 520-30-003 – "Construcciones"**, incluido en el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Piribebuy.----------

TERCERA: Vigencia del Contrato: El presente Contrato tendrá vigencia hasta el 30 de setiembre de 2014, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ---------

CUARTA: Entrega de recursos: LA CONTRATANTE manifiesta que el pago será efectivizado luego de recibida conforme la obra por parte de la CONTRATISTA, debiendo al efecto solicitar por escrito el respectivo pago por la realización de trabajos complementarios, oportunidad que la contratista expedirá la factura correspondiente, el que será agregado al legajo pertinente para la justificación pertinente.----------

QUINTA: Copia de Adenda: Las partes acuerdan proveer al Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Piribebuy una copia autenticada de la presente documento, a los efectos de controlar el cumplimiento de la ***"REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES"*** relacionado con la misma.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Piribebuy, a los un día del mes de setiembre del año dos mil catorce.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY SECRETARIA

Abog. David A. Bogado Villalba
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY INTENDENCIA

Sr. Cayo Antonio González Segovia
Intendente Municipal

Arq. Daniel Enrique López Aranda
El Contratista
PEGASUS S.A