COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 67 PARA CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN PARA GABINETES DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DEL EJERCITO (EPOE) EN LA MODALIDAD DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 12/2012 ID Nº 242399

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax Nº 294-118 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su **Comandante Interino GRAL DIV FRANCISCO RAMIREZ GÓMEZ , con C. I. C. Nº 2.700.227**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 86 de fecha 27 de Junio de 2012; denominada en adelante CONTRATANTE, por una parte, y, por otra parte la firma **M&M INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L., con R.U.C. Nº 80019506-0**, con domicilio en Adela Speratti Nº 2454 c/ Cap. Rivarola – Barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° 227982, representado para este acto por el Señor **ING. LUIS FERNANDO MELGAREJO PELLEGRINI,** con C. I. C. **Nº 826.674,** denominada en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA LA "**CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN PARA GABINETES DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DEL EJERCITO (EPOE)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad al Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución Nº162 de fecha 22 de noviembre de 2012. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser adendado tiene fecha de celebración el 18 de Setiembre de 2012, y se realiza en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**

1.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Oferta (SBE) Nº 12/2012 "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN PARA GABINETES DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DEL EJERCITO (EPOE)"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2 "Comando del Ejercito", según resolución N° 92, de fecha 03 de setiembre de 2012. Tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes Contratantes, y que serán ejecutados por el CONTRATISTA a la CONTRATANTE, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes.----------

2.CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO.

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

OBRA: GABINETE DE LA EPOE (CABALLERIA Y ARTILLERIA)

N°	Descripción y/o Servicios	Unidad de Medida	Cantidad s/Ctto	Cantidad ejecutada	Cantidad para ampliación	P. Unitario	Precio Total s/Ctto	Precio Total pa
	RUBROS EJECUTADOS SEGÚN CONTRATO							
1	Vigas de fundación de hormigón armado de 15x30	ml	53,00	65,09	12,09	85.178	4.514.427	1.029.801
2	Mampostería de elevación de 0,15 visto común 2 caras	m²	105,00	177,45	72,45	58.199	6.110.916	4.216.532
3	Pintura de paredes interiores con base sellador acrílico.	m²	170,00	188,87	18,87	7.382	1.254.954	139.300
	RUBROS EJECUTADOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO							
4	Revestimiento de ladrillejos	m²	0,00	45,00	45,00	79.150	0	3.561.750
5	Pintura de paredes exteriores con base sellador acrílico	m²	0,00	84,90	84,90	12.750	0	1.082.475
6	Pintura de techo sintético y bamíz	m²	0,00	108,75	108,75	22.500	0	2.446.875
7	Pinturas de aberturas metálicas sintético	m²	0,00	45,00	45,00	22.500	0	1.012.500
8	Retiro, limpieza y reposición de ventilador de techo	un		4,00	4,00	75.000	0	300.000
9	Regularización de pared visto en baño sobre azulejada	m²	0,00	39,75	39,75	14.750	0	586.313
10	Compactación de suelo natural	m²	0,00	153,22	153,22	10.000	0	1.532.200
11	Contrapiso de hormigón de cascote	m²	0,00	153,22	153,22	23.080	0	3.536.318

OBRA: GABINETE DE LA EPOE (INGENIERIA, COMUNICACIONES Y LOGÍSTICA)

N°	Descripción y/o Servicios	Unidad de Medida	Cantidad s/Ctto	Cantidad ejecutada	Cantidad para ampliación	P. Unitario	Precio Total s/Ctto	Precio Total pa
	RUBROS EJECUTADOS SEGÚN CONTRATO							
1	Vigas de fundación de hormigón armado de 15x30	ml	43,00	50,15	7,15	85.178	3.662.649	609.022
2	Mampostería de elevación de 0,15 visto común 2 caras	m²	120,00	131,89	11,89	58.199	6.983.904	691.989
3	Pintura de paredes interiores con base sellador acrílico.	m²	180,00	199,00	19,00	7.382	1.328.775	140.260
	RUBROS EJECUTADOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO							
4	Revestimiento de ladrillejos	m²	0,00	35,50	35,50	79.150	0	2.809.825
5	Pintura de paredes exteriores con base sellador acrílico	m²	0,00	84,90	84,90	12.750	0	1.082.475
6	Pintura de techo sintético y bamíz	m²	0,00	108,75	108,75	22.500	0	2.446.875
7	Pinturas de aberturas metálicas sintético	m²	0,00	45,00	45,00	22.500	0	1.012.500
8	Retiro, limpieza y reposición de ventilador de techo	un	0,00	6,00	6,00	75.000	0	450.000
9	Regularización de pared visto en baño sobre azulejada	m²	0,00	14,20	14,20	14.750	0	209.450
10	Compactación de suelo natural	m²	0,00	154,92	154,92	10.000	0	1.549.200
11	Contrapiso de hormigón de cascote	m²	0,00	154,92	154,92	23.080	0	3.575.554
12	Provisión y colocación de balancín metálico 0,40 x 0,60	un	0,00	1,00	1,00	125.000	0	125.000
13	Cielorraso de machimbre de madera en baño de Damas	m²	0,00	9,00	9,00	45.000	0	405.000
14	Provisión y Colocación de abertura metálica sintético, y caminero exterior .	Gl	0,00	1,00	1,00	750.000	0	750.000
		TOTAL GENERAL						35,301,211

TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.		Rubro Presupuestario	MONTO Gs.
2	010	01	00	520	10	001	99	EJERCITO	CONSTRUCCIONES	35.301.211

MONTO TOTAL: Gs 35.301.211.- (GUARANÍES TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS ONCE).- ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de noviembre de 2012.----------

ING. LUIS FERNANDO MELGAREJO PELLEGRINI
C. I. Nº 826.674
CONTRATISTA

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

GRAL. DIV. JORGE FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ
C. I. Nº 2.700.227
CONTRATANTE