Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Planificamos estrategias y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la convivencia pacifica y la integración intercultural

ADENDA Nº 01/2021 ID Nº 380043

Adenda del Contrato N° 11/2020

Resolución N° 137/2021

Adenda complementaria del contrato **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2020 "PAVIMENTACION ASFÁLTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO – PLURIANUAL" – ID 380.043"**

En la ciudad de Loma Plata, Republica de Paraguay, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil veinte y uno, la **MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA** con **RUC Nº 80044148-6**, domiciliada en **Avda. Central y calle ultima**, de la ciudad de Loma Plata, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Walter Stockl, Intendente Municipal** con **C.I. Nº 502.040**, designado como Intendente Municipal según A.I. N° 273/2015 de fecha 19 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Alice Gamarra, Secretaria General con C.I. Nº 3.949.127**, designada por Resolución N° 1678/2015 de la Intendencia Municipal en fecha 21 de Diciembre del año 2015, que en adelante se denominarán la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **OCHO A S.A** con **RUC N° 80025676-0,** domiciliada en **Torres del Paseo – Torre 2 – Nivel 20, Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco Herminio Maldonado, Asunción, República del Paraguay,** representada en este acto por **Ing. Luis Alberto Pettengill Vacca,** con **Cédula de Identidad N° 401.727.**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE "PAVIMENTACION ASFÁLTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO, firmada el 8 de septiembre del año 2020.

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO

El objeto de la presente Adenda de ampliación del Contrato mencionado para la correcta ejecución y cumplimiento de los compromisos asumidos.

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS

Las descripciones de los trabajos a ampliar corresponden al siguiente detalle según del cómputo métrico:

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA Secretaria General Chaco - Paraguayo

Ing. LUIS A. PETTENGIL V
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA Intendente Chaco - Paraguayo

CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

Item	Descripción del Bien	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad Contractual	Precio Total Contractual (IVA incluido)	Cantidad Adenda N° 1	Precio Total Adenda N° 1	Cantidad Total a Ejecutar (Contrato + Adenda)	Precio Total (Contrato + Adenda)	Adición Porcentual
1	Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina	m²		1,00	1.638.688.682		78.774.558		1.817.343.240	
1 1	Excavación de suelo espesor 42 cm	m²	15 128	9 535 00	144 245 480	600 28	9 081 036	10 135 28	153 326 516	6 30%
1 2	Base asiento 15 cm	m²	4 619	9 535 00	44 042 165	600 28	2 772 693	10 135 28	46 814 858	6 30%
1 3	Suelo Cal 15 cm (sin material)	m²	9 242	9 535 00	88 122 470	600 28	5 547 788	10 135 28	93 670 258	6 30%
1 4	Cal hidratada a 9 kg/m² (considerando 15 cm altura)	Ton	1 317 165	86 00	113 276 190	5 22	6 875 601	91 22	120 151 791	6 07%
1 5	Base aditivada de 23 cm	m²	95 476	9 061 00	865 108 036	507 09	48 414 925	9 568 09	913 522 961	5 60%
1 6	Imprimacion CM30 (carpeta + banquina)	m²	11 995	9 061 00	108 686 695	507 09	6 082 545	9 568 09	114 769 240	5 60%
1 7	Tratamiento doble superficial (banquina) 4 cm	m²	44 892	2 198 00	98 672 616			2 198 00	98 672 616	
1 8	Flete equipos + movilización del personal	gl	76 415 000	1 00	76 415 000			1 00	76 415 000	
2	Pavimento Asfáltico 7m	m²		1,00	543.444.160		239.646.598		783.090.758	
2 1	Riego de liga RR1 + carpeta asfáltica espesor 4 cm	m²	81 844	6 640 00	543 444 160	2 928 09	239 646 598	9 568 09	783.090 758	44 10%
3	Estructura de hormigón armado - Drenaje	ml		1,00	425.816.240		107.247.985		533.063.225	
3 1	Cordón cuneta de hormigón	ml	343 589	930 00	319 537 770	128 57	44 175 238	1 058 57	363 713 008	13 82%
3 2	Cordón simple de hormigón	ml	89 151	930 00	82 910 430	36 48	3 252 228	966 48	86 162 658	3 92%
3 3	Conformación y limpieza de canal	m²	40 288	580 00	23 367 040			580 00	23 367 040	
3 4	Alcantarilla H' prefabricado 80x50 cm con reposición de vereda	ml	1 479 513			40 10	59 328 471	40 10	59 328 471	
3 5	Canal de ladrillos	ml	146 880			3 35	492 048	3 35	492 048	
4	Señalización	m²		1,00	42.391.772		82.798.378		125.190.150	
4 1	Pintura	m²	161 167	240 00	38 680 080	360 00	58 020 120	600 00	96 700 200	150 00%
4 2	Tachas	un	29 933	124 00	3 711 692	26 00	778 258	150 00	4 489 950	20 97%
4 3	Tachas grandes (tachones)	un	80 000			300 00	24 000 000	300 00	24 000 000	
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	2 550 219 824					
				MONTO TOTAL ADENDA N° 1			508 467 549			
				MONTO TOTAL CONTRATO + ADENDA					3 058 687 373	
				% DE INCREMENTO SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL						19 94%

Ing. LUIS A. PETTENGIL V
REPRESENTANTE LEGAL

ING. VICTOR CRIGGETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Por un monto de **Gs. 508.467.549 (guaraníes quinientos ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve).**

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO

La presente Adenda del contrato tendrá vigencia hasta el 31 de mayo del año 2021.

CLAUSULA CUARTA: PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS

El adjudicado deberá en un plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deber remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato"

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Secretaria General
Chaco - Paraguayo

Ing. LUIS A. PETTENGIL V
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Intendente
Chaco - Paraguayo

CLAUSULA QUINTA: EJECUCION DEL CONTRATO

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivos de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro de departamento de Boquerón.

En prueba de conformidad de lo expuestos anteriormente, firman la presente adenda de contrato, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento.

Sra. Alice Gamarra
C.I.: 3.949.127

Intendente
Sr. Walter Stockl
C.I: 502.040

Ing. Luis Alberto Pettengill Vacca
C.I. N°: 410.727