San Lorenzo, 19 de julio de 2021.-

Nota D.O.C. 964/2021

Señor:
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas.-
Presente.

Ref.: Retención Convenio Modificatorio ID N° 384576

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la NOTA DNC N° 13329/2021, a fin de justificar las observaciones realizadas:

Con relación al punto 1 observado, ajunto Dictamen técnico y legal de las modificaciones introducidas.

En cuanto al punto N° 2 observado, se indica la cronología de los plazos de ejecución.

Fecha inicio de obra	Plazo contractual (180 días)	Prórroga Resolución N° 734 (18 días)	Ampliación de plazos Adenda N° 2 (36 días)	Plazo final
23/12/2020	21/06/2021	09/07/2021	14/08/2021	14/08/2021

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mí consideración más distinguida. -

Lic. Damaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

DOC/LM