30 (treinta)
39 (TREINTA Y NUEVE)

COD. 22(

CONTRATISTA TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 18/2021	FISCALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN NACI DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANN AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 136
	OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Longitud Total: 1.050.000,000 M3	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: Mes/Año: Junio/202
RESOL. MINISTERIAL N°: 2612/2020 FECHA DE CONTRATO: 10/03/2021 MONTO CONTRACTUAL MÍNIMO: Gs 14.857.500.000 MONTO CONTRACTUAL MÁXIMO: Gs 29.715.000.000	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 21/10/2020 ORDEN DE INICIO: 31/05/2021 PLAZO CONTRACTUAL: 18 Meses	AVANCES (%) Del mes: Acu A. Prog. Contract. 5,56 % Avance ejecutado 1,41 % Teórico 1,41 %

Copia fiel del original que tuve a la vista para CONSTE.- ... Notario ... Rep. Nº 831 ... Esc. Público ... Asunción ... Paraguay

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidades certificadas			Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARA		
		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUM
1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY								
1.1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO	m3	--	14.839,23	14.839,23	28.300	--	419.950.209	4
TOTAL PROGRAMADO DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES								29.71
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						0	419.950.209	41
TOTAL GENERAL (SIN IVA)						0	381.772.917	38
IVA (10%)						0	38.177.292	3
TOTAL GENERAL (CON IVA)						0	419.950.209	41

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

78(SETENTA Y OCHO)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 14491266
Inicio Vigencia 27/11/2020
Válido hasta 30/11/2021
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0007250

N° 001-001- 0007250

Fecha de Emisión: 13/08/2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito X

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC/C.I.: 80004239-5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Tel.:

Nota de Remisión N°: Cód. Vendedor: Vencimiento: 12/10/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
		LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY KM 341 AREA 2. 880.950.700				792.855.630,00
		DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -88.095.070				
		RETENCION DE GARANTIA (5%): 44.047.535				
Sub-totales:						792.855.630
Total a pagar:		GUARANIES setecientos noventa y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta.-				792.855.630

Liquidación del IVA: 5% 10% 72.077.785 Total IVA: 72.077.785

de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. % mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

...tación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T. RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2500 Form del 6.626 al 9.125 XI 2020

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 569 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Cert N° 2

28 (VEINTE Y OCHO)
77 (SETENTA Y SIETE)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 12 Vice Pdte. Sánchez Km. 3.5
Teléfono: (021) 327 1076/8
Villa Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 14825767
Fecha Inicio de Vigencia: 04/05/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80061542-5

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000769

Fecha de Emisión: 23 de [illegible] de 2021 | RUC: [illegible]

Comprobante de venta: [illegible]

Nombre o Razón Social: [illegible]

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	[illegible]	[illegible]			[illegible]
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR:					[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) [illegible] TOTAL IVA: [illegible]

Gráfica Chaco Boreal de Félix Daniel Pérez Vallejos - Fulgencio Yegros y Curupayty - Villa Hayes - Teléfono: (0971) 268 654
Hab. Nº 2092 - RUC.: 1 292561-6 - 1 Tal. 50 x 3 - (751 - 800) - Mayo / 2021

Original: Cliente - Ouplicado: Contabilidad - Triplicado: Arch. Tributario

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 83
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 841 Tel.: 24[illegible] - Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMIMBAPO HA MARANDU

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Nº 9

dad	Ministerio de Obras Públicas
dad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Públicas
arti cion	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)
endencia	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)

nta		
. Cta.		

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materlales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Obra	LLAMADO MOPC Nº 49/2020 "DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY". ID Nº 385458
Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 18/2021

Por Construccion Gs.	
Por Instalacion en Gral. Gs	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Total Gral. De la Obra Gs.	29.715.000.000

Fecha de Iniciación	N/A
Fecha de Terminación	N/A

PROCESOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

rumento

Item	Fecha	Tipo	Nº	Cerficado	Descripcion	Total
1	13/8/2021	Factura	001-001-0007250	Certificado N° 02	Pago de Certificado N° 02	792.855.630
						792.855.630

ervación:	Monto Contrato Original:	29.715.000.000

ING. BENJAMIN MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
Supervisor de Obras

Representante Legal

Jefe Dpto. Patrimonio

Director de Area Responsable

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

EDUARDO M. YNSFRAN ALDAVA
Escribano Público
Reg. Nº 83
Nozario

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

Asunción - Paraguay - Tel.: 2[illegible]

16 (DIECISEIS)

75 (SETENTA Y CINCO) [illegible] y seis/

CONTRATISTA TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 2 Mes/Año: Julio/2021

FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	
ORDEN DE INICIO:	21/05/2021	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 29.715.000.000	

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	5, 56 %	11, 12 %
Avance ejecutado	2, 96 %	4, 37 %
Teórico	2, 96 %	4, 37 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1.300.900.905
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	419.950.205
	3. Monto de los trabajos del mes	880.950.700
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	880.950.700

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	880.950.700
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	880.950.700
	5. Devolución de anticipo (10%)	-88.095.070
	6. Retención de garantía (5%)	-44.047.535
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	792.855.630
	9. Son guaraníes: Setecientos noventa y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 24894 Asunción - Paraguay

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.
TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

74 (SETENTA Y CUATRO) 25 (veinte y cinco)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 15234922
Inicio Vigencia 11/11/2021
Válido hasta 30/11/2022
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0009148

N° 001-001- 0009148

echa de Emisión: 02/12/2021
ombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
irección: Oliva 411 esquina Alberdi
ota de Remisión N°:

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑
RUC/C.I.: 80004239-5
Tel.:
Cód. Vendedor:
Vencimiento: 03/12/2021

RT./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY KM 341 AREA 2 CERTIFICADO N° 2 549.903.280				549.903.280,00
Sub-totales:						549.903.280
Total a pagar:		GUARANIES quinientos cuarenta y nueve millones novecientos tres mil doscientos ochenta -				549.903.280

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. N° 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo N° 541 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 49.991.207 Total IVA: 49.991.207

...e la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. 1% mensual si el importe fuese en USS. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

...ón N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
C: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2000 Form del 9.126 al 11.125 XI 2021

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

Saldo Cert. N° 2.

Observaciones:

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Solicitado Por: _____

Verficado Por: _____

24 (veinte y cuatro)
73 (SETENTA Y TRES)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 12 Vice Pdte. Sánchez Km. 3.5
Teléfono: (021) 327 1076/8
Villa Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 14825767
Fecha Inicio de Vigencia: 04/05/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80061542-5

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000791

Fecha de Emisión: 22 de Diciembre de 2021 | RUC:

Comprobante de venta: 001-001-0007331

Nombre o Razón Social

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1					
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR:					

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y
Escribano Público
Padre Cardozo Nº 841 Tel.: 21601 Asunción - Paraguay

Gráfica Chaco Boreal de Félix Daniel Pérez Vallejos - Fulgencio Yegros y Curupayty - Villa Hayes - Teléfono: (0971) 268 654
Hab. Nº 2092 - RUC.: 1 292561-6 - 1 Tal. 50 x 3 - (751 - 800) - Mayo / 2021

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad - Triplicado: Arch. Tributario

72(SETENTA Y DOS) 23(VEINTE Y TRES)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 14491266
Inicio Vigencia 27/11/2020
Válido hasta 30/11/2021
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0007381

N° 001-001- 0007381

Fecha de Emisión: 28/09/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC/C.I.: 80004239-5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Tel.:

Nota de Remisión N°: Cód. Vendedor: Vencimiento: 27/11/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY KM 341 AREA 2 CERTIFICADO N° 2 549.903.280				549.903.280,00
Sub-totales:						549.903.280
Total a pagar:		GUARANIES quinientos cuarenta y nueve millones novecientos tres mil doscientos ochenta.-				549.903.280

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 981
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 441 Tel.: 2400... Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 49.991.207 Total IVA: 49.991.207

El pago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia S. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 851 - Telefax: 503 272 - 2500 Form del 6.626 al 9.125 XI 2020

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

Nº 9

idad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
idad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas
partición	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)
pendencia	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)

enta		
b. Cta.		

Liquidación de Costos por Administración

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral. Gs	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Total Gral. De la Obra Gs.	29.715.000.000

Obra	LLAMADO MOPC Nº 49/2020 "DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY". ID Nº 385458
Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 18/2021

Fecha de Iniciación	N/A
Fecha de Terminación	N/A

PROCESOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

strumento

Item	Fecha	Tipo	Nº	Cerficado	Descripcion	Total
1	28/9/2021	Factura	001-001-0007381	Certificado N° 02	Pago de Certificado N° 02	549.903.280
						549.903.280

bservación:	Monto Contrato Original:	29.715.000.000

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR · Paraguay · Asunción · Palma Central · Escribano Público · Reg. Nº 821 · Tel.: 4994

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

ING. BENJAMIN MARTINEZ
INGENIERO CIVIL

Director Gerente — Supervisor de Obras — Jefe Dpto. Patrimonio — Director de Área Responsable

TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

7 (SIETE) Y CINCO

70 (SETENTA)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136	Certificado N°: 2 Mes/Año: Julio/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	A. Prog. Contract.	5, 56 %	11, 12 %
ORDEN DE INICIO:	21/05/2021	Avance ejecutado	2, 96 %	4, 37 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	2, 96 %	4, 37 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 29.715.000.000			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1.300.900.909
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	419.950.209
	3. Monto de los trabajos del mes	880.950.700
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	880.950.700
B	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	880.950.700
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	880.950.700
	5. Devolución de anticipo (10%)	-88.095.070
	6. Retención de garantía (5%)	-44.047.535
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	792.855.630
	9. Son guaraníes: Setecientos noventa y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 44894 - Asunción - Paraguay

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.
TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

69(SESENTA Y NUEVE)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 15234922
Inicio Vigencia 11/11/2021
Válido hasta 30/11/2022
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0009150
N° 001-001- 0009150

Fecha de Emisión: 02/12/2021
Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC/C.I.: 80004239-5
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Tel.:
Nota de Remisión N°: Cód. Vendedor: Vencimiento: 09/12/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY AREA 3. 989.368.000 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -98.936.800 RETENCION DE GARANTIA (5%): 49.468.400				890.431.200,00
Sub-totales:						890.431.200
Total a pagar:		GUARANIES ochocientos noventa millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos.-				890.431.200

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR - Reg. N° 831 - Notario y Escribano Público - Pedro Cardozo N° 541 Tel. 24894 - Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 80.948.291 Total IVA: 80.948.291

El pago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs y del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T. RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2000 Form del 9.126 al 11.125 X! 2021

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARI
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

Cert. N°3

68 (SESENTA Y OCHO) ~~79 (diez y nueve)~~

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 12 Vice Pdte. Sánchez Km. 3.5
Teléfono: (021) 327 1076/8
Villa Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 14825767
Fecha Inicio de Vigencia: 04/05/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80061542-5

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000794

Fecha de Emisión: 02 de Diciembre de 2021 | RUC: [illegible]

Comprobante de venta: [illegible]

Nombre o Razón Social: [illegible]

Dirección: | Teléfono:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	[illegible]				[illegible]
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
SUBTOTALES:					[illegible]
TOTAL A PAGAR: [illegible]					[illegible]
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) [illegible]		TOTAL IVA: [illegible]		

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

Gráfica Chaco Boreal de Félix Daniel Pérez Vallejos - Fulgencio Yegros y Curupayty - Villa Hayes - Teléfono: (0971) 268 654
Hab. Nº 2092 - RUC.: 1 292561-6 - 1 Tal. 50 x 3 - (751 - 800) - Mayo / 2021
Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad - Triplicado: Arch. Tributario

67 (SESENTA Y SIETE) ~~[illegible]~~

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 14491266
Inicio Vigencia 27/11/2020
Válido hasta 30/11/2021
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0007341

N° 001-001- 0007341

Fecha de Emisión: 10/09/2021 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — RUC/C.I.: 80004239-5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Tel.:

Nota de Remisión N°: — Cód. Vendedor: — Vencimiento: 09/11/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY AREA 3. 989.368.000 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -98.936.800 RETENCION DE GARANTIA (5%): 49.468.400				890.431.200,00
Sub-totales:						890.431.200
Total a pagar:		GUARANIES ochocientos noventa millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos.-				890.431.200

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 331
Notario y Escribano Público

Liquidación del IVA: 5% — 10% 80.948.291 — Total IVA: 80.948.291

El pago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. y del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2500 Form del 6.626 al 9.125 XI 2020

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

FC Nº 9

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas
Repartición	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)
Dependencia	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)

Cuenta		
Sub. Cta.		

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Obra	LLAMADO MOPC N° 49/2020 "DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY". ID N° 385458
Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 18/2021

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral. Gs	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Total Gral. De la Obra Gs.	29.715.000.000

Fecha de Iniciación	N/A
Fecha de Terminación	N/A

PROCESOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

Instrumento

Item	Fecha	Tipo	Nº	Cerficado	Descripcion	Total
1	10/9/2021	Factura	001-001-0007341	Certificado N° 03	Pago de Certificado N° 03	890.431.200
						890.431.200

Observación:	Monto Contrato Original:	29.715.000.000

ING. BENJAMIN MARTINEZ
INGENIERO CIVIL

ITOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Supervisor de Obras | Jefe Dpto. Patrimonio | Director de Área Responsable

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 83
Asunción - Paraguay

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

(60 (SESENTA Y SEIS)

65 (SESENTA Y CINCO) ~~76 (diez y seis)~~

CONTRATISTA TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 3 Mes/Año: Agosto/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	A. Prog. Contract.	5, 56 %	16, 68 %
ORDEN DE INICIO:	21/05/2021	Avance ejecutado	3, 33 %	7, 70 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	3, 33 %	7, 70 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 29.715.000.000			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.290.268.909
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.300.900.909
	3. Monto de los trabajos del mes	989.368.000
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	989.368.000
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	989.368.000
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	989.368.000
	5. Devolución de anticipo (10%)	-98.936.800
	6. Retención de garantía (5%)	-49.468.400
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	890.431.200
	9. Son guaranies: Ochocientos noventa millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 54 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.
TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

64(SESENTA Y CUATRO) ~~75 (quince)~~

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 15234922
Inicio Vigencia 11/11/2021
Válido hasta 30/11/2022
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

N° 001-001- 0009151 (001-001-0009151)

Fecha de Emisión: 02/12/2021
Condición de Venta: Contado ☐ Crédito X
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
RUC/C.I.: 80004239-5
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi
Tel.:
Nota de Remisión N°:
Cód. Vendedor:
Vencimiento: 14/12/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY AREA 1 Y 2. 739.846.900 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -73.984.690 RETENCION DE GARANTIA (5%): 36.992.345				665.862.210,00
Sub-totales:						665.862.210
Total a pagar:		GUARANIES seiscientos sesenta y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos diez.-				665.862.210

Liquidación del IVA: 5% 10% 60.532.928 Total IVA: 60.532.928

...ago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. ... del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 931
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 224964 - Asunción - Paraguay

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá Nº 551 - Telefax: 503 272 - 2000 Form del 9.126 al 11.125 XI 2021

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

Cert. Nº 4

63 (SESENTA Y TRES) ~~14 (catorce)~~

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 12 Vice Pdte. Sánchez Km. 3.5
Teléfono: (021) 327 1076/8
Villa Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 14825767
Fecha Inicio de Vigencia: 04/05/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80061542-5

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-0010000793

Fecha de Emisión: 02 de Diciembre de 2021 | RUC: 80004239-5

Comprobante de venta: 001-001-0007449

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección: | Teléfono:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Llamado MOPC Nº 19/2020				[illegible]
	Dirección Mant. [illegible]				
	Contrato Nº 15/2021 [illegible]				
	[illegible]				
SUBTOTALES:					[illegible]
TOTAL A PAGAR:	[illegible]				[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 60.532.925 TOTAL IVA 60.532.925

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: [illegible] - Asunción - Paraguay

Gráfica Chaco Boreal de Félix Daniel Pérez Vallejos - Fulgencio Yegros y Curupayty - Villa Hayes - Teléfono: (0971) 268 654
Hab. Nº 2092 - RUC.: 1 292561-6 - 1 Tal. 50 x 3 - (751 - 800) - Mayo / 2021
Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad - Triplicado: Arch. Tributario

62(SESENTA Y DOS) 73(SETENTA Y TRES)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 14491266
Inicio Vigencia 27/11/2020
Válido hasta 30/11/2021
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0007449
N° 001-001- 0007449

Fecha de Emisión: 14/10/2021
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi
Nota de Remisión N°:

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
RUC/C.I.: 80004239-5
Tel.:
Cód. Vendedor: Vencimiento: 13/12/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO GUYRATI RIO PARAGUAY AREA 1 Y 2. 739.846.900				665.862.210,00
		DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -73.984.690				
		RETENCION DE GARANTIA (5%): 36.992.345				

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. INSFRAN SALDIVAR
Reg. N° 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo N° 441 Tel.: 24894 - Ibirucuá - Paraguay

Sub-totales:			665.862.210
Total a pagar:	GUARANIES seiscientos sesenta y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos diez.-		665.862.210
Liquidación del IVA:	5%	10% 60.532.928	Total IVA: 60.532.928

...ago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. ...mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

...1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2500 Form del 6.626 al 9.125 XI 2020

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Observaciones:

Solicitado Por:

OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
TETÀ REMBIAPO
HA MARANDU

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

Liquidación de Costos por Administración

	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
erarq.	Viceministerio de Obras Públicas
ión	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)
encia	Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral. Gs	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Total Gral. De la Obra Gs.	29.715.000.000

Obra	LLAMADO MOPC N° 49/2020 "DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY". ID N° 385458
Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 18/2021

Fecha de Iniciación	N/A
Fecha de Terminación	N/A

PROCESOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

ento

em	Fecha	Tipo	Nº	Cerficado	Descripcion	Total
1	14/10/2021	Factura	001-001-0007449	Certificado N° 04	Pago de Certificado N° 04	665.862.210
						665.862.210

ción:	Monto Contrato Original:	29.715.000.000

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 54 Tel. 22884 Asunción - Paraguay

ING. BENJAMIN MARTINEZ
INGENIERO CIVIL

sentante Legal | Supervisor de Obras | Jefe Dpto. Patrimonio | Director de Área Responsable

OSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

61 (SESENTA Y UNO)

60(SESENTA) 11(ONCE)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136	Certificado N°: 4 Mes/Año: Septiembre/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	A. Prog. Contract.	5, 56 %	22, 24 %
ORDEN DE INICIO:	21/05/2021	Avance ejecutado	2, 49 %	10, 19 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	2, 49 %	10, 19 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 29.715.000.000			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.030.115.809
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.290.268.909
	3. Monto de los trabajos del mes	739.846.900
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	739.846.900
B	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	739.846.900
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste (0)	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	739.846.900
	5. Devolución de anticipo (10%)	-73.984.690
	6. Retención de garantía (5%)	-36.992.345
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	665.862.210
	9. Son guaraníes: Seiscientos sesenta y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos diez	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

59 (CINCUENTA Y NUEVE)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 15234922
Inicio Vigencia 11/11/2021
Válido hasta 30/11/2022
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0009149
N° 001-001- 0009149

Fecha de Emisión: 02/12/2021
Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
RUC/C.I.: 80004239-5
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi
Tel.:
Nota de Remisión N°:
Cód. Vendedor:
Vencimiento: 03/12/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO VUELTA ITA PIRU RIO PARAGUAY KM 344 AREA 1 Y AREA 2. 445.159.000 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -44.515.900 RETENCION DE GARANTIA (5%): 22.257.950				400.643.100,00
Sub-totales:						400.643.100
Total a pagar:		GUARANIES cuatrocientos millones seiscientos cuarenta y tres mil cien.-				400.643.100

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SAUDIVAR
Reg. N° 831
Notario y Escribano Público
Pedro Cordoza N° 541 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 36.422.100 Total IVA: 36.422.100

El pago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. y del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2000 Form del 9.126 al 11.125 XI 2021

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

Cert. N°5

58(cincuenta y ocho) 4(nueve)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 12 Vice Pdte. Sánchez Km. 3.5
Teléfono: (021) 327 1076/8
Villa Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 14825767
Fecha Inicio de Vigencia: 04/05/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80061542-5

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000792

Fecha de Emisión: 02 de Diciembre de 2021 | RUC:

Comprobante de venta: 001-002-007384

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Inmueble ubic. en Villa Hayes				6.643.100
	Lote 1 Manz. 2 Nro. Cat. 2-1-1				
	Según Res. Nº 91/2021				
	Suscripta por los				
	Sres. [illegible]				
SUBTOTALES:					6.643.100
TOTAL A PAGAR:					6.643.100

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 604.372,00 TOTAL IVA: 604.372,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SAUDILAR
Reg. Nº 83
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 2[illegible] - Asunción - Paraguay

Gráfica Chaco Boreal de Félix Daniel Pérez Vallejos - Fulgencio Yegros y Curupayty - Villa Hayes - Teléfono: (0971) 268 654
Hab. Nº 2092 - RUC.: 1 292561-6 - 1 Tal. 50 x 3 - (751 - 800) - Mayo / 2021

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad - Triplicado: Arch. Tributario

57 (CINCUENTA Y SIETE) 48 (CUARENTA Y OCHO)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 14491266
Inicio Vigencia 27/11/2020
Válido hasta 30/11/2021
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0007384

N° 001-001- 0007384

Fecha de Emisión: 29/09/2021
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi
Nota de Remisión N°:

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
RUC/C.I.: 80004239-5
Tel.:
Cód. Vendedor:
Vencimiento: 28/11/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
		LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY CONTRATO 18/2021 PASO VUELTA ITA PIRU RIO PARAGUAY KM 344 AREA 1 Y AREA 2. 445.159.000 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -44.515.900 RETENCION DE GARANTIA (5%): 22.257.950				400.643.100,00
Sub-totales:						400.643.100
Total a pagar:		GUARANIES cuatrocientos millones seiscientos cuarenta y tres mil cien.-				400.643.100

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. KNSFRAN SALDIVAR
Reg. N° 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo N° 561 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 36.422.100 Total IVA: 36.422.100

El pago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. y del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de **Leticia B.** Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2500 Form del **6.628 al** 9.125 XI 2020

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

COD. 30972021

CONTRATISTA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 18/2021	FISCALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136
	OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Longitud Total: 1.050.000,000 M3	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 5 Mes/Año: Octubre/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	2612/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	21/10/2020
FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	ORDEN DE INICIO:	21/05/2021
MONTO CONTRACTUAL MÍNIMO:	Gs 14.857.500.000	PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL MÁXIMO:	Gs 29.715.000.000		

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	5,56 %	27,80 %
Avance ejecutado	1,50 %	11,69 %
Teórico	1,50 %	11,69 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidades certificadas			Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
ADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY								11,70 %
ADO DE MANTENIMIENTO	m3	107.071,23	15.730,00	122.801,23	28.300	3.030.115.809	445.159.000	3.475.274.809
TOTAL PROGRAMADO DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES								29.715.000.000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						3.030.115.809	445.159.000	3.475.274.809
TOTAL GENERAL (SIN IVA)						2.754.650.735	404.690.000	3.159.340.735
IVA (10%)						275.465.074	40.469.000	315.934.074
TOTAL GENERAL (CON IVA)						3.030.115.809	445.159.000	3.475.274.809

LIC. ALEJANDRO HOECKLE CABRAL
DIRECTOR GERENTE
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. nº 831
Escribano Público
Asunción - Paraguay

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

ING. BENJAMIN MARTINEZ
INGENIERO CIVIL

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Sesenta y seis (66)

65 (cincuenta y cinco) 6 (seis) 10 (diez)

CONTRATISTA TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 5 Mes/Año: Octubre/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	A. Prog. Contract.	5, 56 %	27, 80 %
ORDEN DE INICIO:	21/05/2021	Avance ejecutado	1, 50 %	11, 69 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	1, 50 %	11, 69 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 29.715.000.000			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.475.274.809
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	3.030.115.809
	3. Monto de los trabajos del mes	445.159.000
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	445.159.000
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	445.159.000
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	445.159.000
	5. Devolución de anticipo (10%)	-44.515.900
	6. Retención de garantía (5%)	-22.257.950
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	400.643.100
	9. Son guaraníes: Cuatrocientos millones seiscientos cuarenta y tres mil cien	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Pedro Caballero Nº 541 Tel.: 24494 - Asunción - Paraguay

LIC. ALEJANDRO HOECKLE CABRAL
DIRECTOR GERENTE
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. BENJAMIN MARTINE
INGENIERO CIVIL

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

64 CINCUENTA Y CUATRO) - (LIMCO)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 15234922
Inicio Vigencia 11/11/2021
Válido hasta 30/11/2022
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0009152
N° 001-001- 0009152

Fecha de Emisión: 02/12/2021
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi
Nota de Remisión N°:

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
RUC/C.I.: 80004239-5
Tel.:
Cód. Vendedor:
Vencimiento: 21/01/2022

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
94697	1	LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANT. DEL RIO PY CONTRATO 18/2021 GS. 2.707.630.800 PASO ISLA ROSITA 16.351 M3 PASO RESTINGA 15.681 M3 PASO TRAVESIA CANCHA LARGA 45.490 M3 PASO JUKERI 18.154 M3 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -270.763.080 RETENCION DE GARANTIA (5%): 135.381.540				2.436.867.720,00
Sub-totales:						2.436.867.720
Total a pagar:	GUARANIES dos mil cuatrocientos treinta y seis millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos veinte -					2.436.867.720

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SAUDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 641 Tel.: 4894 - Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 221.533.429 Total IVA: 221.533.429

El pago de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. y del 1% mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax 503 272 - 2000 Form del 9.126 al 11.125 XI 2021

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

Cert. N° 6

53 (CINCUENTA Y TRES)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 12 Vice Pdte. Sánchez Km. 3.5
Teléfono: (021) 327 1076/8
Villa Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 14825767
Fecha Inicio de Vigencia: 04/05/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80061542-5

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000795

Fecha de Emisión: 02 de Diciembre de 2021 | RUC: 80[illegible]-5

Comprobante de venta: 001-001-0007693

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección: | Teléfono:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Llenado MOPC Nº 19/2020				[illegible]
	Llenado Cont. del Río Py				
	Convenio Nº 15/2021 PNUD				
	Fiscalización, PNUD Retiro				
	Defensa Costeras Limpieza y				
	PNUD Río Río Py				
SUBTOTALES:					[illegible]
TOTAL A PAGAR: Dos mil [illegible] millones [illegible]					2'136.367.720
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 221.533.429	TOTAL IVA:	221.533.429	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 831
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 2489[illegible] - Asunción - Paraguay

Gráfica Chaco Boreal de Félix Daniel Pérez Vallejos - Fulgencio Yegros y Curupayty - Villa Hayes - Teléfono: (0971) 268 654
Hab. Nº 2092 - RUC.: 1 292561-6 - 1 Tal. 50 x 3 - (751 - 800) - Mayo / 2021

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad - Triplicado: Arch. Tributario

52 (cincuenta y dos)

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Actividades Inmobiliario y Empresarial

Ruta 3 Km 17.5 Villa Hayes - Central
Tels.: (0220) 231 446/7 - (021) 764 030

Timbrado N° 14491266
Inicio Vigencia 27/11/2020
Válido hasta 30/11/2021
RUC: 80061542 - 5

FACTURA

001-001-0007693

N° 001-001- 0007693

Fecha de Emisión: 26/11/2021 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — RUC/C.I.: 80004239-5
Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Tel.:
Nota de Remisión N°: — Cód. Vendedor: — Vencimiento: 26/12/2021

ART./CODIGO	CANTIDAD	MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
		LLAMADO MOPC N° 49/2020 - DRAGADO DE MANT. DEL RIO PY CONTRATO 18/2021 GS. 2.707.630.800 PASO ISLA ROSITA 16.351 M3 PASO RESTINGA 15.681 M3 PASO TRAVESIA CANCHA LARGA 45.490 M3 PASO JUKERI 18.154 M3 DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%): -270.763.080 RETENCION DE GARANTIA (5%): 135.381.540				2.436.867.720,00
Sub-totales:						2.436.867.720
Total a pagar:	GUARANIES dos mil cuatrocientos treinta y seis millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos veinte.-					2.436.867.720

Liquidación del IVA: 5% — 10% 221.533.429 — Total IVA: 221.533.429

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-
EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR — Reg. N° 831 — Notario y Escribano Público — Pedro Cardozo N° 541 Tel. 1894 - Asunción - Paraguay

de la presente factura deberá ser cancelado el día de vencimiento de la misma. Vencido el plazo devengará interés de 3% mensual si el importe fuese en Gs. mensual si el importe fuese en US$. Pasadas las 48 hs. no se admitirá la devolución de mercadería

Habilitación N° 1076 - RUC: 80035723-0 - Por cuenta y orden de Gráfico Mach III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Hab. 1799 - Mburucuyá N° 551 - Telefax: 503 272 - 2600 Form del 6.626 al 9.125 XI 2020

ORIGINAL(Blanco): CLIENTE - DUPLICADO(Amarillo): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO(Celeste): CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

Cert N° 6

Observaciones:

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

Solicitado Por: _____

Verficado Por: _____

COD. 33882021

CONTRATISTA **TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.** Tel: Email:	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 18/2021**	**FISCALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP** AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136
	OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY **Longitud Total: 1.050.000,000 M3**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 6 **Mes/Año:** Noviembre/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	2612/2020	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	21/10/2020
FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021	**ORDEN DE INICIO:**	21/05/2021
MONTO CONTRACTUAL MÍNIMO:	Gs 14.857.500.000	**PLAZO CONTRACTUAL:**	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL MÁXIMO:	Gs 29.715.000.000		

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	5,56 %	33,36 %
Avance ejecutado	9,11 %	20,80 %
Teórico	9,11 %	20,80 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidades certificadas			Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY								**20,81 %**
1.1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO	m3	122.801,23	95.676,00	218.477,23	28.300	3.475.274.866	2.707.630.800	6.182.905.666
TOTAL PROGRAMADO DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES								**29.715.000.000**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						**3.475.274.866**	**2.707.630.800**	**6.182.905.666**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)						**3.159.340.787**	**2.461.482.545**	**5.620.823.333**
IVA (10%)						**315.934.079**	**246.148.255**	**562.082.333**
TOTAL GENERAL (CON IVA)						**3.475.274.866**	**2.707.630.800**	**6.182.905.666**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 821
Notario y Escribano Público
Padre Cañizo Nº 541 Tel.: 24[illegible] - Asunción - Paraguay

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

60(CINCUENTA)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A. Tel: Email:	**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP** AVDA. EL PYO. IND. 938 Y COLÓN Tel: (021) 492 883 - (021) 497 488 - (021) 447 136	**Certificado N°:** 6 **Mes/Año:** Noviembre/2021

FECHA DE CONTRATO:	10/03/2021
ORDEN DE INICIO:	21/05/2021
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 29.715.000.000

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	5, 56 %	33, 36 %
Avance ejecutado	9, 11 %	20, 80 %
Teórico	9, 11 %	20, 80 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	6.182.905.609
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	3.475.274.809
	3. Monto de los trabajos del mes	2.707.630.800
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	2.707.630.800

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	2.707.630.800
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	2.707.630.800
	5. Devolución de anticipo (10%)	-270.763.080
	6. Retención de garantía (5%)	-135.381.540
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	2.436.867.720
	9. Son guaraníes: Dos mil cuatrocientos treinta y seis millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos veinte	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista para este acto. CONSTE.-

EDUARDO M. YNSFRAN SALDIVAR
Reg. Nº 331
Notario y Escribano Público
Padre Cardozo Nº 541 Tel.: 24894 - Asunción - Paraguay

ABOG. EDUARDO ALFARO PAROT
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

TOSA TERMINAL OCCIDENTAL S.A.

LIC. RODOLFO GOMEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

ING. RANULFO BENJAMÍN MARTINEZ TORRES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC