ADENDA Nº 01 /2016.-
CONTRATO Nº 59/2015.-

L.P.N. Nº 11/15 "*CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS DIFERENCIADOS, COCINA – COMEDOR, PUESTO DE SALUD Y COMISARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA – PLURIANUAL*"

LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA y LA EMPRESA GRUPO A + S.R.L cuyo representante legal es el señor **DIEGO EMILIANO SOSA**, convienen la modificación del Contrato Nº 59/2015 para la *Construcción de piso y revoque de paredes del salón de usos múltiples para la Asociación de Educadores del Nordeste de Itapúa en el distrito de Yatytay; Construcción y Ampliación del Puesto de Salud de Edelira Km 65, distrito de Edelira; Terminación de Puesto de Salud en la localidad de Yacutinga, distrito de San Rafael del Paraná,* atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas ***"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"***. En tal sentido acuerdan: -

1.- AMPLIAR Y MODIFICAR la ***Cláusula séptima*** del Contrato Nº 59/2015 con la Empresa GRUPO A + S.R.L, quedando de la siguiente manera: ***CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37, inc. D de la ley 2051/03):*** *Ampliar el plazo de ejecución de obras a 45 (cuarenta y cinco) días calendario por causas de fuerza mayor y por inclemencias climáticas, conforme lo establece el Pliego de Bases del llamado respectivo.-*

2. SEÑALAR que el plazo de 120 días de ejecución primaria de las obras, vence el 07 de mayo de 2016 y con la prórroga realizada, la fecha de ejecución y por ende la entrega de las obras, sería el **21 de junio de 2016**.-

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 días del mes de mayo del año 2.016.-

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Sr. Diego Emiliano Sosa
Representante Legal
Grupo A+ S.R.L

Dr. Luis R. Gneiting.
Gobernador
Departamento de Itapúa

GRUPO A+ S.R.L
RUC: 80049470 - 9