NOTA DCV N° 1220/2025

Asunción, 19 de junio de 2025

Señor
SR. ADRIÁN SCLAVI CORDINI, Representante Legal
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco 2050-Edificio Worl Trade Center
Teléfono: 021-604-498
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 21/2022.**

Me dirijo a Usted, en el marco del Contrato de la referencia, en atención a la Nota DCV N°2275/2024 de fecha 31 de octubre de 2024, mediante la cual la DCV aprueba la prorroga de 137 días por inclemencias climáticas.

Al respecto, se procede a rectificar la prórroga por lluvias y sus consecuencias, aprobada según Nota DCV Nº 2275/2024, debido a la rectificación de la prórroga aprobada mediante Nota DCV N° 1647/2024 de 235 días, por lo tanto, según análisis, considerando lo mencionado la fecha final de plazo por esta prórroga, corresponde al 04/03/2025.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. GUIDO BENITEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Miguel Angel Rivelli
Jefe DEPTO. CAF FONPLATA
DCV - MOPC

RECIBIDO
Fecha: 23/06/2025 Hora: 14:25
Firma: